

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 8		
Název akce:	Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt		
Investor:	<i>Liberecký kraj</i>		
Zhotovitel:	<i>SYNER, spol. s r.o.</i>		
Změnový list vystavil:	<i>Ing. Radek Gebouský</i>	Datum:	<i>13.3.2017</i>
<p>Předmět změny: <u>8.1 Upřesnění nápisu – označení objektu</u> Změna dle § 222 odst. 7 zákona 134/2016 Sb.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny</p> <p>Byl upřesněn nápis umístěný na střeše objektu, který slouží k označení budovy. Byl vybrán nápis KRAJ, který nejvíce odpovídá původnímu architektonickému vzhledu budovy.</p> <p>V projektové dokumentaci je stanoveno, že nápis bude mít maximálně 11-12 znaků o maximální velikosti 650 mm. Vzhledem k přemístění nápis do původní polohy a k velmi malé délce se investor rozhodl zvětšit výšku použitých písmen na 1100 mm – viz vizualizace</p> <p>Tato upřesnění jsou předmětem této změny.</p> <p>Tyto nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší než nahrazované položky a jedná o stejně kvalitní materiál.</p> <p><u>Hodnota méněprací 75.191 Kč bez DPH; hodnota víceprací 49.400 Kč bez DPH</u></p>			

Přílohy:	Rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
75.191,- Kč	49.400,- Kč	---	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
-25.791,- Kč	-5.416,- Kč	-31.207,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis supervizora stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		