

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. objednatele S202100251
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Nymburk, Regenerace sídliště Jankovice – II. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
Jednající/zastoupená: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Bc. Zuzana Nekovářová, pověřená vedením odboru rozvoje a investic

tel.: 601 012 936, e-mail: zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.
Sídlo: V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300
Zastoupená: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva
Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva
Gabrielou Petrželkovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Dyntar, e-mail: [\[redacted\]](#)

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je úprava článků Smlouvy:

Článek IV. Cena díla – který se mění takto:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

	Cena bez DPH	DPH celkem 21%	Cena vč.DPH
Cena dle SoD a Dodatku č.1	18.655.157,76 Kč	3.917.583,13 Kč	22.572.740,89 Kč
Cena dle dodatku SoD č.2	-3.486,46 Kč	-732,16 Kč	-4.218,62 Kč
Cena celkem	18.651.671,30Kč	3.916.850,97 Kč	22.568.522,27 Kč

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání Dodatku č.2

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 262/2022 ze dne 01.06.2022.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 2 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Hradci Králové, dne: 13.06.2022

V Nymburce, dne: 16.06.2022

.....
Ing. Pavol Pecha
člen představenstva

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 11		smlouva o dílo SOD ze dne 20.5.2021	
Název stavby:	Nymburk - Regenerace sídliště Jankovce II. etapa		
Investor:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00268810		
Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s. V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208		
Důvod a popis změny			
1) Na základě geodetického zaměření skutečného provedení bylo provedeno porovnání jednotlivých ploch.			
2) Na základě požadavku správce sítí byly provedeny dodatečné ochrany kabelů a položení chrániček.			
3) Bylo provedeno osazení 2 ks stojanů na kola, které nebyly uvedeny v rozpočtu stavby.			
4) Po dokončení stavby nebylo požadováno osazení stěle informační cedule.			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet výše prací/měnění prací	
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	19 100 000,00 Kč	s DPH	23 111 000,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	18 655 157,76 Kč	s DPH	22 572 740,89 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	-		56 000,00 Kč
Připočet (bez DPH)			52 513,54 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	-		3 486,46 Kč
Celková cena díla (bez DPH)	18 651 671,30 Kč	s DPH	22 568 522,27
Smluvní termín dokončení díla:		do 35 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		do 35 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací	
Stanoviště technického dozoru stavby:	Stanoviště zhotovitele stavby:		
Schvaluji:	dne: 25.5.2022	Schvaluji: 25.5.2022	
			
Stanoviště projektanta stavby:		Stanoviště investora:	
Schvaluji:	dne: 25.5.2022	Schvaluji: 25.5.2022	
			