

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení: ████████████████████
č. účtu: ████████████████████

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **HV stavby a práce s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 89683
se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO 04395255
DIČ CZ04395255
zastoupený Volodymyrem Holinkou, jednatelem
bankovní spojení ████████████████████
číslo účtu ████████████████████

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.**“

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací).
2. Jedná se o:
dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota, společně se změnami podle Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, a č. 4 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a zároveň cenový nárůst v souvislosti s těmito vícepracemi, po odečtení prací, které v souvislosti s těmito vícepracemi nebyly provedeny, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ – změny podle Změnového listu č. 55.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy a další doklady, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 2 písm. a) tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 75 995,83 Kč bez DPH.
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH.

5. Změny podle tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 75 995,83 Kč bez DPH. Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH.
6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 75 995,83 Kč bez DPH.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Cena díla

Článek 7, odstavec 2. původní smlouvy o dílo se mění takto:

2.

A: Cena za provedení díla dle článku 5 odst. 1 písm. a) této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

celková cena 17 121 010,76 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů sto dvacet jedna tisíc deset korun českých sedmdesát šest haléřů);

celková výše DPH 3 595 412,26 Kč;

celková cena 20 716 423,02 Kč s DPH

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 1 písm. a), 2, 3 a 4 této smlouvy, tedy stavební práce** činí:

celková cena 17 119 010,76 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů sto devatenáct tisíc deset korun českých sedmdesát šest haléřů);

celková výše DPH 3 594 992,26 Kč;

celková cena 20 714 003,02 Kč s DPH

b) **dílo dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity** činí:

celková cena 2.000 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých);

celková výše DPH 420 Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých);

celková cena 2.420 Kč s DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých);

B: Cena za provedení díla dle článku 5 odst. 1 písm. b) této smlouvy – Úprava hlavního vstupu, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu Změnového listu č. 48, činí:

celková cena 1 376 845,39 Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát šest tisíc osm set čtyřicet pět korun českých třicet devět haléřů);

celková výše DPH 289 137,53 Kč;

celková cena 1 665 982,92 Kč s DPH

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují své zaručené elektronické podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 55

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:


V Hradci Králové dne



.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Rajhradcích dne



.....
Volodymyr Holinka
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 55	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 12.05.2022	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění hromosvodu a svodiče bleskových proudů – dodávka a montáž včetně uzemnění a okapového chodníku			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu odstranění závad z revizní zprávy (nedostačující parametry a odpor u hromosvodu) je nutné namontovat silnější kabel a svodič bleskových proudů do rozvaděče a přidat chybějící uzemnění, s čímž nebylo počítáno v rozpočtu. Tyto práce jsou však pro odstranění závad z revizní zprávy nezbytné.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina H			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 55
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	12.05.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Doplnění hromosvodu a svodiče bleskových proudů – dodávka a montáž včetně uzemnění a okapového chodníku		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu odstranění závad z revizní zprávy (nedostačující parametry a odpor u hromosvodu) je nutné namontovat silnější kabel a svodič bleskových proudů do rozvaděče a přidat chybějící uzemnění, s čímž nebylo počítáno v rozpočtu. Tyto práce jsou však pro odstranění závad z revizní zprávy nezbytné.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	75 995,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
75 995,83 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 23. 05. 2022	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č.5 - ZL č. 55
Objekt:
 ZL-55 - Oprava hromosvodu nemocnice Broumov
Soupis:
 ZL-55.1 - Oprava hromosvodu - dodávka a montáž, včetně uzemnění a okapového chodníku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			75 995,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 995,83	21,00%	15 959,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	91 954,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.5 - ZL č. 55

Objekt: ZL-55 - Oprava hromosvodu nemocnice Broumov

Soupis: **ZL-55.1 - Oprava hromosvodu - dodávka a montáž, včetně uzemnění a okapového chodníku**

Místo:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	75 995,83
HSV - Práce a dodávky HSV	29 035,34
1 - Zemní práce	9 712,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 577,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 602,99
997 - Přesun sutě	5 105,23
998 - Přesun hmot	1 037,04
PSV - Práce a dodávky PSV	46 388,49
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	46 388,49
M - Práce a dodávky M	572,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	572,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - ZL č. 55

Objekt:

ZL-55 - Oprava hromosvodu nemocnice Broumov

Soupis:

ZL-55.1 - Oprava hromsvodu - dodávka a montáž, včetně uzemnění a okapového chodníku

Místo:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 995,83	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	29 035,34				
D		1	Zemní práce	9 712,11				
1	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech ručně	m2	5,200	699,46	3 637,19	CS ÚRS 2020 02-18%
VV		13*0,4			5,200			
2	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,680	1 123,40	5 257,51	CS ÚRS 2020 02-18%
VV		13*0,6*0,6			4,680			
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,680	174,66	817,41	CS ÚRS 2020 02-18%
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 577,97				
4	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,520	3 058,60	1 590,47	CS ÚRS 2020 02-18%
VV		13*0,4*0,1			0,520			
5	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	13,000	537,50	6 987,50	cena dle SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 602,99				
6	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	13,000	81,18	1 055,34	CS ÚRS 2020 02-18%
7	K	966008211.R01	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm postupně pro zpětnou montáž	m	13,000	250,00	3 250,00	R-položka
8	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	5,200	57,24	297,65	CS ÚRS 2020 02-18%
D		997	Přesun sutě	5 105,23				
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,498	300,00	1 349,40	cena dle SOD
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,980	14,60	656,71	cena dle SOD
VV		4,498*10 'Přepočtené koeficientem množství			44,980			
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,498	213,50	960,32	cena dle SOD
12	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,498	475,50	2 138,80	cena dle SOD
D		998	Přesun hmot	1 037,04				
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,519	159,08	1 037,04	CS ÚRS 2020 02-18%
D		PSV	Práce a dodávky PSV	46 388,49				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	46 388,49				
14	K	210111R	montáž svodiče T1	kus	1,000	355,60	355,60	R-položka
15	K	21028R	Demontáž svorek na potrubí	kus	20,000	266,70	5 334,00	R-položka
16	K	21028R.1	Montáž svorek na potrubí	kus	20,000	266,70	5 334,00	R-položka
17	K	Pol10	Hrom SS (svorka spojovací)	ks	12,000	19,50	234,00	R-položka
18	K	Pol11	Hrom páska 30/4 FeZn	kg	10,500	99,50	1 044,75	R-položka
19	K	Pol13	Hrom Štítek označovací	ks	10,000	8,30	83,00	R-položka
20	K	Pol15	Hrom SZ b litina (svorka zkušební)	ks	2,000	87,90	175,80	R-položka
21	K	Pol16	Hrom SR 3b plech (svor.na pásovinu-4xM8)	ks	4,000	58,60	234,40	R-položka
22	K	Pol19	Hrom Drát průměr 8 AlMgSi měkký	kg	2,500	252,60	631,50	R-položka
23	K	Pol2	svodič FLP MAXI V/3, 25 kA	ks	1,000	16 060,00	16 060,00	R-položka
24	K	Pol20	Hmoždinka SX 12x60	ks	8,000	9,80	78,40	R-položka
25	K	Pol21	Hmoždinka S 12R 100	ks	4,000	31,01	124,04	R-položka
26	K	Pol22	Šr.kombi M 8x100	ks	8,000	5,00	40,00	R-položka
27	K	Pol23	Montáž	soubor	1,000	11 400,00	11 400,00	R-položka
28	K	Pol24	Dopravné	km	8,000	21,00	168,00	R-položka
29	K	Pol3	CY 25	m	3,000	174,00	522,00	R-položka
30	K	Pol4	barva	ks	1,000	369,01	369,01	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	Pol7	Úprava rozvaděče	kus	1,000	359,99	359,99	R-položka
32	K	Pol8	Odbarvení, začištění a zatření svorky	kus	20,000	177,00	3 540,00	R-položka
33	K	Pol9	Hrom PV 1p OBO 177 55 M8	ks	6,000	50,00	300,00	R-položka
D M Práce a dodávky M							572,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							572,00	
34	K	468022212.R01	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických z malty spáry zalité	m2	5,200	110,00	572,00	R-položka
VV		13*0,4		5,200				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 599 034,17 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 7 318,78 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 096 674,68 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 286 370,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 5 910,65 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 989 397,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 5 910,65 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 995 308,28 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 995 308 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	14,91 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 660 446,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 83 761,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 59 886,54 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 59 886,54 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 75 995,83 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 880 089,76 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 59 886,54 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	939 976,30 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	7,02 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 010 619,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 113 538,34 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 464 526,76 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 172 227,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 385 600,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 362 664,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 95 849,19 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 956 595,89 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 285 765,94 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 362 664,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 605 025,83 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	26,93 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 880 089,76 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 59 886,54 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 956 595,89 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 285 765,94 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		3 491 033,17 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		26,08 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 75 995,83 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	75 995,83 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 386 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	14 882 115,48 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	16 842 179,71 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	18 045 551,78 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	18 421 860,32 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	18 497 856,15 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	18 497 856,15 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Miroslav Michl