

**D o d a t e k   č .   1**  
**k realizační smlouvě č. 2021/0689/ODaS ze dne 14.6.2021**

**Objednatel:** **Statutární město Kladno**  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Klika & Dvořák, s.r.o.**  
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno  
zastoupený: Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednatelem  
IČ: 25145959  
DIČ: CZ25145959  
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1**

**Preambule**

Objednatel jakožto zadavatel minutendru č. 37 s názvem: „**Revitalizace veřejného prostranství Kladno – Sítná**“, dle uzavřené Rámcové smlouvy o dílo č. 2017/1877/ODaS „Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť“ uzavřeli dne 14.6.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedený minutendr.

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

**I.**

Ustanovení **čl. II. Předmět smlouvy, bod 2.** se **rozšiřuje o nové odstavce 2.1 a 2.2**, které znějí:

„2.1 Zhotovitel neprovede stavební práce – **méněpráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

„2.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce – **vícepráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

**II.**

Ustanovení **čl. III. Cena za dílo, bod 1.** se **rozšiřuje o nový odstavec 1.1**, který zní:

„1.1 Cena díla dle ustanovení čl. II, bodu 2, odstavce 2.1 a 2.2 smlouvy činí – 85 031,86 Kč bez DPH,

z toho cena dle čl. 2.1 (méněpráce)	– 1 623 930,38 Kč bez DPH
a cena dle čl. 2.2 (vícepráce)	1 538 898,52 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

<b>Cena za dílo (bez DPH) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku:</b>	<b>22 224 138,57 Kč</b>
DPH:	4 667 069,10 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH:</b>	<b>26 891 208,- Kč s DPH“.</b>

Rekapitulace ceny díla:

Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH	22 309 170,43 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	22 224 138,57 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH	22 224 138,57 Kč
DPH	4 667 069,10 Kč
Celková cena díla celkem s DPH:	26 891 208,- Kč

**III.**

**V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 9. doplňuje takto:**

„- Příloha č. 3: Změnový list č. 1“

**IV.**

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha – Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno

Za zhotovitele:  
Klika & Dvořák, s.r.o.

Mgr. Milan Volf  
Primátor Statutárního města Kladna

Digitálně podepsal Ing. [redacted] Datum: 2022.06.14 13:15:15 +02'00'

Ing. František Klika, Pavel Klika  
Jednatelé společnosti

Název stavby: Revitalizace veřejného prostranství Kladno – Sítná						Změnový list č.1								
Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2021/0689/ODaS						Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpochty		
Č	Kód	Zkrácený popis	Mj	Jednot		Množství	Cena (Kč)	Celkem	Množství	Cena (Kč)	Celkem	Množství	Cena (Kč)	Celkem
				Množství	Cena (Kč)									
<b>Odpocet položek dle SoD -</b>														
<b>ul Ostravská, Kladno</b>														
4	118	Frezování žvýčného lntu do tl 50 mm	m2	27,500	105,00	2 887,50	0,00	105,00	0,00	-27,500	105,00			-2 887,50
25	73	Frezování žvýčného lntu do tl 100 mm	m2	2 050,000	135,00	276 750,00	1 300,00	135,00	175 500,00	-750,000	135,00			-101 250,00
21	58	Ruční rozebrání bet. dlažeb komunikací vč. odštěnění a napájetování	m2	158,000	130,00	19 530,00	50,00	130,00	6 500,00	-100,000	130,00			-13 000,00
20	56	Napájetování vč. dodávky parét, odvoz a uskladnění žvýčové obrub. na 6més.	m	141,000	50,00	7 050,00	0,00	50,00	0,00	-141,000	50,00			-7 050,00
8	182	Hroučzení rýhy pro obrubníky	m	2 385,000	75,00	178 875,00	2 345,00	75,00	175 875,00	-40,000	75,00			-3 000,00
5	12	Uprava pláně v zářezech se změněm	m2	5 300,400	23,00	121 909,20	4 822,00	23,00	110 905,00	-478,400	23,00			-11 003,20
43	319	Podklad ze štěrnodně ØD do tl 150 mm	m2	8 789,900	130,00	1 140 087,00	6 769,90	130,00	880 087,00	-2 020,000	130,00			-260 000,00
41	254	Lože pod obrubníky z dně Ø 0,3 , hl. 0,1 m	m	2 385,000	132,00	314 820,00	2 345,00	132,00	309 540,00	-40,000	132,00			-5 280,00
50	26	Osazení sírnčného obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 385,000	210,00	500 850,00	2 345,00	210,00	492 450,00	-40,000	210,00			-8 400,00
48	18	Kladení zamkové dlažby tl 80 mm	m2	1 369,000	200,00	273 800,00	1 356,00	200,00	271 200,00	-13,000	200,00			-2 600,00
9	191	Zapískování a přeměnění zamkové dlažby včetně dodávky šternčného písku	m2	3 274,000	90,00	294 660,00	2 292,00	90,00	206 280,00	-982,000	90,00			-88 380,00
63	27	Dodávka obrubník betonový sírnčný přírodní šeda 100x15x25 cm	kus	429,000	150,00	63 450,00	418,00	150,00	62 700,00	-5,000	150,00			-750,00
64	344	Dodávka obruba T10-100x1000x250 mm	m	292,540	110,00	31 075,40	0,00	110,00	0,00	-292,540	110,00			-31 075,40
60	224	Dodávka obrubník Ødlažba 25 cm přírodní	kus	295,800	66,00	19 522,80	285,00	66,00	18 810,00	-712,800	66,00			-712,80
57	19	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	61,360	460,00	28 225,60	42,64	460,00	19 614,40	-18,720	460,00			-8 611,20
55	109	Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 6 cm barevná	m2	105,248	385,00	40 520,48	0,00	385,00	0,00	-105,248	385,00			-40 520,48
67	255	Řezání spár pro vytvoření kornětky Ø 10 mm hl 25 mm pro těsnění zářivky v žvýčném lntu	m	55,000	95,00	5 225,00	0,00	95,00	0,00	-55,000	95,00			-5 225,00
67	218	Těsnění spár zářivkou za tepla pro kornětky Ø 10 mm hl 25 mm s těsnčným profílem	m	55,000	58,00	3 190,00	0,00	58,00	0,00	-55,000	58,00			-3 190,00
30	278	Oprava tepovodního kanálu - vyzdění, zalitopění, hydroizolace, arm. beton 15 ( Výtka vyzdění tepovodního kanálu (tzn. dvě stěny z betonových dně) - 2 x 1,5 m, sílnka tepovodního kanálu 3 m - zalitopění tepovodního kanálu betonovým armovaným překladem -	m	25,000	2 650,00	66 250,00	0,00	2 650,00	0,00	-25,000	2 650,00			-66 250,00
45	45	Stavěké zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	8,000	3 500,00	28 000,00	0,00	3 500,00	0,00	-8,000	3 500,00			-28 000,00
74	0	VRH	%	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,000	34 359,48			-34 359,48
<b>ul Ústecká, Kladno</b>														
20	58	Ruční rozebrání bet. dlažeb komunikací vč. odštěnění a napájetování	m2	210,000	130,00	27 300,00	110,00	130,00	14 300,00	-100,000	130,00			-13 000,00
19	56	Napájetování vč. dodávky parét, odvoz a uskladnění žvýčové obrub. na 6més.	m	430,000	50,00	21 500,00	130,00	50,00	6 500,00	-300,000	50,00			-15 000,00
11	182	Hroučzení rýhy pro obrubníky	m	2 347,000	75,00	176 025,00	2 235,00	75,00	167 625,00	-112,000	75,00			-8 400,00
5	12	Uprava pláně v zářezech se změněm	m2	5 566,800	23,00	128 036,40	4 932,50	23,00	113 447,50	-634,300	23,00			-14 588,90
36	15	Podklad ze štěrnodně ØD do tl 100 mm	m2	2 741,500	98,00	268 676,80	2 411,60	98,00	236 336,80	-330,000	98,00			-32 340,00
35	140	Kladecí vrstva ze štěrnodně fr. 4/8 tl 40 mm	m2	3 491,000	75,00	259 575,00	3 246,00	75,00	243 450,00	-245,000	75,00			-16 125,00
38	254	Lože pod obrubníky z dně Ø 0,3 , hl. 0,1 m	m	2 347,000	132,00	309 604,00	2 235,00	132,00	295 020,00	-112,000	132,00			-14 584,00
50	26	Osazení sírnčného obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 347,000	210,00	492 870,00	2 235,00	210,00	469 350,00	-112,000	210,00			-23 520,00
46	17	Kladení zamkové dlažby tl 80 mm	m2	2 384,000	160,00	381 440,00	2 092,00	160,00	334 720,00	-292,000	160,00			-46 720,00
12	191	Zapískování a přeměnění zamkové dlažby včetně dodávky šternčného písku	m2	3 461,000	90,00	311 490,00	2 395,00	90,00	215 550,00	-1 066,000	90,00			-95 940,00
66	27	Dodávka obrubník betonový sírnčný přírodní šeda 100x15x25 cm	kus	530,000	150,00	79 500,00	480,00	150,00	72 000,00	-50,000	150,00			-7 500,00
62	220	Dodávka obrubník betonový sírnčný nájezdový 100x15x15 cm	kus	32,640	129,00	4 210,56	18,00	129,00	2 322,00	-14,640	129,00			-1 888,56
67	344	Dodávka obruba T10-100x1000x250 mm	m	214,200	110,00	23 562,00	0,00	110,00	0,00	-214,200	110,00			-23 562,00
61	26	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	2 362,550	160,00	378 060,80	2 155,40	160,00	344 864,00	-207,150	160,00			-33 196,80
59	19	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	33,290	460,00	15 305,80	20,28	460,00	9 328,80	-13,010	460,00			-5 980,00
55	109	Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 6 cm barevná	m2	83,450	385,00	32 128,25	13,45	385,00	5 178,25	-70,000	385,00			-26 550,00
132	166	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	83,200	404,00	33 612,80	34,32	404,00	13 865,28	-49,880	404,00			-19 747,52
131	158	Připravěké za kombinací více barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm	m2	80,000	42,00	3 360,00	0,00	42,00	0,00	-80,000	42,00			-3 360,00
118	53	Dodávka litňový poklop dvřerový pojazdový 600x600 mm DN 400	kus	6,000	3 350,00	20 100,00	0,00	3 350,00	0,00	-6,000	3 350,00			-20 100,00
72	255	Řezání spár pro vytvoření kornětky Ø 10 mm hl 25 mm pro těsnění zářivky v žvýčném lntu	m	111,000	95,00	10 545,00	0,00	95,00	0,00	-111,000	95,00			-10 545,00
71	219	Těsnění spár zářivkou za tepla pro kornětky Ø 10 mm hl 25 mm s těsnčným profílem	m	111,000	58,00	6 438,00	0,00	58,00	0,00	-111,000	58,00			-6 438,00
84	212	Výtčková oprava uřdního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením nebo snížením lntčného nřnce, šoupčte nebo nřstřantů	kus	12,200	1 200,00	14 400,00	6,00	1 200,00	7 200,00	-6,000	1 200,00			-7 200,00
133	210	Výtčková oprava uřdního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením nebo snížením lntčného nřnce, šoupčte nebo nřstřantů	kus	6,000	2 300,00	13 800,00	3,00	2 300,00	6 900,00	-3,000	2 300,00			-6 900,00
28	278	Oprava tepovodního kanálu - vyzdění, zalitopění, hydroizolace, arm. beton 15 ( Výtka vyzdění tepovodního kanálu (tzn. dvě stěny z betonových dně) - 2 x 1,5 m, sílnka tepovodního kanálu 3 m - zalitopění tepovodního kanálu betonovým armovaným překladem -	m	145,000	2 650,00	384 250,00	2,50	2 650,00	6 625,00	-142,500	2 650,00			-377 625,00
42	45	Stavěké zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	8,000	3 500,00	28 000,00	0,00	3 500,00	0,00	-8,000	3 500,00			-28 000,00
80	0	VRH	%	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,000	42 970,54			-42 970,54
														<b>-1 623 930,38</b>


Připočet položek dle SoD -												
<b>ul Ostravská, Kladno</b>												
12	235	Odstranění lištin i s loženy	m2	165,000	320,00	52 800,00	284,00	320,00	90 880,00	119,00	320,00	38 080,00
7	170	Ruční výkop	m3	14,000	900,00	12 600,00	23,00	900,00	20 700,00	9,00	900,00	8 100,00
33	80	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	290,00	1 740,00	8,00	290,00	2 320,00	2,00	290,00	580,00
27	101	Zčerpání jam, šachet rýh nebo kolek objektů vyprázdnou se zhutněním	m3	14,630	103,00	1 506,96	18,15	103,00	1 869,45	3,50	103,00	360,50
28	13	Rozproštění omítky II vrstvy do 200 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	630,000	34,00	21 420,00	2 200,00	34,00	74 800,00	1 570,00	34,00	53 380,00
40	213	Podklad CS včetně dodávky KSC I 9 20cm	m2	27,500	266,00	7 315,00	37,50	266,00	9 975,00	10,00	266,00	2 660,00
38	140	Kladecí vrstva ze šlákladné tř. 4/5 š. 40 mm	m2	3 274,000	75,00	245 550,00	3 360,00	75,00	251 250,00	76,000	75,00	5 700,00
44	325	Dodávka písek technický štěrkový	t	32,000	600,00	19 200,00	44,00	600,00	26 400,00	12,00	600,00	7 200,00
47	17	Kladení zámkové dlažby š. 60 mm	m2	1 905,000	160,00	304 800,00	1 994,00	160,00	319 040,00	89,000	160,00	14 240,00
53	345	Směs pro beton třída C 20/25 kámenko do 8 mm vč. dopravy a zpracování	m3	4,200	3 289,00	13 813,80	8,20	3 289,00	26 969,80	4,00	3 289,00	13 156,00
56	135	Dodávka obrubnic betonových šlákladné nábohy levý pravý 100x15x25 cm	kus	16,000	235,00	3 760,00	36,00	235,00	8 460,00	20,00	235,00	4 700,00
62	247	Dodávka obrubnic 100x2x25 cm přírodní	kus	1 479,000	105,00	155 295,00	1 730,00	105,00	180 600,00	241,000	105,00	25 305,00
58	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	1 921,930	160,00	307 507,20	2 031,06	160,00	324 969,50	109,14	160,00	17 462,40
61	24	Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní	m2	1 219,352	325,00	393 364,40	1 291,68	325,00	419 796,00	81,328	325,00	26 431,60
65	98	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	102,160	305,00	31 160,80	210,80	305,00	64 294,00	102,64	305,00	31 305,20
97	122	Kanalizační potrubí montáž včetně dodávky z tvrdého PVC-systém KG hmot. třídy SN8 do DN150	m	56,000	270,00	15 120,00	74,00	270,00	19 980,00	18,00	270,00	4 860,00
68	221	Rezáni stávajícího železného lžtu tl. do 100 mm	m	55,000	72,00	3 960,00	260,00	72,00	18 720,00	205,00	72,00	14 760,00
70	256	Terénní úpravy vč. dodání substrátu a oevy, š. do 150 mm	m2	1 150,000	120,00	138 000,00	2 725,00	120,00	327 000,00	1 575,00	120,00	189 000,00
72	57	Jemná modelace terénu	m2	225,000	69,00	15 525,00	325,00	69,00	22 425,00	100,00	69,00	6 900,00
71	358	Výsadba stromů ČSN 46 4902 (464902) - Vypěstění okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy zjevně vysokostemny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost okružní kmitky) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jam, výsadba d	kus	17,000	15 500,00	263 500,00	18,00	15 500,00	279 000,00	1,00	15 500,00	15 500,00
114	134	Výsadba keřů dle ČSN 46 4902 (464902) - Vypěstění okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (keře solitérní - kontejnerované (s balem) výška v om 80-100)(Hloubení jam, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, zalivba a zamulčování. U st	kus	50,000	3 800,00	190 000,00	65,00	3 800,00	247 000,00	15,00	3 800,00	57 000,00
84	257	Chránění stav. a techn. inženýrských sítí - komplet vč. zemních prací	m	100,000	1 560,00	156 000,00	168,00	1 560,00	262 080,00	68,00	1 560,00	106 080,00
83	296	Nutřadání výkopů ručně	m3	17,000	450,00	7 650,00	23,00	450,00	10 350,00	6,00	450,00	2 700,00
74	0	VřN	%	5,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	5,000	32 273,04	32 273,04
<b>ul Ústecká, Kladno</b>												
124	273	Bourání zářiva z betonu prostěho	m3	31 280	2 522,00	78 913,36	33,00	2 522,00	83 226,00	1,71	2 522,00	4 312,62
8	139	Ruční sbíjení betonu	m3	8,400	2 500,00	21 000,00	9,90	2 500,00	24 750,00	1,39	2 500,00	3 475,00
119	71	Ruční sbíjení žvie	m3	4,500	2 300,00	10 350,00	5,50	2 300,00	12 650,00	1,00	2 300,00	2 300,00
14	235	Odstranění lištin i s loženy	m2	120,000	320,00	38 400,00	190,00	320,00	48 000,00	30,00	320,00	9 600,00
10	170	Ruční výkop	m3	17,000	900,00	15 300,00	21,00	900,00	18 900,00	4,00	900,00	3 600,00
26	13	Rozproštění omítky II vrstvy do 200 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	500,000	34,00	17 000,00	2 635,00	34,00	89 590,00	2 136,00	34,00	72 590,00
40	319	Podklad ze šlákladné ŠD do š. 150 mm	m2	8 740,920	130,00	1 136 319,60	8 810,92	130,00	1 145 419,60	70,00	130,00	9 100,00
41	325	Dodávka písek technický štěrkový	t	25,300	600,00	15 000,00	31,00	600,00	18 600,00	6,00	600,00	3 600,00
47	18	Kladení zámkové dlažby š. 80 mm	m2	1 077,000	200,00	215 400,00	1 064,00	200,00	216 800,00	7,00	200,00	1 400,00
53	345	Směs pro beton třída C 20/25 kámenko do 8 mm vč. dopravy a zpracování	m3	3,100	3 289,00	10 195,90	8,10	3 289,00	26 540,90	5,00	3 289,00	16 445,00
56	135	Dodávka obrubnic betonových šlákladné nábohy levý pravý 100x15x25 cm	kus	14,000	235,00	3 290,00	37,00	235,00	8 695,00	23,00	235,00	5 405,00
65	247	Dodávka obrubnic 100x2x25 cm přírodní	kus	1 479,000	105,00	155 295,00	1 631,00	105,00	171 255,00	152,00	105,00	15 960,00
64	24	Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní	m2	959 670	325,00	311 892,75	990,27	325,00	321 837,75	30,60	325,00	9 945,00
69	88	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	76 960	305,00	23 472,80	89,32	305,00	27 242,60	12,36	305,00	3 769,80
113	25	Zřízení vpustí do 1,5 m kanalizační užití z betonových dílců typ UV-S0 normální včetně dodávky	kus	6,000	5 500,00	33 000,00	8,00	5 500,00	44 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00
110	207	Dodávka dílo betonová pro užití vpustí s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330-1a 45x33x5 cm	kus	6,000	740,00	4 440,00	8,00	740,00	5 920,00	2,00	740,00	1 480,00
109	201	Dodávka přístavec betonový pro užití vpustí vyrovnávací TBV-Q 390/30-10a 39x6x5 cm	kus	6,000	302,00	1 812,00	8,00	302,00	2 416,00	2,00	302,00	604,00
100	108	Objevení potrubí ošletem vč. hutnění a dodání materiálu	m3	14,000	500,00	7 000,00	18,00	500,00	9 000,00	4,00	500,00	2 000,00
111	236	Dodávka sluz betonová pro užití vpustí horní TBV-Q 450/330-1a 45x33x5 cm	kus	6,000	769,00	4 614,00	9,00	769,00	6 152,00	2,00	769,00	1 538,00
112	240	Dodávka sluz betonová pro užití vpustí středová TBV-Q 450/195-10a 45x20x5 cm	kus	6,000	340,00	2 040,00	8,00	340,00	2 720,00	2,00	340,00	680,00
104	183	Dodávka koflíkový pro mříž 500x500 pozinní	kus	6,000	730,00	4 380,00	8,00	730,00	5 640,00	2,00	730,00	1 460,00
108	198	Dodávka mříž s rámem litinová 0400, 500x500x150 mm	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	8,00	5 000,00	40 000,00	2,00	5 000,00	10 000,00
117	359	Dodávka přístavec do 20 cm šachetní betonový vyrovnávací	kus	6,000	334,00	2 004,00	16,00	334,00	5 344,00	12,00	334,00	3 340,00
103	122	Kanalizační potrubí montáž včetně dodávky z tvrdého PVC-systém KG hmot. třídy SN8 do DN150	m	42,000	270,00	11 340,00	61,00	270,00	16 470,00	19,00	270,00	5 130,00
115	337	Dodávka odvodla 45 st. Pro potrubí kanalizační, KG plast	kus	6,000	400,00	2 400,00	8,00	400,00	3 200,00	2,00	400,00	800,00
106	190	Napojení kanalizačního potrubí z KG plastu do stávající kanalizace	typ	6,000	1 600,00	9 600,00	8,00	1 600,00	12 800,00	2,00	1 600,00	3 200,00
127	221	Rezáni stávajícího železného lžtu tl. do 100 mm	m	111,000	72,00	7 992,00	161,00	72,00	11 992,00	50,00	72,00	3 600,00
73	256	Terénní úpravy vč. dodání substrátu a oevy, š. do 150 mm	m2	1 330,000	120,00	159 600,00	3 100,00	120,00	372 000,00	1 770,00	120,00	212 400,00

134	194	Výsadba keře ole. CSN 46 4902 (464902) - Výsadby okrasných dřevin, včetně dodavky kompletní (keře soliterní - konečně ovávané (s barem) výška v cm 80-100) (hruběbní práce, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přínosnosti, závlaha a zamulování, li st.	kus	40,000	3 800,00	152 000,00	39,00	3 800,00	150 000,00	10,00	3 600,00	36 000,00
91	297	Chránění stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních prací	m	100,000	1 660,00	156 000,00	122,00	1 560,00	150 320,00	22,00	1 540,00	34 320,00
123	7	Občasné zaplavení pomocí TEPO panelem	m	15,000	95,00	1 425,00	36,00	95,00	3 420,00	21,00	95,00	1 995,00
90	296	Naladění výtoku ručně	m3	17,000	450,00	7 650,00	21,00	450,00	9 450,00	4,00	450,00	1 800,00
80	0	vše	%	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	24 756,22	24 756,22
<b>1 197 614,38</b>												
<b>Položky rozpočtu realizované v SoD -</b>												
ul.Ostravská, Kladno												
188		Dodávka dlažba betonové 50x50x5 cm lesk	m2	0,000	0,00	0,00	67,000	370,00	24 790,00	67,000	370,00	24 790,00
205		Kladení betonové dlažby do kole z kamenná	m2	0,000	0,00	0,00	67,000	240,00	16 080,00	67,000	240,00	16 080,00
313		Montáž a dodávka akřací - podně (max. šřrubkové)	m	0,000	0,00	0,00	6,800	2 100,00	14 280,00	6,800	2 100,00	14 280,00
163		Přiletek za hrubost dlažba II 6 cm	m2	0,000	0,00	0,00	15,000	180,00	2 700,00	15,000	180,00	2 700,00
141		Odstřední paňerů D<0,3 m rovná	kus	0,000	0,00	0,00	12,000	1 500,00	18 000,00	12,000	1 500,00	18 000,00
286		Přiletek za hrubost dlažba II 6 cm	m2	0,000	0,00	0,00	28,000	180,00	5 040,00	28,000	180,00	5 040,00
24	0	VPR	%	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	4 044,50	4 044,50
ul Ústecká, Kladno												
134		Odstěna PALISADA betonové přírodní 18 X 12 X 80 cm, 0,3 ks/m	kus	0,000	0,00	0,00	220,000	250,00	55 000,00	220,000	250,00	55 000,00
127		Osazení betonových pásové do betonového základu v řadě výšky pruhu do 1 m	m	0,000	0,00	0,00	26,500	650,00	17 225,00	26,500	650,00	17 225,00
313		Montáž a dodávka akřací - podně (max. šřrubkové)	m	0,000	0,00	0,00	3,800	2 100,00	12 180,00	3,800	2 100,00	12 180,00
188		Dodávka dlažba betonové 50x50x5 cm lesk	m2	0,000	0,00	0,00	66,000	370,00	35 150,00	66,000	370,00	35 150,00
205		Kladení betonové dlažby do kole z kamenná	m2	0,000	0,00	0,00	66,000	240,00	22 800,00	66,000	240,00	22 800,00
66		Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby, vč. odškrtní z dlažby, nasekání, natření, izolování kladení vrstvy a asfaltování	m2	0,000	0,00	0,00	40,000	580,00	23 200,00	40,000	580,00	23 200,00
290		Lisnice pruhů špičatí výškoví sálů kolenní napoprvý pro běžné podmínky II 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	0,000	0,00	0,00	26,000	148,00	3 848,00	26,000	148,00	3 848,00
155		Dužinka kování dlažební drobné, žule vertikál 8/10 cm	t	0,000	0,00	0,00	6,700	2 650,00	17 822,00	6,700	2 650,00	17 822,00
256		Dužinky mosazné dlažební, žule 4/6 cm lesk	t	0,000	0,00	0,00	4,700	3 025,00	14 217,50	4,700	3 025,00	14 217,50
154		Kladení dlažby z mosazky kole z kamenná	m2	0,000	0,00	0,00	70,000	610,00	42 700,00	70,000	610,00	42 700,00
80	0	VPR	%	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	12 207,14	12 207,14
<b>341 284,14</b>												

Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2021/0689/ODaS	22 309 170,43	Rozdíl a odpočty bez DPH	-85 031,86
DPH 21%	4 684 925,79	DPH 21%	-17 856,69
Cena díla včetně DPH (v Kč)	26 994 096,22	Rozdíl včetně DPH	-102 888,55

Cena díla ve znění dodatku č.1	22 224 138,57 Kč
DPH 21%	4 667 069,10 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	26 891 208 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Klika & Dvořák s. r. o.		

Schválí:

Obědnatel / investor:	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO		