

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.01.2022

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost pro výměnu stoupaček ve FN Ostrava

První společník: **Energy Benefit Centre a.s.**

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČ: 29029210

DIČ: CZ 29029210

zastoupen: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

Druhý společník: **JIKA – CZ s.r.o.**

se sídlem: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25917234

DIČ: CZ 25917234

zastoupen Ing. Jiřím Slánským, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.01.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/003 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 21.01.2022, 001/OVZ/22/003 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je **zpracování projektové dokumentace s názvem „PD na opravu zdravotnických – výměnu stoupaček na Lůžkovém bloku ve FN Ostrava“** a další činnosti dle Smlouvy.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto

dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce, a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací se dosavadní ustanovení článku 5. **Cena a platební podmínky, odstavce 5.2.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na těchto pevných cenách:*

	Cena bez DPH	DPHJ (21 %)	Cena včetně DPH
DPS – tj. dílo dle čl. 2.4 písm. a., b. a c.	1.909.000,- Kč	400.890,- Kč	2.309.890,- Kč
AD , tj. dílo dle čl. 2.4 písm. d	75.000,- Kč	15.575,- Kč	90.750,- Kč
Celkem:	1.984.000,- Kč	416.465,- Kč	2.400.465,- Kč

3. Přesná specifikace víceprací, navýšení ceny o 79.000,00,- Kč bez DPH je zaznamenáno ve Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – Oznámení o změně akce č. 1 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 1
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
 Digitálně podepsal
 MUDr. Jiří Havrlant
 Datum: 2022.06.21
 17:10:05 +02'00'

Objednatel
 MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
 ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Praze dne _____

Miroslav Hořejší,
 Ing.
 Digitálně podepsal
 Miroslav Hořejší,
 Ing.
 Datum: 2022.06.16
 11:23:38 +02'00'

Zhotovitel
 Ing. Miroslav Hořejší
 předseda představenstva


Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce	
Název	„PD na opravu zdravotechiky – výměnu stoupaček na Lůžkovém bloku ve FN Ostrava“
SOD ev.č. 001/OVZ/21/003-OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost pro výměnu stoupaček ve FN Ostrava
Adresa	první společník: Energy Benefit Centre a.s. se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210, druhý společník: JIKA – CZ s.r.o. se sídlem: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČ: 259172348
Oznámení vystavil:	
Pavel Gřeš	
Navrhované změny akce	
ZL č. 01 - Doplnění výměny dešťové kanalizace do projektu	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>ZL č. 01 - Při průzkumech v rámci zpracování projektové dokumentace „PD na opravu zdravotechiky – výměnu stoupaček na Lůžkovém bloku ve FN Ostrava“ , byly objeveny technické nedostatky a degradace také na svodech dešťové kanalizace. Stávající svody jsou vedeny v mnoha případech v šachtách, které budeme odbourávat pro výměnu stávajících stoupaček. Dešťová kanalizace je místy vedena vně z důvodů již netěsného potrubí. Předmětem dodatku je doplnění výměny všech svodů dešťové kanalizace do zmíněného projektu výměny stoupaček. Tímto způsobem by byla komplexně a systémově vytvořena PD pro všechny stoupačky včetně svodů dešťové kanalizace a neohrozilo by následné křížení prací, rozbourávání již jednou opravovaných jader apod.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-0,- Kč	79000,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	79000,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	16590,-Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	95590,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ředitel pobočky Ostrava, fy. Energy Benefit Centre a.s.

Stanovisko TDI:

NERELEVANTNÍ

Datum:

Podpis TDI:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

NERELEVANTNÍ

Datum:

Podpis projektanta stavby:

.....

Seznam příložených dokladů:

Příloha č. 1 – cenová nabídka (e-mail)