

název díla:	Oprava technologického vybavení kolektoru Nové Butovice 4.20(VÚ1-2, SRIO)		
smlouva číslo:	SODM - 5/2022	ze dne:	20.01.2022
zhotovitel:	Elektrizace Praha spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	02.08.2022	Fyzicky provede	zhotovitel
Nový termín realizace:	02.08.2022		

Popis změny, případně náčrtek :

1/ Změna délky a uložení optického kabelu

Umístění optického kabelu bude změněno oproti projektu a to z pozice na lávce na strop kolektoru z důvodu zachování funkčnosti celé trasy v případě požáru. - Vícepráce

2/ Servopohony

Servopohony budou vybaveny novým 1f elektroměrem. Budou doplněny jednofázové jističe, motorový spínač s ochranou motorů a tří polový stykač. - Vícepráce

3/ Změna v délkách kabelů a vybavení v kolektoru

Bude použito o jeden RACK 15U méně, než je uvedeno v projektu. Dále bude použito jiné množství kabelů, než bylo v projektu definováno. - Méněpráce

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Jaroslav Slaboch	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Vlastimil Nevrkla	Podpis:
Změna záměru dle §222 ZZVZ	28,63%	

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 952 132,05 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	773 495,21 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	644 118,67 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 081 508,59 Kč		
Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	15.06.2022