



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



č. SML 2022/014/1

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.02.2022 k veřejné zakázce s názvem  
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Městská část Praha 12
Sídlo:	Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4
IČO:	00231151
DIČ:	CZ00231151
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Jan Adamec, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000762389/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Pavel Ledvina, pověřený zastupováním vedoucího oddělení investic, odboru investic a správy majetku
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku

(„objednatel“)

a

Název:	Decorum spol. s r.o.,
Sídlo:	V tůních 1357/11, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO:	26421259
DIČ:	CZ26421259
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	C 80912 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení:	Oldřich Mrázek
Bankovní spojení:	Oberbank
Číslo účtu:	2261106881/8040
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Oldřich Mrázek
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Oldřich Mrázek, Ing. Miloslav Fadrhons

(„zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

Smluvní strany se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2022/014

ze dne 18.02.2022 (dále jen „**Smlouva**“).

### ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) jsou více práce, které vyvstali v průběhu realizace díla, a to buď z důvodu, že došlo k rozporu mezi skutečným stavem a předpokladem v rámci projektové dokumentace, který byl zjištěn při bouracích pracích, a nebylo možné jej předpokládat nebo došlo k návrhu lepšího technického řešení ze strany zhotovitele. Dále jsou v rámci ZL řešeny méně práce, které byly v průběhu realizace díla zjištěny a vyhodnoceny jako zbytné. Všechny provedené více práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Provedené změny jsou změny nepodstatné a neznamenají změnu v cílech projektu ani v indikátorech.
2. Předmětem Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v celkové hodnotě **272.615,97** bez DPH a méně práce, které nejsou nutné k dokončení díla v hodnotě **294.112,02** Kč bez DPH. Cena díla se tak **Dodatkem snižuje o částku 21.496,05 Kč bez DPH.**
3. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 5.1. smlouvy týkající se ceny díla. Výše ceny díla se mění z původních 6.268.299 Kč bez DPH na částku **6.246.802,95 Kč bez DPH. Cena včetně DPH nově činí částku 7.558.631,57 Kč.**
4. Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení díla uvedený v bodě 4.1.1. smlouvy. **Termín dokončení díla se tímto Dodatkem prodlužuje o 16 kalendářních dnů.**
5. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně komentáře
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (3) stejnopisech, z nichž obě objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_. \_\_. 2022

V \_\_\_\_\_ dne \_\_. \_\_. 2022

---

městská část Praha 12  
Mgr. Jan Adamec, starosta  
objednatel

---

Decorum spol. s.r.o.  
Oldřich Mrázek, jednatel  
zhotovitel