



Dodatek č. 8

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-5/2020

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupený: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: [REDAKCE]
investičního oddělení

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 758
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

se v souladu s čl. XVIII. odst. 3 smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-5/2020 shodly na následujících změnách předmětné smlouvy:

II.

Smluvní strany potvrzují, že projednaly a vzájemně odsouhlasily vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 03b, 12e, 13, 16, 20b, 20c, 20d, 24c, 24d, 34, 28a, 28b, 28c, 38b, 39, 42a, 42b, 42c, 42d, 44, 45f, 45g, 45h, 45ch, 45i, 46b, 46c, 48b, 49a, 49b, 49c, 51a, 52a, 52b, které tvoří přílohu č. 1) tohoto dodatku č. 8 a stávají se tak nedílnou součástí smlouvy o dílo. Přesné odůvodnění méněprací a víceprací je vždy upraveno v textu změnových listů, přičemž jejich provedení je nutné k tomu, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a plnilo svůj účel. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Změnový list č. 03b

Přípočty ceny ve výši: 515.150,07 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -312.712,23 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění



Změnový list č. 12e

Přípočty ceny ve výši: 322.318,73 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -93.103,75 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 13

Odpočty ceny ve výši: -15.822,41 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 16

Přípočty ceny ve výši: 289.734,28 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -829.706,51 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 20b

Přípočty ceny ve výši: 174.582,98 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 20c

Přípočty ceny ve výši: 354.738,34 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -356.970,54 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 20d

Přípočty ceny ve výši: 136.371,66 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -142.943,90 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 24c

Přípočty ceny ve výši: 122.987,84 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 24d

Přípočty ceny ve výši: 30.746,96 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 28a

Přípočty ceny ve výši: 91.178,48 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -100.743,94 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 28b

Přípočty ceny ve výši: 18.595,96 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -10.898,64 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 28c

Přípočty ceny ve výši: 84.213,30 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -21.513,77 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 34

Přípočty ceny ve výši: 609.534,22 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.



Změnový list č. 38b

Přípočty ceny ve výši: 10.829,00 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -21.313,04 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 39

Přípočty ceny ve výši: 101.323,67 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -214.088,56 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění

Změnový list č. 42a

Přípočty ceny ve výši: 1.599.078,88 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -2.184.418,60 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 42b

Přípočty ceny ve výši: 55.931,32 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 42c

Přípočty ceny ve výši: 127.133,27 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -20.545,52 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 42d

Přípočty ceny ve výši: 34.490,69 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 44

Přípočty ceny ve výši: 128.860,08 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 45f

Přípočty ceny ve výši: 77.051,96 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 45g

Přípočty ceny ve výši: 177.881,88 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -177.881,88 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 45h

Přípočty ceny ve výši: 20.899,80 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 45ch

Přípočty ceny ve výši: 139.850,99 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -245.822,89 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.



Změnový list č. 45j

Přípočty ceny ve výši: 10.058,10 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -10.110,52 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 46b

Přípočty ceny ve výši: 146.293,46 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 46c

Přípočty ceny ve výši: 588.563,62 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 48b

Přípočty ceny ve výši: 355.303,44 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -201.397,24 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 49a

Přípočty ceny ve výši: 2.110.603,09 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -527.254,08 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 49b

Přípočty ceny ve výši: 1.067.317,33 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 49c

Přípočty ceny ve výši: 210.708,30 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 51a

Přípočty ceny ve výši: 60.456,12 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 52a

Přípočty ceny ve výši: 1.682,61 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: -614.568,01 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 52b

Odpočty ceny ve výši: -8.855,80 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

III.

S ohledem na výše uvedený článek II. tohoto dodatku je nutné upravit následovně výši ceny díla:

Méněpráce dle tohoto dodatku činí -6.110.671,83 Kč bez DPH

Vícepráce dle tohoto dodatku činí 9.840.716,57 Kč bez DPH



Z toho se jedná v části "muzeum" o vícepráce v součtu ve výši 3.432.875,67 Kč bez DPH (přípočet 9.377.923,21 Kč bez DPH / odpočet – 5.945.047,54 Kč bez DPH) a v části "prostory pro výměnnou výstavu" o vícepráce ve výši 297.169,07 Kč bez DPH (přípočet 462.793,36 Kč bez DPH / odpočet - 165.624,29 Kč bez DPH).

V souladu s čl. V. odst. 5 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a navýšení celkové ceny díla o částku 3.730.044,74 Kč bez DPH.

Dále při podrobné kontrole dodatku č. 6 bylo zjištěno, že zde v souhrnné součtové tabulce o celkové ceně díla dle dodatku č. 6 došlo k počtářské chybě. Jedná se o haléřové vyrovnání nemající vliv na předmět díla. Smluvní strany se tímto shodují, že v dodatku č. 6 upravené znění v čl. V. odst. 2 smlouvy má celková cena znít:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21 % DPH	Celková cena s DPH
Cena za dílo – muzeum	128 245 881,07	26 931 635,02	155.177.516,09
Cena za dílo – prostory pro výměnnou výstavu	3 159 272,84	663 447,30	3.822.720,14
Celková cena za celé dílo	131 405 153,91	27 595 082,32	159.000.236,23

S ohledem na změny ceny díla dle výše uvedených změnových listů v tomto dodatku, dochází ke změně ceny díla následovně:

Čl. V. odst. 2 smlouvy nově zní:

2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21 % DPH	Celková cena s DPH
Cena za dílo – muzeum	131.678.756,74	27.652.538,92	159.331.295,66
Cena za dílo – prostory pro výměnnou výstavu	3.456.441,91	725.852,80	4.182.294,71
Celková cena za celé dílo	135.135.198,65	28.378.391,72	163.513.590,37



IV.

Z důvodu odstraňování následků průniku podzemní vody do budovy stavby kláštera v 1PP se smluvní strany shodly na změně celkové doby plnění uvedené ve smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až 7. Vlivem cyklicky se opakujícího zvýšení hladiny spodní vody v měsíci leden a únor 2022, které se v průběhu realizace díla nikdy neprojevovalo a ani v době podpisu dodatku č.7 nic nenaznačovalo skutečnosti, že se nejedná o ojedinělý incident, došlo dne 17.2.2022 k opětovnému zatopení části podlahového souvrství spodní vodou, proti které není objekt systémovým opatřením chráněn. Důsledkem bylo nutné přerušit provádění prací na dokončení podlahového souvrství po předchozím incidentu a obnovení sanačních prací spočívajících ve snížení vnitřní vlhkosti v konstrukci pod plánovanými finálními nášlapnými vrstvami, které nelze provádět na konstrukce se zvýšenou vnitřní vlhkostí dle technologických předpisů výrobců materiálů, které jsou na souvrství navrženy a odsouhlaseny. V důsledku řádného zajištění výrobního procesu a technologického postupu došlo k prodloužení celkové doby plánované sanace uvedené v dodatku č. 7 smlouvy o dílo. Termín možného obnovení stavební činnosti je vázán na měření vnitřní vlhkosti materiálu, kdy měření z 28.3.2022 prokázalo splnění požadovaných parametrů a umožnilo obnovení stavebních prací. Celkový termín dokončení stavebních prací je tak prodloužen o 23 dnů potřebných pro zajištění řádného výrobního procesu a dodržení technologických předpisů.

Smluvní strany se po vzájemné konzultaci shodly na posunu termínu v důsledku vzniklých změn v délce 23 dnů. Jedná se o změnu, která by neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

S ohledem na výše uvedené, kdy došlo k závažné události, kterou nemohl objednatel s péčí řádného hospodáře předvídat, shodly se smluvní strany na úpravě harmonogramu plnění díla, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 8 a je jeho nedílnou součástí, a s tím souvisejícímu posunu konečného předání díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, shodly na změně v čl. IV. Čas plnění odst. 1 smlouvy č. SMLDEU-24-5/2020 následovně:

Čl. IV. odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujícím termínu:

Zahájení:	19.02.2020
Termín dokončení a konečné předání:	23.06.2022 (23.4.2022 a 2 měsíce zkušební provozu)

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-5/2020 ve znění všech dodatků zůstávají bez změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



Příloha:

č. 1) Změnové listy č. 03b, 12e, 13, 16, 20b, 20c, 20d, 24c, 24d, 34, 28a, 28b 28c, 38b, 39, 42a, 42b, 42c, 42d, 44, 45f, 45g, 45h, 45ch, 45i, 46b, 46c, 48b, 49a, 49b, 49c, 51a, 52a, 52b vč. jejich rekapitulace

č. 2) Harmonogram prací – aktualizace přílohy č. 4) smlouvy o dílo

Ve Vrchlabí dne

V Praze dne

PhDr. Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2022.06.21
14:01:02 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch

Ing. Martin
Sirotek

2022.06.20
10:32:05 +02'00'

Ing. Martin Sirotek