

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 3. 3. 2022 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 3100 – středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: 3100 - 22000080

a

Zhotovitel: **H.K.U., spol. s r.o.**
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21. 1. 1998 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
Pavlem Mokrým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiří Uher
ve věcech technických Ing. Jiří Uher
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 3. 3. 2022 uzavřeli smlouvu o dílo č. 3100 - 22000080, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v souvislé údržbě chodníku místní komunikace na ulici Palackého třída před bytovými domy č. 61 – 65, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Palackého tř. 61 – 65 – lokálně souvislá údržba chodníku“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.

2. Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty k plnění. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že s ohledem na vedení objízdné trasy pro uzavírku Palackého tř. pro opravu tramvajového tělesa a pro zajištění koordinace uzavírek je možné zahájit stavební práce až po 30. 6. 2022.

III. Změna smlouvy o dílo

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 3100 - 22000080 ze dne 3. 3. 2022 takto:

- i. dosavadní znění čl. III. odst. (3) se ruší a nahrazuje novým zněním:

„(3) Dokončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 31. 8. 2022.“

- ii. dosavadní znění čl. III. odst. (4) se ruší a nahrazuje novým zněním:

„(4) Předání a převzetí díla včetně dokladové části: nejpozději do 15. 9. 2022.“

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jeho uveřejnění zajistí objednatel.
- Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za objednatele:

V Brně dne:

- 9 - 06 - 2022

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Brně dne:

Ing. Jiří Uher
jednatel

Pavel Mokřý
jednatel