

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce Palackého 720/5 – výtahy“

č. smlouvy objednatele: CES 2021/1032, ze dne 07. 10. 2021,
kterým se mění čl. II., III., V. a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: [redacted]

- technik STA C [redacted]

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

KOHOS, a.s.

Se sídlem: Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835

IČ: 61859541, DIČ: CZ619541

[redacted] předsedou představenstva

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo „Rekonstrukce Palackého 720/5 – výtahy.“ dle nabídky zhotovitele, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 4 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované Plán Plus, s.r.o. z I.Q.2018 a I.Q.2020.*
- Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 4 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.*

II.

V Čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

1. *Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<i>Cena bez DPH</i>
<i>A/</i>	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>5.945.461,75 Kč</i>
<i>B/</i>	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 4)</i>	<i>449.204,38Kč</i>
<i>C/</i>	<i>Rozpočet méněprací (příloha č. 4)</i>	<i>16.944,00 Kč</i>
<i>D/</i>	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)</i>	<i>6.377.722,13 Kč</i>

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V Čl. V. s názvem Termín plnění se mění odst. 2. a zní takto:

2. *Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 240 kalendářních dnů od předání staveniště.*

IV.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se mění odst. 8. a zní takto:

8. *Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:*

- Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 19. 8. 2021*
- Příloha č. 3 – určení typu výtahu a výrobce*
- Příloha č. 4 – dodatečné stavební práce, méněpráce*

Příloha č. 2 se tímto ruší.

V.


Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 07.06.2022 usnesením č. UR22_0748.

V Praze dne: 15.6.22

Objednatel:



V Praze dne: 15.6.2022

Zhotovitel:



.....
KOHOS, a. s.
Ing. Pavel Kovář
místopředseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL1

název stavby: **Rekonstrukce Palackého 720/5- výtahy**

ZMĚNA č.: 1		k SOD ze dne 4.10.2021, CES 2021/1032	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: Plán Plus, s.r.o.			
	jméno, příjmení: Ing. Martin Ehrenthal podpis:	datum:	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny: Pro zajištění bezbariérového přístupu pro všechna podlaží během rekonstrukce bylo nutné stavbu rozdělit do dvou etap. V rámci první etapy rekonstrukce výtahu B1 bylo zapotřebí přesunout agregát výtahu B2 ze strojovny výtahu do vedlejší místnosti. čeho se změna týká: přemístění agregátu výtahu B2 do vedlejší místnosti,			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Na základě žádosti objednatele			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: nová hadice, hydraulický olej, montážní příslušenství, montážní práce, stěhování			
I.2 změna ceny díla			
(+) přípočty: viz příloha č.1 přípočty ceny celkem za změnový list: 40 983,3 Kč bez DPH			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			
I.3 potvrzení objednávky změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum:		datum:	
jméno, příjmení: Ing Pavel Kovář		jméno, příjmení: Technický dozor stavebníka BYRD a.s. Bc. Lucie Chmelová, MBA	
podpis:		podpis:	

II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel: <i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i> <i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	objednatel: <i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení</i> <i>pověřeným pracovníkem:</i> <i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení: Ing. Pavel Kovář</i>	<i>jméno, příjmení:</i> Technický dozor stavebníka BYRD a.s. Bc. Lucie Chmelová, MBA
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2022/0215
 Stavba: Rekonstrukce výtahu B1

JKSO:
 Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				40 983,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				40 983,30
DPH	základní	21,00%	ze 38 700,00	8 127,00
	snižování	15,00%	ze 0,00	0,00
Cena s DPH				49 110,30

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2022/0215

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1

Místo: Poříčínka Palackého, Praha 1

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		40 983,30	49 110,30
202202150 01	Přemístění agregátu	40 983,30	49 110,30
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		40 983,30	49 110,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1
 Objekt: 20220215001 - Přemístění agregátu

JKSO:
 Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				38 700,00
Ostatní náklady				2 283,30
Cena bez DPH				40 983,30
DPH	základní	21,00%	ze 38 700,00	8 127,00
	snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				49 110,30

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1

Objekt: 20220215001 - Přemístění agregátu

Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	38 700,00
M - Práce a dodávky M	38 700,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	38 700,00
2) Ostatní a vedlejší náklady dle SOD	2 283,30
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 983,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1

Objekt: 20220215001 - Přemístění agregátu

Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 700,00

M - Práce a dodávky M

38 700,00

33-M - Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a váh

38 700,00

1	K	330020001	Práce montážní skupiny, stěhování, doprava	kpł	1,000	25 400,00	25 400,00
2	M	272331101	hadice	kpł	1,000	8 700,00	8 700,00
3	M	111213500	olej HV 46 (bal 20 l)	bal	1,000	3 500,00	3 500,00
4	M	562451101	žlab drátěný	kpł	1,000	600,00	600,00
5	M	562451105	spojovací materiál	kpł	1,000	500,00	500,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**ZL2**název stavby: **Rekonstrukce Palackého 720/5- výtahy**

ZMĚNA č.: 2		k SOD ze dne 4.10.2021, CES 2021/1032	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodčková 18, 115 68 Praha 1	
projektant: Plán Plus, s.r.o.			
	<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Martin Ehrental	<i>datum:</i>	<i>strany příloh:</i>
	<i>podpis:</i>		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>důvod změny:</i> projekt předpokládal přesun stávající klimatizační jednotky. Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stávající jednotka je nefunkční a náklady na opravu s ohledem na její stáří a druhu použitého chladiva opravu neumožňuje.			
<i>čeho se změna týká:</i> Demontáž stávající klimatizační jednotky včetně její ekologické likvidace. Dodávka nové vnitřní i vnější jednotky, potrubí, chladivo, příslušenství			
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i>			
na základě požadavku objednatele			
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i>			
nová klimatizace pro strojovnu výtahu, demontáž a ekologická likvidace stávající jednotky.			
I.2 změna ceny díla			
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha č.1			
<i>přípočty ceny celkem za změnový list:</i> 186.855Kč bez DPH			
<i>odpočty celkem za změnový list:</i> 16.944Kč bez DPH			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			
I.3 potvrzení objednávky změny			
<i>zhotovitel:</i>		<i>objednatel:</i>	
<i>datum:</i>		<i>datum:</i>	
<i>jméno, příjmení:</i> Ing Pavel Kovář		<i>jméno, příjmení:</i> Technický dozor stavebníka BYRD a.s. Bc.Lucie Chmelová, MBA	
<i>podpis:</i>		<i>podpis:</i>	

II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i> <i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i> <i>datum:</i>
<i>Jméno, příjmení: Ing. Pavel Kovář</i>	<i>Jméno, příjmení: Technický dozor stavebníka BYRD a.s. Bc. Lucie Chmelová, MBA</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

Poliklinika Palackého - rekonstrukce výtahu B1

Klimatizace

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
DAIKIN SKY AIR RZAG140MY1/FHA100 / 400V	ks	1,00	120 500	120 500
Konzole	ks	1,00	4 520	4 520
Porubí + kabeláž+chránička	m	15,00	695	10 425
Instalace a zprovoznění	kpl	1,00	14 800	14 800
Doplnění chladiva R32	kpl	1,00	5 500	5 500
Montážní materiál	kpl	1,00	800	800
Demotáž a ekologická likvidace stávajících prvků klimatizace	kpl	1,00	5 000	5 000
Úprava elektroinstalace	kpl	1,00	5 400	5 400
Úprava odvodu kondenzátu	kpl	1,00	3 000	3 000
Doprava	kpl	1,00	6 500	6 500

celkem bez DPH **176 445 Kč**
 Vedlejší a ostatní náklady dle SOD 10 410
Cena celkem bez DPH **186 855**

Méněpráce:

Úpravy stávajícího zařízení: demontáž vnitřní jednotky, posunutí, vyčištění, repase, opětne napojení, naplnění chladivem, odzkoušení	ks	-2,00	8 000	-16 000
--	----	-------	-------	---------

celkem bez DPH **-16 000 Kč**
 Vedlejší a ostatní náklady dle SOD -944
Cena celkem bez DPH **-16 944**

Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**ZL3**název stavby: **Rekonstrukce Palackého 720/5- výtahy**

ZMĚNA č.: 3		k SOD ze dne 4.10.2021, CES 2021/1032	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodčická 18, 115 68 Praha 1	
projektant: Plán Plus, s.r.o.			
	<i>Jméno, příjmení:</i> Ing. Martin Ehrenthal <i>podpis:</i>	<i>datum:</i>	<i>strany příloh:</i>
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>důvod změny:</i> havarijní stav krovu navazující na nástavbu výtahové šachty B1 z důvodu dlouhodobého zatékání do střechy objektu. Dřevěnou konstrukci krovu nad výstupem z nově budované stanice výtahu bylo nutné staticky zajistit.			
<i>čeho se změna týká:</i> doplnění ocelové konstrukce dle požadavku statika do stávajícího krovu.			
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i>			
na základě požadavku objednatele			
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> ocelové nosníky U140 s příslušenstvím, jejich montáž a stavební přípomoci			
I.2 změna ceny díla			
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha č.1			
<i>přípočty ceny celkem za změnový list:</i> 32.656.08 Kč			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
<i>bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění</i>			
I.3 potvrzení objednávky změny			
<i>zhotovitel:</i>		<i>objednatel:</i>	
<i>datum:</i>		<i>datum:</i>	
<i>Jméno, příjmení:</i> Ing Pavel Kovář		<i>Jméno, příjmení:</i> Technický dozor stavebníka BYRD a.s. Bc. Lucie Chmelová, MBA	
<i>podpis:</i>		<i>podpis:</i>	

II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>Jméno, příjmení: Ing. Pavel Kovář</i>	<i>Jméno, příjmení:</i> Technický dozor stavebníka BYRD a.s. Bc. Lucie Chmelová, MBA
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2022/0215
 Stavba: Rekonstrukce výtahu B1

JKSO:
 Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				32 656,08
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				32 656,08
DPH	základní	21,00%	ze	29 054,08
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				38 757,86

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2022/0215

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1

Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		32 656,08	38 757,86
202202150 02	Ocelové příložky vaznice	32 656,08	38 757,86
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		32 656,08	38 757,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1
Objekt: 20220215002 - Ocelové příložky vaznice

JKSO:
Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 836,71
Ostatní náklady				1 819,37
Cena bez DPH				32 656,08
DPH základní	21,00%	ze	29 056,08	6 101,78
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		38 757,86

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1

Objekt: 20220215002 - Ocelové příložky vaznice

Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 836,71
PSV - Práce a dodávky PSV	30 836,71
762 - Konstrukce tesařské	29 012,89
767 - Konstrukce zámečnické	1 080,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	743,82
2) Ostatní náklady	1 819,37
Vedlejší a ostatní náklady dle sod	1 819,37
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 656,08

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1

Objekt: 20220215002 - Ocelové příložky vaznice

Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 236,71

PSV - Práce a dodávky PSV

30 836,71

762 - Konstrukce tesařské

29 012,89

1	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délkou do 450 mm	kus	12,000	300,00	3 600,00
2	M	311971070	tyč zdvrtlová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00
3	M	311111350	matice přesná šestihránná pozink, M 20	kus	24,000	30,00	720,00
4	M	311205260	podložka pozink velkoplošná D 20 mm, otvor 21 mm	kus	24,000	45,00	1 080,00
5	K	762086114	Osazení ocelové příložky	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
6	K	762086115	stavební přípomocí	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
7	M	130108200	ocel profilová LFN, v. jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,190	69 541,50	13 212,89

767 - Konstrukce zámečnické

1 080,00

8	K	767991913	Vrtání stojín ocelových nosníků	ks	24,000	45,00	1 080,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	--------	-------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

743,82


9	K	783301313	Odmaštlání zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,542	60,00	212,52
10	K	783317101	Krycí syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,542	150,00	531,30

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL4

název stavby: Rekonstrukce Palackého 720/5- výtahy

ZMĚNA č.: 4		k SOD ze dne 4.10.2021, CES 2021/1032	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodlčkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: Plán Plus, s.r.o.			
	<i>Jméno, příjmení:</i> Ing. Martin Ehrenthal <i>podpis:</i>	<i>datum:</i>	<i>strany příloh:</i>
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>důvod změny:</i> Výměna stávajícího nefunkčního chlazení hydraulického oleje. Prodloužení životnosti výtahů chlazením oleje při velkém vytížení výtahů.			
<i>čeho se změna týká:</i> dodávka a montáž chladičů s potrubím a doplněním oleje			
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i>			
na základě požadavku objednatele			
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> chladiče NE6, hadice, olej, držáky chladičů, stavební přípomoci			
I.2 změna ceny díla			
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha č.1			
<i>přípočty ceny celkem za změnový list:</i> 188.710, - Kč			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
<i>Posun termínu dokončení o 30 dní</i>			
I.3 potvrzení objednávky změny			
<i>zhotovitel:</i>		<i>objednatel:</i>	
<i>datum:</i>		<i>datum:</i>	
<i>Jméno, příjmení:</i> Ing Pavel Kovář		<i>Jméno, příjmení:</i>	
<i>podpis:</i>		<i>podpis:</i>	
II. Provedení změny			
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:			

zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	
<i>Jméno, příjmení: Ing. Pavel Kovář</i>	
<i>podpis:</i>	

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizovaná
s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

v souladu

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2022/0215
Stavba: Rekonstrukce výtahu B1, B2

JKSO:
Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	188 710,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	188 710,00
DPH základní 21,00% ze 188 710,00	39 629,10
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	228 339,10

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2022/0215

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1, B2

Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		188 710,00	228 339,10
202202150 03	Chladič hydraulického oleje výtahového agregátu	188 710,00	228 339,10
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		188 710,00	228 339,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Rekonstrukce výtahu B1, B2**
Objekt: 20220215003 - Chladič hydraulického oleje výtahového agregátu

JKSO: **Poliklinika Palackého, Praha 1**
 Místo: **Poliklinika Palackého, Praha 1**

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 10100**

IČ:
 DIČ:

Projektant: **Plán Plus**

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				188 710,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				188 710,00
DPH	základní	21,00%	ze 188 710,00	39 629,10
	snižená	15,00%	ze 0,00	0,00
Cena s DPH				228 339,10

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1, B2

Objekt: 20220215003 - Chladič hydraulického oleje výtahového agregátu

Místo: Poliklínika Palackého, Praha 1

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	188 710,00
M - Práce a dodávky M	188 710,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	188 710,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	188 710,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu B1, B2

Objekt: 20220215003 - Chladič hydraulického oleje výtahového agregátu

Místo: Poliklinika Palackého, Praha 1

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

188 710,00

M - Práce a dodávky M

188 710,00

33-M - Montáže dopr.zařz.,sklad. zař. a váh

188 710,00

1	K	330020001	Chladič NE6 (dodávka a montáž)	kpl	2,000	77 540,00	155 080,00
2	M	272331101	hadice	kpl	2,000	1 400,00	2 800,00
3	M	111213500	olej HY 46 (bal 20 l)	bal	2,000	1 550,00	3 100,00
5	M	562451105	spojovací materiál	kpl	2,000	1 215,00	2 430,00
5	K	330020001	stavební přípomoc pro ocelovou konstrukci	kpl	2,000	4 500,00	9 000,00
6	K	330020002	Ocelová konstrukce pro chladič	kpl	2,000	8 150,00	16 300,00