

DODATEK Č. 5

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFOND: 521 312 0002

a

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka C 17888

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem

představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)



číslo smlouvy: S20-059-0001
dále společně jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“ ve znění jejich dodatků č. 1-4 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření finančního dodatku (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava rozsahu Díla dle schválených změnových listů (dále jen „ZL“), ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Ceny Díla. Dle tohoto Dodatku tak dochází k navýšení Ceny Díla o 76 523 492,65 Kč bez DPH. Cena Díla se zvyšuje na základě změnových listů č. 6, č. 25, č. 29, č. 32, č. 36, č. 42 a č. 45 z důvodů v nich popsaných.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku zaokrouhlování byly zjištěny rozdíly u objektů SO 16-26-01, SO 16-26-02 a SO 15-40-01 oproti hodnotě uvedené v příloze č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, kdy nová hodnota u objektu SO 16-26-01 činí ■■■■■■■■■■ Kč, u objektu SO 16-26-02 činí ■■■■■■■■■■ Kč a u objektu SO 15-40-01 činí ■■■■■■■■■■ Kč.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) dohodly na změně Ceny Díla. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Smluvní ceny Díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 6, č. 25, č. 29, č. 32, č. 36, č. 42 a č. 45 v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6 (vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ■■■■■■■■■■ Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25 (vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ■■■■■■■■■■ Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 29 (vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ■■■■■■■■■■ Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 32 (vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ■■■■■■■■■■ Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36 (vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ■■■■■■■■■■ Kč

(méněpráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ■■■■■■■■■■ Kč

Náklady Zhotovitele dle ZL č. 42 (vícepráce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) ■■■■■■■■■■ Kč

(méněpráce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) ■■■■■■■■■■ Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 45 (vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ■■■■■■■■■■ Kč

Celková změna nákladů + 76 523 492,65 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 829 960 282,11 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	3 852 708 555,43 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	3 942 217 349,23 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	3 960 702 559,68 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	3 965 874 111,02 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí	4 042 397 603,67 Kč bez DPH

2) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla

V Praze dne

V Praze dne

20.06.2022 13:15
Podepsáno elektronicky

Digitálně podpísal Mgr.
Viliam Perknovský
Dátum: 2022.06.06 13:38:54
+02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Pechač
Datum: 2022.06.06
13:17:55 +02'00'

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Ing. Ondřej Fuchs
2022.06.08
14:32:51 +02'00'

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Tesař
Datum: 2022.06.09
14:45:09 +02'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

PŘÍLOHA Č. 8

Smluvní cena Díla

