

- Vypracování samostatného objektu pro náhradní zdroj (dieselagregát), včetně technologického vybavení.
 - Provedení rozšířeného hydrogeologického průzkumu. Dle dostupných sond ve veřejném archivu geofondu a předběžné konzultace s autorizovaným geologem byl předpoklad, že v zájmovém území bude hloubka založení cca 2m pod terénem. Tento předpoklad byl kalkulován v nabídce zhotovitele. Pro účel provedení hloubených sond byl objednan bagr a zahájeny práce. Při realizaci vyšlo najevo, že pod budoucím objektem se nacházejí navážky a objednaným bagrem nelze sondy v dostatečném rozsahu (hloubky) provést. Bylo nutno objednat vrtnou soupravu a zhotovit vrty až do hloubky 11,5 m. Tímto se předpokládaný rozsah prací výrazně zvýšil.
 - Zpracování studie prodloužení a oprav chodníku až ke křižovatce na Velichovky. V této studii jsou zakresleny úseky řešení chodníku s popisem problematických míst a vyčíslení předpokládaných investičních nákladů. Pro potřeby studie bylo vyhotoveno geodetické zaměření dotčeného území.
 - Pro odkanalizování objektu a území ZZS je nutno toto území napojit na stávající kanalizaci města. Město nemá k řešenému území dotažen kanalizační řád, zhotovitel tedy vyprojektuje prodloužení kanalizačního řádu o cca 75 m, což vyvolá i samostatné vodoprávní řízení. Z tohoto kanalizačního řádu může být teprve objekt připojen kanalizační přípojkou.
2. Z důvodů uvedených v odstavci 1, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona:

vícepráce:	312 000,- Kč bez DPH
méněpráce:	0

3. Celková smluvní cena se navyšuje o 312 000,- Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 6 Cena díla

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

1. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:
- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování stavebně architektonické studie) činí:

cena bez DPH	232 000 Kč
DPH samostatně	48 720 Kč
cena s DPH	280 720 Kč
 - b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH	743 000 Kč
DPH samostatně	156 030 Kč
cena s DPH	899 030 Kč

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH	468 000 Kč
DPH samostatně	98 280 Kč
cena s DPH	566 280 Kč

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování DPS a spolupráce, vč. PD interiérů a vybavení) činí:

cena bez DPH	449 000 Kč
DPH samostatně	94 290 Kč
cena s DPH	543 290 Kč

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (autorský dozor) činí:

cena bez DPH	60 000 Kč
DPH samostatně	12 600 Kč
cena s DPH	72 600 Kč

f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d) a e):

cena celkem bez DPH	1 952 000 Kč (slovy jedenmiliondevětsetpadesátdvatisíc)
DPH samostatně	409 920 Kč (slovy čtyřistadevěttisícdevětsetdvacet)
cena s DPH	2 361 920 Kč (slovy dvamilionytřistašedesátjedentisícdevětsetdvacet)

III.


Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha: Změna závazků ze smlouvy


Za objednatele v Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele v Hradci Králové



Ing. Tomáš Mrázek

jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	1 640 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	1 640 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	1 640 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 312 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 312 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	312 000,00 Kč bez DPH		
d) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	19,02 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	1 640 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 312 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		312 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	19,02 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 312 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	312 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 640 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 952 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 952 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: