

Dodatek č. 3

SMLOUVA O DÍLO č. 4597 KRPT-4597/ČJ-2021-0700VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710

IČO: 75151502

DIČ: CZ75151502

Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Mob:



(dále jen „objednatel“)

a

VAE a.s.

Sídlo: Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava

IČO: 64610144

DIČ: CZ64610144

Jejíž jménem jedná:

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 240104001/5500

E-mail:

Mob:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1249
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že dne 17. 03. 2021 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo č. 4597 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 30. 3. 2022 (dále jen „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je



uvedeno ve změnovém listu č. 1.

Méněpráce:	- 409.832,03 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 0,- Kč bez DPH
Absolutní hodnota dodatečných prací:	409.832,03 Kč bez DPH tj. 12,62 % původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

2. Změny uvedené v odst. 1. nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž změna byla objednatelům řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV.

Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **snížení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1. původní smlouvy stanovena na 3.246.000,- Kč bez DPH, tj. 3.927.660 Kč vč. DPH, **o částku ve výši 409.832,03,- Kč bez DPH, tj. 495.896,76 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dokumentace pro provedení stavby	977 767,97 Kč	205 331,27 Kč	1 183 099,24 Kč
Realizace díla	1 858 400,- Kč	390 264,- Kč	2 248 664,- Kč
CELKEM	2 836 167,97,- Kč	595 595,27 Kč	3 431 763,24 Kč

Slovy: Třimilonyčtyřistatřicetjednatisícsemsetšedesát tři koruny české dvacet čtyři haléřů

2. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlas se zveřejněním tohoto dodatku č. 3. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.



3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


5. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne: 21-06-2022

V Ostravě dne: 21-06-2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:

