



S/0287/2021/IO/4

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Název veřejné zakázky: *Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice*
Číslo veřejné zakázky: *P21V00000027*

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru

tel: [redacted] / email: [redacted]

Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru

tel: [redacted] email: [redacted]

Ing. Pavel Rek, technik IO

tel: [redacted] email: [redacted]

- dále jen objednatel

a

LB 2000, s.r.o.

se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem

IČ: 64618081

DIČ: CZ64618081

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 14167

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 944562/0800

ID datové schránky: veihwuy

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Milan Diviš,

tel: + 420 [redacted] / email: [redacted]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „**Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- ve změně konečné úpravy místních komunikací dle změnového listu ZL č. 6

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 6 viz příloha č. 2 dodatku.

1.2 Původní článek 3. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ se doplňuje o následující odstavec:

- 1.4 Vzhledem k dodatečné změně a rozšíření rozsahu díla ze strany objednatele včetně překážek na straně objednatele, spočívajících v odsouhlasení navrhovaných úprav místních komunikací, tj. úprav dle změnového listu ZL č. 6, **prodlužuje se termín dokončení díla o 1 měsíc**, to vše v souladu s ujednáním článku 3 odst. 5.8 smlouvy, ve kterém je s ohledem na nepředvídatelné a vymíněné dodatečné práce předvídáno, že termín dokončení díla v závislosti na těchto pracích může být smluvně prodloužen dle odsouhlasených změn a povahy dodatečných prací.

1.3 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena sjednaná v SoD pro část 1	11 107 787,75	2 332 635,43	13 440 423,18
Cena sjednaná v SoD pro část 2	849 604,86	178 417,02	1 028 021,88
Cena sjednaná v SoD celkem	11 957 392,61	2 511 052,45	14 468 445,06
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 1	9 879 561,15	2 074 707,84	11 954 268,99
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 1	9 879 561,15	2 074 707,84	11 954 268,99
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č.2 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45

Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 1	9 896 912,26	2 078 351,58	11 975 263,84
Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem	10 783 082,89	2 264 447,41	13 047 530,30
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4 pro část 1	649 389,53	136 371,80	785 761,33
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4 pro část 2	18 137,83	3 808,94	21 946,77
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	667 527,36	140 180,74	807 708,10
Cena díla dle Dodatku č. 4 pro část 1	10 546 301,79	2 214 723,38	12 761 025,17
Cena díla dle Dodatku č. 4 pro část 2	904 308,46	189 904,77	1 094 213,23
Cena díla dle Dodatku č. 4 celkem	11 450 610,25	2 404 628,15	13 855 238,40

1.4 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy dle tohoto dodatku naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to **dodatečné práce režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ* v rozsahu dle změnového listu č. 6**, když potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných změn materiálů a postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 4 v rozsahu všech doposud prováděných dodatečných a neprováděných prací představuje 30,29 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 15,69 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,*

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě -506 782,36 Kč, což činí - 4,24 %.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 108. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 14.6.2022

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnový list č. 6

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Ing. Tomáš Svetko
jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.