

Změnový list č. 1 ze dne 14.6.2022

Název stavby:	Psychoterapeutické služby pro projekt Housing First		
Číslo smluvního vztahu:	731/OSV/2020		
Název části stavby (PS, SO):	xxx		
Objednatel:	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most	Zhotovitel:	Most k naději, z.s., Jilemnického č.p. 1929, 434 01 Most I
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Objednáváme u Vás pro potřeby projektu Pilotní ověření přístupu Housing First ve městě Most (CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444) Součástí objednávky je příloha č. 1 Předmět objednávky, kde je uveden rozsah požadovaných prací, doba místo plnění objednaných služeb			
<u>Nové řešení:</u> obsah objednávky zůstává stejný, prodlužuje se termín plnění do 30.9.2022 a navýšení ceny objednávky o 15000 Kč. Projekt Housing First byl prodloužen o 3 měsíce tj. do 30.9.2022.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení trvání projektu Housing First do 30.9.2022			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	75000 Kč - neplátce DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	15000 Kč - neplátce DPH
Nová cena díla vč. DPH:	90000 Kč - neplátce DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2022
Nový termín dokončení díla:	30.09.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 14.6.2022,

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 14.6.2022,

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: Bc. Jiří Simeth, předseda MONA

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: ----

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 14.6.2022, Ing. Markéta Stará, náměstkyně
primátora

Podpis:



Správce rozpočtu (

Datum: 14.6.2022,

Příloha změnového listu:

xxx