

DODATEK č.4
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21. 7. 2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

1) Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
zástupce ve věcech technických: xxxx
bank. spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2) Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**
sídlo: **Libušina třída 826/23, 623 00 Brno - Kohoutovice**
zastoupený: Ing. Jan Polický, jednatel
zástupce ve věcech technických: Tomáš Tschöpl, výrobní ředitel
bank. spojení: xxx
č. ú.: xxxx
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku v souladu s čl. XII. odst. 4 Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 7. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2021, ve znění Dodatku č.2 ze dne 17. 12. 2021 a ve znění Dodatku č.3 ze dne 26. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.“ (dále jen „Stavba“).

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. II. odst. 3 a čl. IV. odst. 5 Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné uzavřít tento termínový a věcný dodatek z důvodu dalších změn, které nastaly v souvislosti s pokračující realizací Stavby.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že rozsah věcných změn, zahrnujících dodatečné práce a uživatelské změny, které nebyly obsahem původního závazku ze Smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení Stavby, je definovaný obsahem změnových listů (dále jen „ZL“) č. 6,7,9 a 10, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je zcela v souladu s ust. § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že ceny za provedení dodatečných prací (víceprací) a za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2.2. článku II. tohoto dodatku činí:

TLZ č.6

celková cena víceprací TLZ č.6	757 085,68Kč
celková cena méněprací TLZ č.6	-864 132,62Kč
celková cena TLZ č.6 bez DPH	-107 047,94Kč

TLZ č.7

celková cena víceprací TLZ č.7	147 907,80Kč
celková cena méněprací TLZ č.7	-8 534,46Kč
celková cena TLZ č.7 bez DPH	139 374,34Kč

TLZ č.9

celková cena víceprací TLZ č.9	135 594,53Kč
celková cena méněprací TLZ č.9	-365 219,94Kč
celková cena TLZ č.9 bez DPH	-229 625,41Kč

TLZ č.10

celková cena víceprací TLZ č.10	153 570,15Kč
celková cena méněprací TLZ č.10	-75 747,59Kč
celková cena TLZ č.10 bez DPH	77 822,56Kč

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2.2. článku I. tohoto dodatku činí částku ve výši 1 194 158,-Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2.2. článku I. tohoto dodatku činí částku ve výši - 1 313 634,-Kč bez DPH.

V souvislosti s výše popsanými změnami se cena za provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy snižuje o částku -119 476,-Kč bez DPH.

Cena za zhotovení Díla tak nově činí: 208 941 982,-Kč bez DPH.

- 5) Dále se smluvní strany dohodly, v souvislosti se současnými nepříznivými vlivy působícími ve stavebnictví, které mají vliv na dostupnost stavebních materiálů a délku jejich dodání, na další úpravě časového harmonogramu postupu provedení Díla tak, že původní časový harmonogram je zcela nahrazen novým časovým harmonogramem postupu provedení Díla, harmonogram je přílohou č. 5 tohoto dodatku.

- 6) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle Smlouvy bude nově provedeno (včetně předání a převzetí dokončeného Díla) v termínu do 31. 3. 2023. Vzhledem k původnímu termínu dokončení Díla se jedná o prodloužení v délce 124 dnů. Smluvní strany se dále prohlašují, že v souladu s čl. VII. odst.8 (po předchozím s písemným souhlasu Objednatele) je aktualizován seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla, aktualizovaný seznam je přílohou č.6 tohoto Dodatku.
- 7) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě v jednom vyhotovení.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku:

- 1) příloha č. 1 - ZL č. 6
- 2) příloha č. 2 - ZL č. 7
- 3) příloha č. 3- ZL č. 9
- 4) příloha č. 4 - ZL č. 10
- 5) příloha č. 5 - aktualizovaný časový harmonogram

6) příloha č. 6 – aktualizovaný seznam poddodavatelů

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne

V Praze dne

Esox, spol. s r.o.
Ing. Jan Polický, jednatel

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor