

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/104/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 11-6327-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Ochranné stání Podbaba

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací
dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
7326
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem.
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

II. Osoby oprávněné k jednání:

Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních:

Ing. Nikola Gorelová

tel.: [REDAKCE]

mobil: [REDAKCE]

fax: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

<http://sweco.cz>

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

<http://sweco.cz>

tel.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

<http://sweco.cz>

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/104/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-6327-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 14. 10. 2016 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1 se v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ vypouští z odstavce 2 původní text:

c) bod B – 4) do 31.04.2017.

d) bod B – 5)do 31.05.2017

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

c) bod B – 4) do 14.12.2017.

d) bod B – 5)do 15.01.2018

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/104/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-6327-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 14. 10. 2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.1.

V Praze dne

V Praze dne 25.4.2017

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Ochranné stání Podbaba						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt, a.s., Tábořská 31, 148 16, Praha 4 Ing. Marika Mocková					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Změna konečného termínu plnění dle článku VII.Smlouvy o dílo S/ŘVC/104/P/SoD/2016 (ev. č. Zhotovitele 11-6327-0100) z 31.04.2017 na termín, který umožní dokončit zakázku zajištěním Závazných rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy pro předmětno lokalitu ochranného stání.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Smlouvy o dílo S/ŘVC/104/P/SoD/2016 (ev. č. Zhotovitele 11-6327-0100) z 14.10.2016				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			dne 15.04.2016	
Posun termínu plnění je dán obdržením sdělení od MHMP - OPP o nemožnosti vydání rozhodnutí o výjimce ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Předpoklad vydání tohoto vyjádření je do 15.12.2017, MHMP - OPP v září 2017 obdrží kompletní podklady o hnízdní kolonii zvláště chráněného druhu živočicha – břehule říční (Riparia riparia), zařazené dle přílohy č.III. vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.a až poté může vydat závazné stanovisko. Zhotovitel předpokládá dobu pro obdržení stanoviska - 2,5 měsíce. Posun termínu plnění je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní.</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: <i>Není relevantní.</i> a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní.</i> b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní.</i> c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: <i>není relevantní</i> a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>není relevantní</i>						

b) nemění celkovou povahu zakázky - není relevantní												
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - není relevantní												
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: není relevantní												
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - není relevantní												
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - není relevantní												
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - není relevantní												
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - není relevantní												
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">ANO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NE</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Cena SoD před změnou</td> <td style="text-align: right;">464 000,- Kč</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;">Časový vliv na termín dokončení díla: Změna má vliv na dokončení dílčích bodů plnění, konečný termín dokončení díla změnou nebude ohrožen.</td> </tr> <tr> <td>Cena SoD po změně</td> <td style="text-align: right;">464 000,- Kč</td> </tr> <tr> <td>jedná se o změnu o 0 %</td> <td style="text-align: right;">0,- Kč</td> </tr> </table>	ANO	NE		Cena SoD před změnou	464 000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Změna má vliv na dokončení dílčích bodů plnění, konečný termín dokončení díla změnou nebude ohrožen.	Cena SoD po změně	464 000,- Kč	jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč		
ANO	NE											
Cena SoD před změnou	464 000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Změna má vliv na dokončení dílčích bodů plnění, konečný termín dokončení díla změnou nebude ohrožen.										
Cena SoD po změně	464 000,- Kč											
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč											
VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán												
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Viz buňka popis a zdůvodnění změny												
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní												
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou doby plnění dle tohoto změnového listu												
číslo smlouvy : S/ŘVC/104/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady										
týká se bodu : B-4 a B-5 dle SoD	70 000,-Kč	B-4 - 40 000,- Kč - 12/2017 30 000,-Kč - 1/2018 B-5 -										
garant smlouvy: Ing. Eva Pytlová		podpis:										
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:										
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková		podpis:										
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:										