

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016001113**  
uzavřené dne 2. 5. 2016  
**„Zřízení samostatného odbočovacího pruhu,  
křižovatka Mánesova x B. Němcové, České Budějovice“**


číslo smlouvy objednatele: 2016001113  
číslo smlouvy zhotovitele: 517-013-0007

**1. Smluvní strany**


**1.1. Statutární město České Budějovice**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
ve věcech technických: Milanem Oberpfalzerem, investičním technikem  
Magistrátu města České Budějovice  
kontaktní údaj: +420 386 802 214  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice  
č. účtu.: 4209522/0800  
dále jako **Objednatel**

**1.2. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Havlíčkem, ředitelem oblasti České Budějovice,  
na základě plné moci  
kontaktní údaje: 

Bankovní spojení: 

č. účtu: 

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
oblast České Budějovice  
Braníšovská 1713/35  
370 05 České Budějovice

dále jako **Zhotovitel**

**2. Účel a Předmět Dodatku č. 1**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2016 Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016001113) (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka Mánesova x B. Němcové, České Budějovice“ a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu ve výši 3 197 262,- Kč bez DPH

- 2.2 Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním, které měly za následek
- neprovedení některých stavebních činností dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) dle Změnového listu ZL 2, ze dne 25. 7. 2016, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1
  - provedení dalších stavebních činností dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) dle Změnového listu ZL 1 ze dne 25. 7. 2016, který je jako Příloha č. 2
- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2 tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 16.2. Smlouvy Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna čl. 5. Cenové podmínky, bod 1 Smlouvy.

### 3. Změna Smlouvy

- 3.1. Dle čl. 2 tohoto Dodatku č. 1 se mění a doplňuje čl. 5. bod 5.1 Smlouvy

#### 5. Cenové podmínky

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí*

*Cena díla bez DPH .....3 168 740,83 Kč  
(slovy: třímilionyjednostošedesátosmtisícsemsetčtyřicet korun českých a osmdesát tři haléřů).*

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

#### Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	3 197 262,-
Méněpráce	- 191 086,06
vícepráce	162 565,13
<b>konečná cena</b>	<b>3 168 740,83</b>

tj. 5,09 %

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- 4.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 4.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 4.5. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění.

Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1 může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné další dodatky Smlouvy, jejichž prostřednictvím je Smlouva měněna či ukončována

4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list ZL 2, ze dne 25. 7. 2016

Příloha č. 2 - Změnový list ZL 1, ze dne 25. 7. 2016

V Českých Budějovicích, dne - 2 -09- 2016



Ing. Jiří Svoboda  
Primátor  
Statutárního města České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne



stavobní s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: [redacted]

Ing. Jaroslav Havlíček  
ředitel oblasti České Budějovice  
zmocněn na základě plné moci



# ZMĚNOVÝ LIST č. 2

(méněpráce)

na akci

**Zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka  
Mánesova x B. Němcové, České Budějovice**

**Navrhovatel změny :**

*Dohoda o závěrečném vyúčtování stavby zhotovitel / objednatel*

**Popis změn :**

*SO 101 - neprovedení vybraných prací, skutečné zaměření stavby  
SO 402 - neprovedení vybraných prací*

**Seznam projektové dokumentace týkající se změny :**

*PD skutečného provedení*

**Odůvodnění změn :**

*Méněpráce vyplývají z požadavku investora na neprovedení vybraných prací  
a na základě skutečného zaměření stavby*

**Ostatní ujednání :**


*nejsou*

<b>Souhrn nákladů :</b>	bez DPH	-191 086,06	Kč
	DPH 21%	-40 128,07	Kč
	<b>celkem s DPH</b>	<b>-231 214,13</b>	<b>Kč</b>

**Za zhotovitele :**

Miloslav Jindra


Podpis : 

  
odtépany č. 2  
ČR - 370 04 Č. Budějovice  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**Za projektanta :**

Michal Šlinc

Podpis : 


  
projekt s.r.o.  
IČ: 257 221 4937  
IČ: 257 221 4937  
IČ: 257 221 4937

**Za TDS :**

25. 7. 2016

Ing. Jan Čadek

Podpis : 

  
GPL - INVEST s.r.o.  
Kněžskodvorská 2632  
370 04 České Budějovice  
IČ: 280 70 766, DIČ: CZ 28070766  
č. 4

**Za objednatele :**

25. 7. 2016

Milan Oberpfalzer

Podpis : 

  
MAGIS  
ČESKÉ  
inv

**Přílohy :** protokol o změně + změnový rozpočet

# PROTOKOL O ZMĚNĚ

ZL2

na akci

Zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka Mánesova x B. Němcové, České Budějovice

Navrhovatel změny : zhotovitel

Stavební objekt : SO 101, SO 402

Název : Komunikace, SSZ CB.10

Stavební oddíl : -

Seznam PD týkající se změny : PD skutečného provedení

Odůvodnění změny :

Neprovedení některých stavebních prací v důsledku změny postupu výstavby a na základě skutečného zaměření stavby.

Popis změny :

Souhrn nákladů (Kč bez DPH):	pol. dle SOD	-191 086,06	Kč bez DPH
	nové položky	0,00	Kč bez DPH
	celkem	<u>-191 086,06</u>	<u>Kč bez DPH</u>

Přílohy : - změnový položkový rozpočet



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana: 1

Tištěno dne: 25.07.2016

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N17-013-0004

Zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka Mánesova - B.  
Němcové, České Budějovice

## ZL 2 Změnový list č. 2

### M1 101 Měněpráce

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
<b>HSV - 8 - Potrubí Všeobecné konstrukce a práce</b>					
7	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	-1,000kus	10 218,13	-10 218,13
8	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	-7,300m	366,55	-2 675,82
<b>Všeobecné konstrukce a práce CELKEM :</b>					<b>-12 893,95</b>
<b>HSV - 5 - Komuni Všeobecné konstrukce a práce</b>					
9	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-13,000m2	470,82	-6 120,56
		<i>dle SOD -171</i>	-171,0000		
		<i>dle zaměření 158</i>	158,0000		
<b>Všeobecné konstrukce a práce CELKEM :</b>					<b>-6 120,66</b>
<b>HSV - 9 - Ostatní Všeobecné konstrukce a práce</b>					
10	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	-14,000m	574,43	-8 042,02
		<i>dle SOD -91</i>	-91 0000		
		<i>ze zaměření 77</i>	77 0000		
11	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	-131,000m	405,45	-53 113,95
12	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	-4,000m	1 487,04	-5 948,16
		<i>dle SOD -40</i>	-40,0000		
		<i>ze zaměření 36</i>	36,0000		
46	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	-5,000kus	1 960,01	-9 800,05
		<i>v SOD -11</i>	-11 0000		
		<i>dle skut 5</i>	6,0000		
47	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	-2,000kus	1 189,94	-2 379,88
		<i>v SOD -9</i>	-9 0000		
		<i>dle skut 5+1</i>	7,0000		
48	914421	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	-4,000kus	4 644,70	-18 578,80
		<i>v SOD -5</i>	-5,0000		
		<i>dle skut 1</i>	1,0000		
54	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	-54,500m2	142,86	-7 785,87
		<i>v SOD -171,6750</i>	-171 8750		
		<i>dle skut 249*0,125+48+15+24*0,125+33*0,25+12</i>	117 3750		
55	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	-25,500m2	345,24	-8 803,62
		<i>v SOD -171,8750</i>	-171 8750		
		<i>dle skut 249*0,125+48+15+29+24*0,125+33*0,25+12</i>	146 3750		
56	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	-11,000kus	595,24	-6 547,64
<b>Všeobecné konstrukce a práce CELKEM :</b>					<b>-120 999,99</b>
<b>CELKEM</b>					<b>Odbytová cena bez DPH -140 014,50</b>
					<b>Odbytová cena s DPH</b>



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana: 2  
Tiskeno dne: 25.07.2016  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: N17-013-0004 Zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka Mánesova - B.  
Němcová, České Budějovice

## M1 402 Méněpráce

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
<b>1</b>	<b>zemní práce</b>				
1	řízený protlak do 160mm vč. chráničky -22	-22,000m -22,0000		2 321,43	-51 071,46
				<b>zemní práce CELKEM :</b>	<b>-51 071,46</b>
<b>CELKEM</b>				<b>Odbytová cena bez DPH</b>	<b>-51 071,46</b>
				<b>Odbytová cena s DPH</b>	
<b>CELKEM</b>				<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>-191 086,06</b>

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: . . .

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

(vícepráce)

na akci

Zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka  
Mánesova x B. Němcové, České Budějovice

Navrhovatel změny :

*Dohoda o závěrečném vyúčtování stavby zhotovitel / objednatel*

Popis změn :

*SO 101 - na základě skutečného zaměření  
SO 402 - změna postupu prací (zemní práce)*

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

*PD skutečného provedení*

Odůvodnění změn :

*Změny rozsahu prací na základě jednání z kontrolních dnů, skutečné zaměření stavby*

Ostatní ujednání :

*nejsou*

Souhrn nákladů :	bez DPH	162 565,13	Kč
	DPH 21%	34 138,68	Kč
	celkem s DPH	196 703,81	Kč

Za zhotovitele :

Miloslav Jindra

Podpis :



od  
ČR - 370 04  
IČ: 48

Za projektanta :

Michal Šlinc

Podpis :

AP2projekt s.r.o.

Brno, 443/7  
České Budějovice  
370 01  
IČ: 2549271

Za TDS :

Ing. Jan Čadek

Podpis :

25.7. 2016

370 04 České Budějovice  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766  
6.4

Za objednatele :

Milan Oberpfalzer

Podpis :

25.7. 2016

MA  
ČES

Přílohy : protokol o změně + změnový rozpočet



# PROTOKOL O ZMĚNĚ

ZL1

na akci

Zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka Mánesova x B. Němcové, České Budějovice

Navrhovatel změny : zhotovitel

Stavební objekt : SO 101, SO 402

Název : Komunikace, SSZ CB.10

Stavební oddíl : -

Seznam PD týkající se změny : PD skutečného provedení

Odůvodnění změny :

Navýšení rozsahu prací vyplývající ze zaměření skutečnosti a změnou postupu zemních prací.

Popis změny :

Souhrn nákladů (Kč bez DPH):	pol. dle SOD	162 565,13	Kč bez DPH
	nové položky	0,00	Kč bez DPH
	celkem	<u>162 565,13</u>	<u>Kč bez DPH</u>

Přílohy : - změnový položkový rozpočet



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana: 1  
Tištěno dne: 25.07.2016  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: N17-013-0004 Zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka Mánesova - B.  
Němcové, České Budějovice

## ZL 1 Změnový list č. 1

### V1 101 Vícepráce - skutečnost

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
<b>5 Komunikace</b>					
26 58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC v SOD -17 dle změření 26	9,000m2 -17,0000 26,0000		1 094,10	9 846,90
<b>Komunikace CELKEM :</b>					<b>9 846,90</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>					
27 R005	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VODÍČÍ LINIE v SOD -31,55 dle skutečnosti 47,325	15,775m -31,5500 47,3250		995,93	15 710,80
<b>Ostatní konstrukce a práce CELKEM :</b>					<b>15 710,80</b>
<b>CELKEM</b>				<b>Odbytová cena bez DPH</b>	<b>25 557,70</b>
<b>Odbytová cena s DPH</b>					

### V1 402 Vícepráce - skutečnost

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
<b>1 zemní práce</b>					
7	vytýčení kabelového vedení v SOD -300 dle skut 425	125,000m -300,0000 425,0000		2,23	278,75
8	výkop jam v hor. IV v SOD -3,5 dle skut 7	3,500m3 -3,5000 7,0000		242,86	850,01
9	zásyp jam zeminou, 3x hutnění v SOD -3,5 dle skut 7	3,500m3 -3,5000 7,0000		102,98	360,43
10	výkop rýhy 35/40 cm ručně, tř. 3 v SOD -100 dle skut 225	125,000m -100,0000 225,0000		70,12	8 765,00
11	kabelová rýha 35/80 v SOD -140 dle skut 240	100,000m -140,0000 240,0000		116,67	11 667,00
12	kabelová rýha 50/120 v SOD -60 dle skut 210	150,000m -60,0000 210,0000		295,24	44 286,00
13	zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 v SOD -100 dle skut 225	125,000m -100,0000 225,0000		42,26	5 282,50
14	zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 v SOD -140 dle skut 240	100,000m -140,0000 240,0000		70,24	7 024,00
15	zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 50/120 v SOD -60 dle skut 210	150,000m -60,0000 210,0000		160,71	24 106,50
16	pískové podloží pro pokl. trub., kabelů do 10 cm š 35 cm v SOD -240 dle skut 465	225,000m -240,0000 465,0000		29,29	6 590,25
17	zásyp trub, kabelů pískem do tl. 10 cm š. 35 cm v SOD -240 dle skut 465	225,000m -240,0000 465,0000		29,29	6 590,25



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 2  
Tiskeno dne : 25.07.2016  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: N17-013-0004 **Zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka Mánesova - B.**  
**Němcové, České Budějovice**

18	pískově podloží pro pokl. trub., kabelů do 10 cm š 50 cm v SOD -60 dle skut 210	150,000m -60,0000 210,0000	41,07	6 160,50
19	zásyp trub, kabelů pískem do tl. 10 cm š. 50 cm v SOD -60 dle skut 210	150,000m -60,0000 210,0000	41,07	6 160,50
20	beton, základ / stož., řadič, rámy, přístř. / v SOD -2,5 dle skut 4,0574	1,557m3 -2,5000 4,0574	2 357,14	3 671,01
21	podklad šlěrkopisek 10 cm se zhutn. v SOD -50 dle skut 65	15,000m2 -50,0000 65,0000	43,45	651,75
24	zajištění potrubí při křížení v SOD -3 dle skut 6	3,000ks -3,0000 6,0000	87,50	262,50
25	zajištění kabelů při křížení v SOD -6 dle skut 10	4,000ks -6,0000 10,0000	29,05	116,20
26	zajištění kabelů při souběhu v SOD -2 dle skut 5	3,000ks -2,0000 5,0000	97,14	291,42
27	rozebrání chodníku z dlaždic v SOD -20 dle skut 26	6,000m2 -20,0000 26,0000	232,14	1 392,84
28	oprava chodníku z dlaždic v SOD -20 dle skut 26	6,000m2 -20,0000 26,0000	416,67	2 500,02

zemní práce CELKEM : 137 007,43

CELKEM

Odbytová cena bez DPH

137 007,43

Odbytová cena s DPH

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

162 555,13

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .