

Dodatek č.1 ke Smlouvě

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

pro akci: **II/347 Humpolec - obchvat, technická studie**

1.1. Objednatel: **Město Humpolec**, Horní náměstí 300,
369 01 Humpolec zastoupené Karlem
Kratochvílem starostou města, Ing. Vlastimilem
Bruknerem – 1.místostarostou města
zástupce pro věci technické: Jaroslav Vaňkát, Dagmar Palánová
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO: 00248266
Dále jen „Objednatel,,

1.2. Zhotovitel: **SUDOP PRAHA a.s**
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
Zastoupené: Ing.Tomášem Slavičkem, předsedou
představenstva Ing. Ivanem Pomykáčkem,
místopředsedou představenstva Mgr. Ing. Evou
Kudynovou Klímentovou, místopředsedou
představenstva Ing. Martinem Chrástílem, členem
představenstva

zástupce pro věci smluvní : Ing. Andrea Plíšková
zástupce pro věci technické: Ing. Matěj Mareš
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
Zápis v obchodním rejstříku: vedené městským soudem v Praze, spisová značka
B 6088
Dále jen „Zhotovitel,,

společně také „smluvní strany“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smluvní strany

tento
dodatek:
(dále jen dodatek „“)

1.3. Dne 14.10 2021 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva uzavřená dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), dále jen „Smlouva“.

1.4. Důvodem pro uzavření dodatku je požadavek obce Vystřkov na návrh alternativního vedení trasy obchvatu na jejím území, mimo schválený koridor dle ÚP.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- **Článek č. 2 – Předmět smlouvy**

Zadání se tímto rozšiřuje o návrh a prověření alternativního vedení trasy obchvatu v oblasti Zadního Vystřkova dle požadavku obce Zadní Vystřkov, vč. souběžné cyklostezky.

- **Článek 3 – termín plnění**

Předání technické studie – **do 31.8. 2022**

- **Článek č. 3 – cenové ujednání**

Cena dle Smlouvy bez DPH	663 000,- Kč
Cena prací dle dodatku bez DPH	64 000 ,- Kč
Cena celkem dle Smlouvy a dodatku č.1	727 000 ,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>879 670 ,- Kč</u>

1.5 V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

1.6 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnost tohoto Dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

1.6 Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

1.7 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán jako projev jejich vlastní, svobodné a vážně míněné vůle, prostá omylu, nikoliv v tísní či za nápadně

nevýhodných podmínek, její obsah byl výslovně smluvními strany schválen, na důkaz čehož připojili své podpisy. Práva a povinnosti tímto Dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1.8 Tento Dodatek byl schválen Radou Města Humpolce dne 1.6.2022, usnesením č.j. 1470/70/RM/2022.

V Humpolci dne



Město Humpolec
Karel Kratochvíl
Starosta



Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Město Humpolec
Ing. Vlastimil Brukner
Místostarosta



Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

