

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. SML 001/2021

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
MgA. Jitka Navrátilová, referent investic a veřejného prostoru
Telefon: +420 222 361 434
Mobil: +420 [REDAKCE]
E-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.,**
zkratka EKIS, spol. s r.o.
Sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. [REDAKCE] a E [REDAKCE]
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č.vl..2362
IČ: 186 26 084
DIČ: CZ18626084
Bankovní spojení: [REDAKCE] s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. [REDAKCE] Ing. J. [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE] z
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. [REDAKCE], Ing. [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE] z [REDAKCE] z
Stavbyvedoucí (hlavní): Ing. [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE] z

2 Informativní údaje

2.1 Smluvní strany konstatují, že dne 8. 4. 2021 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo číslo 001/2021 a dodatek č. 1, č. 2 a č. 3, jejímž předmětem je úplné provedení stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ a tímto dodatkem č. 4 upřesňují předmět a cenu díla.

3 Smluvní stany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3. Předmět plnění

Doplňuje se odstavec 3.10:

3.10 Specifikace předmětu díla se upravuje změnovým listem (dále také „ZL“) ZL č. 4 zejména takto:
– dle požadavku objednatele se provedou změny zámečnických konstrukcí (SO 04, SO 07 + OBRUBY SO 04-07), dojde ke zpevnění konstrukce a technologie provedení plotů a branek, dojde k doplnění položek do výkazu výměr,
– na základě skutečného průběhu terénu se upravuje parkovací stání SO.02 a základ schodiště SO.01, doplňuje se slepecký pás k SO.02 dojde k doplnění a zpřesnění položek ve výkazu výměr,
– provedou se změny sadových prací dle požadavku CHKO,
– v souvislosti s provedením světelné zkoušky osvětlení kaple sv. Václava bylo na základě jejich výsledků a doporučení pracovníků památkové péče rozhodnuto o posunutí připravených pozic osvětlení. Podrobnější popis a specifikace jsou uvedeny v příloze dodatku č. 4 – změnový list a rozpočet.

Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo z 8.4.2021 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3: 19 086 988,32 Kč

Změna ceny díla stanovená změnovým listem ZL č. 4: + 958 392,25 Kč

Celková cena za dílo stanovená smlouvou o dílo vč. dodatků č. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy:

20 045 380,57 Kč

Podrobné rozpočty víceprací a méněprací jsou uvedeny ve ZL č. 4 v příloze tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 001/2021 se tímto dodatkem č. 4 nemění.

Dodatek č. 4 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

Přílohy: Změnový list ZL č. 4 vč. rozpočtů

V Praze-Suchdole dne

V Praze dne

Podpis:.....

Podpis :.....

Objednatel:

Městská část Praha-Suchdol

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel:

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o.,
zkratka EKIS, spol. s r. o.

Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková