

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2020-102, která nabyla účinnosti
dne 11. 8. 2021
(SMVS: 107V322002016)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním: **Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Štopl, vedoucí oddělení bezpečnostních investic NATO, tel.

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: technický dozor objednatele – dále jen „TDO“

Ing. Lubomír Štopl, vedoucí oddělení bezpečnostních investic NATO –
pověřen koordinací technické činnosti. [redacted]

Ing. Jiří Hodaň, [redacted]
(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona - specialista
elektro)

Vojtěch Rozsypal, [redacted]
[redacted] (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního
zákona)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“)

a

Společnost „AGA + TSV Letiště Kbely“

Společník 1, který je dle Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a plné moci ze dne 24. 2. 2021
pověřen správou společných záležitostí Společnosti

AGA – Letiště, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12757.

Sídlo: Hrabáková 2001/21, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

Zastoupená: Ing. Petr Čiviš, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1

Číslo účtu: 300099583/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Čiviš, jednatel, [redacted]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: gipijju

Adresa pro doručování: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11

Společník 2

TECHNISERV spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5339.

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Ctibor Fornůsek, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování :Moskevská 86, 101 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2020-102, která nabyla účinnosti dne 11. 8. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, Kbely - rekonstrukce letištního světloteknického systému ICAO CAT I**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Praha, Kbely - rekonstrukce letištního světloteknického systému ICAO CAT I“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla potřeba vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Tyto projektové práce, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby a budou provedeny formou dodatku projektové dokumentace (dále jen „vícepráce“).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce a činnosti obsažené v cenové kalkulaci (dále jen „méněpráce“).

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Cenová kalkulace“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 2 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 349 133,40 Kč vč. DPH (288 540,00 Kč bez DPH, 60 593,40 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 107 907,80 Kč vč. DPH (-89 180,00.Kč bez DPH, -18 727,80.Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

241 225,60 Kč vč. DPH (199 360,00 Kč bez DPH, 41 865,60 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 2 se za odst. 2.1.1. čl. 2 smlouvy vkládá nový odstavec **2.1.1a.**, který zní:

„2.1.1a. : **1a. etapa:**

- Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Praha, Kbely - rekonstrukce letištního světlotechnického systému ICAO CAT I“, (dále jen „stavba“), a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), a v rozsahu podle platného znění přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dokumentace“). Dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5 smlouvy.

- Zajištění kompletního projednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a ostatními účastníky územního řízení a zajištění závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření a správních rozhodnutí nutných k získání územního rozhodnutí umožňujícího realizaci zamýšlené stavby.

- Zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

(dále jen „1a. etapa díla“)

2.5. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3.1., 3.2., a 3.3. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

8 340 860,00 Kč bez DPH

(slovy: osm miliónů tři sta čtyřicet tisíc osm set šedesát korun českých bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.4 nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku č. 2, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **1 751 580,60 Kč**

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 10 092 440,60 Kč

(slovy: deset miliónů devadesát dva tisíce čtyři sta čtyřicet korun českých a šedesát haléřů včetně DPH).

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:**a) za 1. etapu díla****3 830 220,00,- Kč bez DPH****804 346,20,- Kč DPH 21%****4 634 566,20,- Kč včetně DPH**

(slovy: čtyři milióny šest set třicet čtyři tisíc pět set šedesát šest korun českých a dvacet haléřů včetně DPH)

b) za 1a. etapu díla**288 540,00,- Kč bez DPH****60 593,40,- Kč DPH 21%****349 133,40,- Kč včetně DPH**

(slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc sto třicet tři korun českých a čtyřicet haléřů včetně DPH)

c) za 2. etapu díla**3 822 600,- Kč bez DPH****802 746,- Kč DPH 21%****4 625 346,- Kč včetně DPH**

(slovy: čtyři miliony šest set dvacet pět tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých včetně DPH)

d) za 3. etapu díla**239 700,- Kč bez DPH****50 337,- Kč DPH 21%****290 037,- Kč včetně DPH**

(slovy: dvě stě devadesát tisíc třicet sedm korun českých včetně DPH)

e) za 4. etapu díla**159 800,- Kč bez DPH****33 558,- Kč DPH 21%****193 358,- Kč včetně DPH**

(slovy: sto devadesát tři tisíc tři sta padesát osm korun českých včetně DPH)“

2.6. Dodatkem č. 2 se za odst. 4.2 čl. 4 smlouvy vkládá nový odstavec 4.2a., který zní:

„4.2a. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1a. etapy díla zhotovitel předá **do 15. října 2022** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

2.7. Dodatkem č. 2 se za odst. 5.2.2. čl. 5 smlouvy vkládá nový odstavec 5.2.3., který zní:

„5.2.3. Zhotovitel objednateli předá v rámci 1a. etapy díla:

- a) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí – 2 vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě. Dokladová část bude předána samostatně a bude obsahovat všechna závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a správní rozhodnutí a pravomocné územní rozhodnutí (v originále + ve 2 kopiích + 1x v digitální podobě);
- b) Zápis o předání a převzetí 1a. etapy díla – 2 vyhotovení v tištěné podobě.“

2.8. Dodatkem č. 2 se za odst. 9.1. čl. 9 smlouvy vkládá nový odstavec 9.1a., který zní:

„9.1a. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1a. etapy díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Cenová kalkulace – počet stran:1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tomáš
Urbánek Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2022.06.21
15:18:25 +02'00'

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Společnost „AGA+TSV Letiště Kbely“
na základě plné moci
Ing. Petr Čiviš
jednatel
AGA-Letiště, s.r.o.

Ing. Petr
Čiviš Digitálně podepsal
Ing. Petr Čiviš
Datum: 2022.06.21
07:09:19 +02'00'

podepsáno elektronicky

Cenová nabídka:						
	počet m. j.	m. j.	jedn. cena	cena celkem bez DPH	DPH 21 %	cena celkem včetně DPH
Méněpráce						
Projekční práce -projekt pro stavební povolení	-98	hod	910,00	-89 180,00 Kč	-18 727,80 Kč	-107 907,80 Kč
Vícepráce						
Geodetické zaměření	27	hod	810,00	21 870,00 Kč	4 592,70 Kč	26 462,70 Kč
Zpracování DÚR	261	hod	910,00	237 510,00 Kč	49 877,10 Kč	287 387,10 Kč
Inženýrská činnost + ÚR	36	hod	810,00	29 160,00 Kč	6 123,60 Kč	35 283,60 Kč
Vícepráce celkem				288 540,00 Kč	60 593,40 Kč	349 133,40 Kč
Cenová nabídka celkem				199 360,00 Kč	41 865,60 Kč	241 225,60 Kč


Termínová nabídka : 15.10.2022

S pozdravem

Ing. Petr Čiviš
Digitálně podepsal
Ing. Petr Čiviš
Datum: 2022.05.10
09:28:06 +02'00'

Ing. Petr Čiviš
jednatel

Ing.
Lubomír
Štopl



Digitálně podepsal
Ing. Lubomír Štopl
Datum: 2022.06.20
14:13:02 +02'00'

Za správnost:
Ing. Lubomír Štopl
vedoucí oddělení bezpečnostních investic NATO
odboru řízení staveb
AHNM