

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210034
Evidenční číslo zhotovitele: A2428/21
Číslo stavby objednatele: 219160001

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**
Adresa sídla: Hyberská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

Statutární orgán: Ing. David Richtr, předseda představenstva
Ing. Jiří Hodák, Ph.D., místopředseda představenstva
Ing. Miloš Sedláček, člen představenstva
Ing. Petr Smrž, člen představenstva
Ing. Karel Bouška, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo
místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému, nebo
napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210034, č. zhotovitele A2428/21 na akci „*VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze – zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD) po dobu stavby*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla, odstavec 2.3.

Předmět díla se doplňuje o dodatečné dodávky a instalace zařízení pro měření relativních svislých posunů metodou hydrostatické nivelace na dvou základnách v revizní chodbě hráze a zařízení pro měření vodorovných posunů na vzdušném líci hráze v celkové výši **83.180,00 Kč bez DPH** dle níže uvedeného:

HYDROSTATICÁ NIVELACE

35.640,00 Kč

Základna hydrostatické nivelace (komplet) celkem 2 ks, instalační a kotevní materiál, instalace zařízení,

BODY NA VZDUŠNÍM LÍCI HRÁZE

47.540,00 Kč

Směrová značka oboustranná - 2x minihranol včetně ochranné stříšky celkem 4 ks, směrový zajišťovací bod celkem 2 ks, instalační a kotevní materiál, instalace zařízení pomocí horolezecké techniky.

Čl. 4. Cena, odst. 4.1.

Stávající text:

Pro uvedené dílo se sjednává cena ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 07. 06. 2021 jako cena nejvýše přípustná ve výši: 933 960,- Kč bez DPH,

(slovy: devětsetřicettřítisícdevětsetšedesát korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Pro uvedené dílo se sjednává cena ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 07. 06. 2021 a cenové nabídky ze dne 19. 04. 2022 jako cena nejvýše přípustná a je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 933 960,00 Kč,

Dodatečné dodávky a instalace bez DPH činí 83 180,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **1 017 140,00 Kč**

slovy: jedenmilionsedmnáctisícjednostočtyřicet korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v rámci akce „*VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze*“ byly v souladu s projektovou dokumentací zbourány pilíře pro měření vodorovných posunů koruny hráze. V průběhu realizace akce prováděná měření nejsou v současné době plně dostačující. Pro zajištění potřebných dat a zachování kontinuity měření a získání dat z doby rekonstrukce hráze se smluvní strany dohodly, že na vodním díle budou dodatečně instalovány 4 měřičské body pro měření svislých posunů a 2 základny hydrostatické nivelace.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210034, č. zhotovitele A2428/21 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

podepsán elektronicky