

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov**“

Smluvní strany

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření 2372

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1718/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: **5323530023**

a

Společnost s názvem „**Rekonstrukce VB Tachov**“, jejímiž společníky jsou:

Vedoucí:

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 1787

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

Člen:

BIS, a.s.

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 405 26 151 DIČ: CZ40526151

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 139

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Pohankou**, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Ouředníkem, členem představenstva

Jaroslavem Štvánem, členem představenstva

Společnost „**Rekonstrukce VB Tachov**“ byla založena smlouvou o společnosti ze dne 1.3.2021 podle § 2716 a §2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Sídlem této společnosti je adresa sídla vedoucího účastníka: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň.

číslo smlouvy: OSP 210004/1 – 21 200 201 0

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“, s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava ceny Díla a změna rozsahu díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.**

Důvodem pro zvýšení ceny Díla jsou změny provedené schváleným změnovým listem ZL č.1 (dále jen „ZL č. 1“), když z důvodu přepracování tvarů výplní oken dochází k celkovému navýšení ceny Díla o [REDAKCE] **Kč bez DPH.**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu a ceny díla. Celkový součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,1 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:

32 128 667,01 Kč

slovy: **Třicet dva milionů sto dvacet osm tisíc šest set šedesát sedm korun českých jeden haléř**

Rekapitulace Ceny Díla:

Cena Díla dle Smlouvy	31 979 240,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	██████████
Méněpráce dle ZL č.1	██████████
Cena Díla dle Dodatku č. 1 celkem	32 128 667,01 Kč

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*): **Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

21.06.2022 06:54

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Plzni

Digitálně podepsal
Aleš Chadima
Datum: 2022.06.13
14:43:06 +02'00'


Aleš Chadima

předseda představenstva
EPLcond a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (PŘÍLOHA č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

		Rekapitulace ceny		
zm02-5323530023		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov		
var. 1				
		Celková cena bez DPH:	32 128 667,01	
		Celková cena s DPH:	38 875 687,08	
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.4	Ostatní technologická zařízení			
PS 01-11	DOČASNÉ VYMÍSTĚNÍ KOLEJOVÉ DESKY			
SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT			
E.1.8	Pozemní komunikace			
SO 30-01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA POZEMÍCH MĚSTA			
SO 30-02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OBVODU DRÁHY			
E.2	Pozemní stavební objekty			
SO 53-01	PŘELOŽENÍ VEDENÍ TANET			
SO 61-01-01	VÝPRAVNÍ BUDOVA - STAVEBNÍ ČÁST			
SO 61-01-02	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ZTI + ÚT			
SO 61-01-03	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESI			
SO 61-01-04	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESL			
SO 61-01-05	VÝPRAVNÍ BUDOVA - VZT			
SO 66-01-01	PŘÍSTŘEŠEK PRO NÁDOBY NA ODPAD			
SO 66-02-01	ÚPRAVA ZELENĚ			
SO 90-90	LIKVIDACE ODPADŮ VČETNĚ DOPRAVY			