

Dodatek č. 1
ke „Smlouvě o dílo č. 639/VÝST, ze dne 1. 4. 2022“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

mezi:

Městská část Praha – Lipence
se sídlem K Obci 47
155 31 Praha 5 - Lipence
IČ: 00241431
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 2000693379/0800
zastoupená: Mgr. Lenkou Kadlecovou – starostkou
(dále jen objednavatel)

a

COMMATEL-Uher s. r. o.
Staňkova 44, 149 00 Praha 4
IČO: 27092348
zastoupená jednatelem společnosti Lukášem Matviakem
(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Lipence – Oprava ulice Pod Lečí“ ze dne 1 4. 2022 (dále „**Dodatek č. 1**“).

I.
Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se vzájemně dohodli, o nutnosti méně prací a víceprací, které vyvstaly v rámci akce „Lipence – Oprava ulice Pod Lečí“ nad rámec původního zadání. Tyto jsou přesně vyspecifikovány a uvedeny v **příloze č. 1** tohoto Dodatku č. 1 a jsou odsouhlasené a potvrzené objednavatelem, zhotovitelem a technickým dozorem.

II.
Doplnění článku 3. – Cena za dílo

Z důvodu provedených méněprací a víceprací uvedených v článku I. tohoto Dodatku č. 1, dochází ke změně celkové výměry a ceny v článku 3. – Cena za dílo:

V bodě č. 2) dochází k navýšení rozsahu prací o **69 m²** na celkovou výměru **445 m²**.

V bodě 3) smlouvy se cena zvyšuje o provedené méně více práce podle „Soupisu provedených prací“, a to o částku:

70 386,- Kč bez DPH, tj. o 85 167,06 Kč s DPH,

na celkovou částku 542 566,- Kč bez DPH, tj. 656 504,86 Kč s DPH.

Ostatní ustanovení „Smlouvy o dílo“ zůstávají beze změny.

III.
Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 byl projednán a schválen na 95. jednání Rady MČ Praha-Lipence dne 1. 6. 2022 usnesením č.95/370 písm. b).

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a po podpisu oběma stranami se stává nedílnou součástí „Smlouvy o dílo“. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří „Soupis provedených prací – vícepráce a méně práce, potvrzený objednavatelem, zhotovitelem a technickým dozorem.

Strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 se řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 23. 06. 2022

V Praze dne:

14. 6. 2022

.....
Mgr. Lenka Kadlecová
starostka

.....
COMMATE
Lukáš Matvič

MĚSTSKÝ ÚŘAD PRAHA-LIPENCE
Úřadní sídlo: Nám.
K. Děláče 10, 142 00 Praha 4
tel: 27002346 fax: 27002345
www.mucpl.cz

COMMATE - JBOH s.r.o.
Stupkova 227/4, 142 00 Praha 4
IČ: 27002346 DIČ: CZ27002345
-08-

Lipence – Oprava ulice Pod Lečí

Soupis provedených prací - vícepráce a méně práce

<u>Položka</u>	<u>MJ</u>	<u>Množství</u>	<u>Cena MJ</u>	<u>Celkem Kč</u>
<u>Méně práce</u>				
Doplnění poškození dlažby - odhad 10 %:	m2	-19,79 x	400,00 =	-7 916,00 Kč
Výšková úprava uličních šachet:	ks	-2,00 x	2 850,00 =	-5 700,00 Kč
<u>Vícepráce</u>				
Rozebrání stávající dlažby:	m2	69,30 x	75,00 =	5 197,50 Kč
Očištění dlažby:	m2	69,30 x	55,00 =	3 811,50 Kč
Odstranění nevhodného podkladu tl. do 100 mm, včetně likvidace:	m2	69,30 x	155,00 =	10 741,50 Kč
Úprava a zhutnění podkladu:	m2	69,30 x	35,00 =	2 425,50 Kč
Doplnění ŠD tl. 100 mm + propad:	m2	69,30 x	275,00 =	19 057,50 Kč
Pokládka zámkové dlažby do drtí tl. 40 mm:	m2	69,30 x	450,00 =	31 185,00 Kč
Dodání nového kanalizačního poklopu D 400:	ks	1,00 x	5 000,00 =	5 000,00 Kč
Dopravní opatření po dobu realizace:	m2	69,30 x	95,00 =	6 583,50 Kč
Celkem bez DPH:				<u>70 386,00 Kč</u>

Navýšení rozsahu prací (m2):

Místo:	
0	13,5
2/3	7,0
4	5,8
5	1,0
6	1,0
8	5,0
9/10	13,0
12	15,0
13	8,0
Celkem:	69,3

Ing. Novotný Tomáš

COMMATEL
Uher
Lipence
Pod Lečí
100

COMMATEL

Střelná 822/1
IČ: 27092048 DIČ: CZ27092048