

OLOMOUCKÝ KRAJ  
-19-**DODATEK Č. 3  
KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 30. 12. 2014, o provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„II/433 Prostějov - Mořice“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** PRINTES - ATELIER s.r.o.


Spisová značka: C 17817 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002

IČ: 25391089

DIČ: CZ 25391089

Zastoupený: Ing. Janem Šírokým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:

Bankovní spojení :



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03267/OIEP/DSM ze dne 30. 12. 2014.

### ČÁST A.

Dne 30. 12. 2014 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03267/OIEP/DSM na provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací a činností pro akci „II/433 Prostějov – Mořice“.

Dne 17. 9. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu plnění, termínů plnění, skladby ceny a platebních podmínek.

Dne 5. 2. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

### ČÁST B.

*Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:*

#### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- |                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu                        | <b>15. 04. 2015</b>    |
| b) vykonávání IGP mostu ev.č. 433-001, termín předání DÚR + pravomocného ÚR | <b>do 15. 07. 2016</b> |
| c) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu                      | <b>do 30. 09. 2015</b> |
| d) termín předání SP                                                        | <b>do 31. 10. 2016</b> |
| e) termín předání DPS vč. CD                                                | <b>do 31. 08. 2016</b> |

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/102/7/2016 ze dne 16. 8. 2016.

V Olomouci dne: - 1. 09. 2016

Objednatel:



.....  
**Olomoucký kraj**  
**Ing. Jiří Rozbořil**  
hejtman Olomouckého kraje

V Přerově dne: 25. 8. 2016

Zhotovitel:



**PRINTES - ATELIER s.r.o.**  
**Ing. Jan Široký**  
jednatel společnosti