

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko**

(dále jen „dodatek“)

### **Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

**IČ:** 66 00 22 22



(dále jen „poskytovatel dotace“)

na straně jedné

a

### **Województwo Opolskie**

**se sídlem:** 45-082 Opole, Piastowska 14

**zastoupený/jednající:**

**Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego**

**Szymon Oglaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego**



Plátce DPH

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dne 9. 09. 2019 „Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

**Slezsko bez hranic III - hrady a zámky**

**CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_025/0001238**

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**tento dodatek původní smlouvy.**

### Čl. 1

1. Čl. 2 Smlouvy se mění takto: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 05. 2023.

### Čl. 2

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

### Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován stejným způsobem jako smlouva.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:  
Změnový list ze dne 28. 04. 2022.  
Monitorovací období projektu.

V Olomouci, dne .....

Za věcnou a formální správnost dodatku:.....

Vedoucí Společného sekretariátu

V Praze, dne .....

Za poskytovatele dotace: .....

Ředitel odboru Evropské územní spolupráce  
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

V....., dne

Za Hlavního příjemce dotace:



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL

### Karta změny dla projektů realizovaných w ramach Interreg V-A CZ-PL

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): / Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 17. 03. 2022.	
<b>1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu</b>	
Nr projektu / Č. projektu:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001238
Tytuł projektu / Název projektu:	Śląsk bez granic III - zamki i pałace
Partner wiodący / Vedoucí partner:	Województwo Opolskie
Partner, którego dotyczy zmiana / Partner, kterého se změna týká:	Województwo Opolskie
Numer zmiany / Číslo změny:	11
Czy wydano Decyzję o finansowaniu / podpisano Umowę? / Bylo vydáno Rozhodnutí o financování / podepsána Smlouva?	Tak / Ano
Data podpisania Umowy / wydania Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum podpisu Smlouvy / vydání Rozhodnutí (bylo-li podepsáno):	09. 09. 2019 r.
Zmiana ex-post? / Změna ex-post?	Nie / Ne
<b>2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny</b>	
<b>2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny:</b>	
ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU: z dnia 30.06.2022 r. na dzień 31.05.2023 r.	
ZMĚNA TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU: ze dne 30.06.2022 na den 31.05.2023	
<b>2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uved'te co je příčinou změny v projektu:</b>	
<p><b><u>PARTNER WIODĄCY – Województwo Opolskie:</u></b></p> <p>Jak wskazano we Wniosku o zmianę nr 5 (dotyczącym zmiany terminu realizacji projektu – wnioski odrzucony), pierwotne założenie przy opracowaniu projektu, jego zakresu i budżetu, zakładało realizację robót budowlanych w pewnej ustalonej chronologii, co umożliwiłoby Partnerowi Wiodącemu scedować ustanowienie kierowników budowy/robót budowlanych na wykonawców robót, będących przedmiotem poszczególnych umów ws. zamówień publicznych. Ustawa Prawo budowlane wymusza na inwestorze ustanowienie jednego Kierownika budowy dla wszystkich robót budowlanych, objętych jedną decyzją organu architektoniczno – budowlanego, realizowanych w danym czasie na określonym obiekcie. Ulegający zmianie (przesunięciu) termin podpisania Umowy o dofinansowanie projektu, jak również decyzja podjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego o jednoczesnym realizowaniu dodatkowych inwestycji na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej w okresie, na który planowane były zadania z projektu „Śląsk bez granic III - Zamki i pałace”, wymusiła na Partnerze Wiodącym, pełniącym w niniejszym procesie inwestycyjno – budowlanym rolę Inwestora, wyłonienie jednego Kierownika budowy w odniesieniu</p>	



do robót budowlanych, prowadzonych w określonym czasie w ramach wszystkich zadań inwestycyjnych i remontowych. Z uwagi na fakt, że ustanowienie Kierownika budowy bezpośrednio przez Inwestora nie stanowi reguły, Województwo Opolskie musiało dokonać szeregu analiz prawnych i finansowych, celem wypracowania optymalnego modelu organizacji procesu inwestycyjno – budowlanego, w tym zwłaszcza zapewnienia sprawnego funkcjonowania Kierownika budowy w doniesieniu do wszystkich, realizowanych równoległe przez Województwo Opolskie zadań. Powyższe musiało mieć miejsce jeszcze przed przystąpieniem do wyłonienia wykonawców poszczególnych robót budowlanych (usystematyzowanych zadań inwestycyjnych i remontowych). Nadto, celem rozpoczęcia procedur ws. zamówień publicznych na roboty budowlane, objętych niniejszym projektem, w grudniu 2018 r. Województwo Opolskie dokonało aktualizacji dokumentacji projektowej (zadanie stanowiące część projektu pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”, obejmujące wykonanie usługi polegającej na opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z zaktualizowanymi kosztorysami inwestorskimi). Wskazać przy tym należy, iż na gruncie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, podstawę ustalenia szacowanej wartości zamówienia na roboty budowlane stanowią kosztorysy inwestorskie, przy czym ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania. Wykroczenie poza ww. termin wymusza na zamawiających ponowna aktualizację kosztorysów. W toku realizacji przedmiotowego projektu Partner Wiodący dokonywał kilkukrotnej aktualizacji kosztorysów dla robót budowlanych stanowiących przedmiot poszczególnych zadań inwestycyjnych. Opisana wyżej sekwencja zdarzeń nie pozostała bez znaczenia dla terminu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w projekcie, co w konsekwencji przełożyło się na konieczność złożenia przez Partnera Wiodącego przedmiotowego wniosku.

Abstrahując od powyższych okoliczności, zidentyfikowanych i uzasadnionych we Wniosku o zmianę nr 5, niniejszy wniosek o zmianę terminu realizacji projektu z dnia 30.06.2022 r. na dzień 31.05.2023 r. podyktowany jest innymi, istotnymi czynnikami, omówionymi poniżej, tj.:

- 1) w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DOA-IV.272.21.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.), Partner Wiodący – Województwo Opolskie w dniu 23 grudnia 2020 r. zawarł umowę ws. zamówienia publicznego nr DOA-IV.273.40.2020 na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Prace renowacyjne przy stolarcze okiennej i drzwiowej (renowacja lub wymiana) w ramach realizacji projektu pn. „Śląsk bez granic III- zamki i pałace” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020”. Zgodnie z § 3 ww. Umowy termin zakończenia realizacji określony został na 24 miesiące od dnia przekazania terenu. Przekazanie terenu miało miejsce w dniu 04.01.2021 r., wobec czego termin realizacji przedmiotowego zamówienia upływa w styczniu 2023 r.

Mając na względzie powyższe, termin zakończenia realizacji niniejszego zamówienia wykracza poza planowany aktualnie termin zakończenia realizacji projektu, co uniemożliwia realizację zadania pn. „Stolarka okienna i drzwiowa (renowacja lub wymiana) – z wyłączeniem uszczelniania” w terminie ograniczonym ramami czasowymi, wyznaczającymi okres realizacji projektu. Niewyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia projektu może w sposób



znaczący utrudnić wykazanie przez Województwo Opolskie zrealizowania pełnego zakresu rzeczowo – finansowego projektu, w tym również rozliczenie ww. zadania;

- 2) Budżet Partnera projektu – Województwa Opolskiego, poz. 19 pn. Jednodniowy event na otwarcie szlaku, zakłada realizację ww. pozycji budżetowej po zrealizowaniu robót budowlanych związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych objętych niniejszym projektem, cyt.: „Jednodniowy event na otwarcie szlaku po rewitalizacji zamków „Historia opowiedziana światłem na murach” – mapping S3D (...)“. Mając na względzie, że w ramach ww. pozycji budżetowej założono m. in. videomapping na elewacji Zamku w Mosznej, zadanie to zrealizowane musi być po zakończeniu realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich rozliczanych w ramach pozycji budżetowych nr 24 – 28 i 39 w związku z zawartą Umową ws. zamówienia publicznego nr DOA-IV.273.26.2020z dn. 15.10.2020 r. na wykonanie prac renowacyjnych przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów w ramach realizacji projektu pn.: „Śląsk bez granic III-zamki i pałace” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek. Zgodnie z § 3 ww. Umowy termin zakończenia realizacji określony został na 24 miesiące od dnia przekazania terenu. Przekazanie terenu miało miejsce w dniu 29.10.2020 r., wobec czego termin realizacji przedmiotowego zamówienia upływa w październiku 2022 r.

Wobec powyższego, najszybszy możliwy termin na realizację jednodniowego eventu na otwarcie szlaku przypada na styczeń/luty 2023. Z przyczyn oczywistych (np. niekorzystne warunki pogodowe, skrócenie pory dziennej w ciągu dnia), realizacja eventu w okresie w tym okresie nie jest korzystna zarówno dla potencjalnych uczestników wydarzenia jak i dla samego projektu – event ma stanowić istotny element promocyjny w projekcie, wobec czego Partnerzy projektu zabiegać będą o jak największą frekwencję, a organizacja eventu w ww. terminie bezsprzecznie nie będzie jej sprzyjać.

W ocenie Partnera Wiodącego, ww. event powinien być zorganizowany najwcześniej w kwietniu 2023 r., co zaczęło pozytywnie wpłynię na zasięg działań promocyjnych określonych w projekcie. Ponadto, przed kwietniem, z uwagi na możliwe (nawet czasowe) występowanie ujemnych temperatur, nie będzie można uruchomić podczas eventu fontanny, zrenowowanej w ramach niniejszego projektu, tak aby zamarznięta woda nie uszkodziła systemu zasilania w wodę. Zaznaczyć przy tym należy, iż na posiedzeniu Rady Programowej w dniu 6 września 2021 r. Partnerzy Projektu – Miasto Albrechtice i Gmina Rudoltice wyrazili zgodę na złożenie przez Województwo Opolskie wniosku o wydłużenie terminu realizacji projektu.

Nadto, podkreślenia wymaga fakt, iż umowny termin realizacji zamówienia na wykonanie prac renowacyjnych przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów upływa w październiku 2022 r., zatem, analogicznie jak w przypadku zamówienia, o którym mowa w pkt 1), wykracza poza obecnie ustalony termin zakończenia realizacji projektu, tj. 30.06.2022 r. Niewyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia projektu może w sposób znaczący utrudnić wykazanie przez Województwo Opolskie zrealizowania pełnego zakresu rzeczowo – finansowego projektu, w tym również rozliczenie pozycji budżetowych nr 24 – 28 i 39;



3) w Budżecie Partnera projektu – Województwa Opolskiego założono realizację robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia (poz. 33 i 34). W tym miejscu wskazać należy, iż celem rozpoczęcia przygotowań, a dalej wszczęcia postępowania ws. zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo – parkowego", Partner Wiodący w dniu 07.06.2021 r. zawarł umowę zlecenia na realizację zadania pn.: "Zmiana projektu zagospodarowania w zakresie lokalizacji ogrodzenia z przęseł oraz słupków separacyjnych + opracowanie przedmiaru i kosztorysu" na potrzeby wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego objętego niniejszym projektem. Termin realizacji umowy – zlecenia określono na 4 miesiące od dnia jej zawarcia, tj. do dnia 07.10.2021 r. Niemniej jednak, w związku z zaistniałym opóźnieniem w realizacji ww. umowy – zlecenia, o której mowa powyżej, na dzień sporządzenia niniejszego wniosku Partner Wiodący jest w trakcie czynności odbiorowych (w przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji zidentyfikowano uchybienia wymagające stosownej korekty).

Opisane wyżej i niezawinione z przyczyn leżących po stronie Partnera Wiodącego opóźnienie w uzyskaniu przez Województwo Opolskie decyzji administracyjnych warunkujących rozpoczęcie opracowywania dokumentacji przetargowej na realizację zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo – parkowego", objętego projektem (poz. budżetowe: 33, 34), ma bezpośrednie przełożenie na termin realizacji procedury przetargowej, a w konsekwencji również na termin realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia publicznego.

Projekt zagospodarowania w zakresie ogrodzenia (pozwolenia budowlane wydane w 2010 r.), załączony do wniosku o dofinansowanie, zakładał lokalizację ogrodzenia z przęseł oraz słupków separacyjnych na granicy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Województwa Opolskiego. Po upływie ponad 10 lat od opracowania ww. projektu oraz po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu, Województwo Opolskie nabyło nieruchomości gruntowe bezpośrednio sąsiadujące z działkami, na których wytyczono pierwotną lokalizację ogrodzenia. Tym samym, doszło do scalenia historycznej własności pierwszego właściciela założenia pałacowo – parkowego w Mosznej. Zachowanie ogrodzenia w pierwotnym miejscu powodowałoby stawianie go pośrodku nieruchomości, sztucznie dzieląc ją na dwie części. W związku z powyższym, bezzasadna staje się realizacja robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia, stanowiących część zakresu rzeczowo – finansowego niniejszego projektu, zgodnie z pierwotnym projektem zagospodarowania w zakresie dot. ogrodzenia. Po zakupie nowych nieruchomości gruntowych Partner Wiodący postanowił o zmianie lokalizacji zaprojektowanych ogrodzeń, lokalizując je w całkowicie innym miejscu, jednakże na nieruchomościach już wcześniej stanowiących własność Województwa Opolskiego (działki o numerach 306/2 oraz 307/2, k.m. 4, jedn. ewid. Strzeleczki, obręb Moszna), tj. na których realizowane są roboty budowlane objęte niniejszym projektem. W przypadku ogrodzenia ze słupków separacyjnych dodatkowym argumentem dotyczącym zmiany jego lokalizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa turystów, ponieważ ogrodzenie zostanie zlokalizowane przy zamku, w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika zasilającego kanały parkowe (aktualnie w żaden sposób niezabezpieczonym). Partner Wiodący zrealizuje





przedmiotowe zadanie w zakresie określonym w budżecie, jednakże w innej niż pierwotna lokalizacji.

Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej dot. zmiany lokalizacji ogrodzenia, o której mowa na wstępie, Partner Wiodący złoży odrębny wniosek o zmianę w systemie MS2014+, w zakresie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku nieuwzględnienia wniosku o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu, Województwo Opolskie nie będzie w stanie zakończyć i rozliczyć przedmiotowego zadania w terminie ograniczonym ramami czasowymi, wyznaczającymi okres realizacji projektu.

- 4) podstawę do wnioskowania o zmianę projektu w zakresie terminu jego zakończenia, stanowi również wpływ wprowadzonych obostrzeń dotyczących funkcjonowania zarówno sektora publicznego jak i prywatnego w gospodarce obu Państw partnerskich projektu. W związku z zaistniałą globalną pandemią choroby zakaźnej COVID – 19, wywołanej przez obecność koronawirusa SARS – CoV – 2, utrudnione zostało funkcjonowanie urzędów, w tym komórek pełniących obowiązki związane z realizacją niniejszego projektu w imieniu samorządów partnerskich. Umowa dotycząca projektu w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska zawarta została 09.09.2019 r., natomiast epidemia koronawirusa w państwach partnerskich projektu rozpoczęła się w I kwartale 2020 r. Wobec zaistnienia nadzwyczajnej sytuacji, Partner Wiodący – Województwo Opolskie, działając z należytą ostrożnością, wstrzymywał się z rozpoczęciem postępowań ws. zamówień publicznych objętych niniejszym projektem, co miało przełożenie na faktyczne rozpoczęcie rzeczowo - finansowej realizacji projektu. Działanie takie powodowane było ewentualną koniecznością rezygnacji z realizacji niniejszego projektu, celem przeznaczenia środków finansowych na działania mające na celu wsparcie sektora zdrowia publicznego. Należy wyraźnie podkreślić, że stan wiedzy społeczeństwa na temat kierunków rozwoju pandemii, w początkowym okresie nie był możliwy do przewidzenia, zatem przezorne zachowanie organów samorządu terytorialnego, odpowiedzialnego za ochronę zdrowia mieszkańców, było w pełni uzasadnione i właściwe.

W tym miejscu Partner Wiodący wskazuje, iż pomimo wystąpienia w toku realizacji niniejszego projektu, ww. czynników, mających rzeczywisty oraz istotny wpływ na terminy realizacji poszczególnych zadań projektowych, przedmiotowy projekt znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Na dzień sporządzenia niniejszego wniosku Województwo Opolskie ukończyło realizację zamówień pn.:

- „Wymiana tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznych budynku Zamku, wymiana oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie zasilania pomieszczenia fontanny”,
- „Dostawa mebli dla Zamku w Mosznej”.

Nadto, w zaawansowanym stadium realizacji znajdują się następujące zamówienia:

- „Prace renowacyjne przy stolarce okiennej i drzwiowej (renowacja lub wymiana)” (65% zaawansowania),
- „Prace renowacyjne przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów” (65% zaawansowania),



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

- „Konservacja – czyszczenie układu wodnego złożonego z kanałów i rowów parkowych oraz zbiornika wodnego na terenie zabytkowego parku w Mosznej” (planowany odbiór końcowy: marzec 2022 r.),

- „Rewitalizacja fontanny zamkowej, na terenie zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Mosznej” (planowany odbiór końcowy: kwiecień 2022 r.).

W niniejszym wniosku uwzględniono ewentualne, możliwe do wystąpienia czynniki, które mogłyby spowodować opóźnienie w realizacji eventu (przede wszystkim nieprzewidywalne warunki pogodowe). Mając na względzie całkoształ przytoczonych wyżej argumentów, Województwo Opolskie, w imieniu swoim jak i wszystkich Partnerów projektu, wnioskuje o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu, tj. jego prolongatę do dnia 31.05.2023 r.

#### **PARTNER PROJEKTU - Město Město Albrechtice:**

Powodem zmiany terminu zakończenia działania nr 6 są komplikacje przy realizacji działania – z jego wykonawcą (dostawcą), dlatego konieczne było rozwiązanie z nim umowy z powodu jego bezczynności, w wyniku czego następnie dokonanie wyboru nowego wykonawcy i zakończenie prac, co wydłuży czas realizacji działania.

**W wyniku wnioskowanej zmiany terminu realizacji projektu, określone na poziomie projektu wartości wskaźników zostaną osiągnięte w pierwotnie zakładanej wielkości.**

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań w projekcie – zgodnie z wnioskowaną zmianą – przedstawia poniższa tabela.

Numer	Nazwa działania kluczowego CZ	Nazwa działania kluczowego PL	Nazwa działania kluczowego CZ2	Nazwa działania kluczowego PL3	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1			Řízení projektu	Zarządzanie projektem	01.07.2018	31.05.2023
2			Propagační a informační činnosti	Działania promocyjne i informacyjne	01.07.2018	31.05.2023
3	Vytvoření společné a stálé Programové rady pro Turistický produkt	Stworzenie wspólnej, stałej Rady Programowej ds. Produktu turystycznego			01.07.2018	31.05.2023
4	Slezsko bez hranic: Hradky a zámky - pěší a cyklotrasa, trasa pro automobily	Śląsk bez granic: Zamki i Pałace - szlak pieszo-rowerowy i samochodowy			01.07.2018	31.01.2023
5	Revitalizace architektonického dědictví zámků - částečná revitalizace zámku Moszna	Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego zamków - częściowa rewitalizacja zamku Moszna			01.07.2018	31.01.2023





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

6	Revitalizace architektonického dědictví zámků - částečná revitalizace Zámku Linhartovy	Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego zamków - częściowa rewitalizacja Zamek Linhartovy			01.07.2018	30.09.2022
8	Aktivita propagující společnou trasu Slezsko bez hranic: Hrady a zámky	Działania promujące wspólny szlak Śląsk bez granic: Zamki i Pałace			01.07.2018	31.05.2023

Jak bylo uvedeno v Žádosti o změnu č.5 (týkající se změny termínu realizace projektu – žádost zamítnuta), dle prvotního předpokladu při zpracování projektu, jeho rozsahu a rozpočtu, byla realizace stavebních prací plánována v určité ustálené chronologii, což by umožňovalo Vedoucímu partnerovi postoupit jmenování vedoucích stavby/stavebních prací na vykonavatele prací, kteří jsou předmětem jednotlivých smluv ve věcech veřejných zakázek. Polský Stavební zákon vyžaduje od investora, aby jmenoval jednoho Vedoucího stavby pro všechny stavební práce, které jsou zahrnuty v jednom rozhodnutí architektonického a stavebního orgánu a které jsou realizovány v daném čase na uvedeném objektu. Změně (přesunutí) podléhající termín podepsání Smlouvy o financování projektu, jakož i rozhodnutí přijaté Správní radou Opolského vojvodství týkající se současné realizace dalších investic na území historického zámkového a parkového komplexu v obci Moszna v období, pro které byly plánovány aktivity v rámci projektu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“, si vyžádala od Vedoucího partnera, který plní v současném investičním a stavebním procesu úlohu Investora, aby vybral jednoho Vedoucího stavby ve vztahu ke stavebním pracím, realizovaným v daném období v rámci všech investičních zadání a zadání oprav. S ohledem na to, že jmenování Vedoucího stavby přímo investorem není obvyklým pravidlem, muselo Opolské vojvodství provést celou řadu právních a finančních analýz, jejichž cílem bylo zpracování optimálního modelu organizace investičního a stavebního procesu, v tom především pak zajištění efektivního fungování Vedoucího stavby ve vztahu ke všem, Opolským vojvodstvím souběžně realizovaným, úkolům. Výše uvedené muselo proběhnout ještě před přistoupením k výběru vykonavatelů jednotlivých stavebních prací (systematizovaných zadání v oblasti investic a oprav). Navíc ještě, s cílem začít proceduru ve věci veřejných zakázek na stavební práce, které jsou zahrnuty v jmenovaném projektu, Opolské vojvodství v prosinci 2018 provedlo aktualizaci projektové dokumentace (zadání tvořící část projektu s názvem „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“, zahrnující realizaci služby spočívající ve zpracování aktualizace projektové dokumentace včetně aktualizací investičních rozpočtů). Přitom je nutné uvést, že na bázi předpisů polského Zákona o zadávání veřejných zakázek (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych), základ pro určení odhadované hodnoty zakázky na stavební práce tvoří výkazy výměr investice, přičemž určení hodnoty zakázky se provádí maximálně 6 měsíců před začátkem řízení. Překročení tohoto termínu si žádá, aby objednavatel provedl opětovnou aktualizaci rozpočtů. V průběhu realizace předmětného projektu Vedoucí partner prováděl několikrát aktualizaci rozpočtů pro stavební práce tvořící předmět jednotlivých investičních zadání. Výše popsaná sekvence událostí výrazně ovlivnila termín realizace jednotlivých investičních zadání v rámci projektu, což ve svém důsledku mělo vliv na nutnost kroku, ve kterém Vedoucí partner musel podat předmětnou žádost.



Nehledě na výše uvedené skutečnosti, identifikované a zdůvodněné v Žádosti o změnu č. 5, je tato žádost o změnu termínu realizace projektu ze dne 30.06.2022 na den 31.05.2023 vynucena jinými důležitými faktory, které jsou popsány v další části, tzn.:

1) v souvislosti s uskutečněným řízením ve věci přidělení veřejné zakázky č. DOA-IV.272.21.2020 v režimu otevřené výzvy výběrového řízení na základě polského Zákona o zadávání veřejných zakázek (Signatura: Dz. U. z 2019r, poz. 1843 tj. ze zm.), Vedoucí partner – Opolské vojvodství uzavřelo dne 23.prosince 2020 smlouvu ve věci veřejné zakázky č. DOA-IV.273.40.2020 na realizaci stavebních prací s názvem: „Renovační práce na dveřích a oknech (renovace nebo výměna)“ v rámci realizace projektu s názvem „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“. V souladu s § 3 výše uvedené smlouvy byl termín ukončení realizace stanoven na 24 měsíce ode dne předání prostor. Předání prostor proběhlo dne 04.01.2021, proto tedy termín realizace předmětné zakázky uplyývá v lednu 2023.

Majíc na paměti výše uvedené, termín ukončení realizace jmenované zakázky překračuje aktuálně plánovaný termín ukončení realizace projektu, což znemožňuje realizaci zakázky s názvem „Okna a dveře (renovace nebo výměna) – s vyloučením utěšňování“ v termínu omezeném časovým rámcem, který určuje období realizace projektu. Nevydání souhlasu s přesunutím termínu ukončení projektu může významným způsobem ovlivnit to, aby Opolské vojvodství mohlo vykázat realizaci plného věcného a finančního rozsahu projektu, v tom rovněž i vyúčtování výše uvedeného úkolu;

2) Rozpočet Partnera projektu – Opolského vojvodství, položka č. 19 s názvem Jednodenní event při otevření trasy, předpokládá realizaci výše uvedené rozpočtové pozice po realizaci stavebních prací spojených s revitalizací historických objektů zahrnutých do jmenovaného projektu, citace: „Jednodenní event při otevření trasy po revitalizaci hradů „Historie vyprávěná světlem na zdech“ – mapping S3D (...)“. Majíc na paměti, že v rámci výše uvedené rozpočtové položky bylo předpokládáno mimo jiné i provedení videomappingu na fasádě Zámku Moszna, tato aktivita musí být realizována po ukončení realizace stavebních prací a údržbových prací účtovaných v rámci rozpočtových položek č. 24 – 28 a 39 v souvislosti s uzavřenou Smlouvou týkající se veřejné zakázky č. DOA-IV.273.26.2020 ze dne 15.10.2020 na provedení renovačních prací na fasádě zámku společně s renovací terasy a s izolací základů v rámci projektu s názvem: „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, na území zámeckého a parkového komplexu Zámek Moszna. V souladu s § 3 výše uvedené Smlouvy byl termín ukončení realizace stanoven na 24 měsíců ode dne předání prostor. K předání prostor došlo dne 29.10.2020, z čehož vyplývá, že termín realizace předmětné zakázky uplyývá v říjnu 2022.

S ohledem na výše uvedené, nejrychlejší možný termín realizace jednodenního eventu při otevření trasy připadne na leden/únor 2023. Z evidentních důvodů (např. nepříznivé atmosférické podmínky, krátká denní doba v průběhu dne), není realizace tohoto eventu vhodná jak pro potencionální účastníky akce, tak i pro samotný projekt – event má být důležitým propagačním elementem projektu, z toho důvodu se také Partneři projektu budou snažit o dosažení co možná největší účasti, a organizace eventu ve výše uvedeném termínu by tomu nesporně nenapomohla.



Dle soudu Vedoucího partnera by měl být výše uvedený event zorganizován nejdříve v dubnu 2023, což významně pozitivně ovlivní dopad propagačních aktivit určených v rámci projektu. Navíc pak v období před dubnem nebude možné, s ohledem na možný (třeba jen občasný) výskyt záporných teplot, zprovoznit během eventu fontánu, která projde renovací v rámci jmenovaného projektu tak, aby zamrzlá voda nepoškodila napájecí systém fontány. Je přitom také nutné zdůraznit, že na zasedání Programové rady dne 6.září 2021 Partneři projektu – Město Albrechtice a Rudoltice vyjádřili souhlas s tím, aby Opolské vojvodství podalo žádost o prodloužení termínu realizace projektu.

Navíc pak je nutné i zdůraznit, že smluvní termín zakázky na realizaci revitalizačních prací na fasádě Zámku společně s renovací terasy a s izolacemi základů uplyne v říjnu 2022, což znamená, že analogicky jako v případě zakázky, o níž se hovoří v bodě 1), překračuje v současné době určený termín ukončení realizace projektu, tzn. 30.06.2022. Nevydání souhlasu s přesunutím termínu ukončení projektu může významným způsobem ztížit Opolskému vojvodství možnost vykázat zrealizování plného věcného a finančního rozsahu projektu, v tom rovněž i vyúčtovat rozpočtové položky č. 24–28 a 39;

3) v rozpočtu Partnera projektu – Opolského vojvodství byla stanovena realizace stavebních prací spojených se stavbou oplocení (položky 33 a 34). K tomu je nutné uvést, že pro účely spuštění příprav a dále pak pro započetí řízení ve věci veřejné zakázky na stavební práce v rámci zadání s názvem "Zhotovení oplocení na území zámeckého a parkového komplexu", uzavřel Vedoucí partner dne 07.06.2021 smlouvu týkající se zadání zakázky na realizaci zadání s názvem: "Změna projektu úprav plochy v rozsahu lokalizace oplocení z plotových polí a separačních sloupků + zpracování výkazu výměr a rozpočtu" pro potřeby realizace stavebních prací v rámci investičního úkolu, který je součástí jmenovaného projektu. Termín realizace smlouvy zakázky byl stanoven na 4 měsíce ode dne jejího uzavření, to znamená do 07.10.2021. Nicméně v souvislosti se vzniklým zpožděním s realizací výše uvedené smlouvy – zakázky, o které se hovoří výše, je ke dni vyhotovení této žádosti Vedoucí partner v průběhu činnosti převzetí (v dokumentaci předané Vykonavatelem byly zjištěny chyby vyžadující odpovídající nápravu). Výše popsané, a nezaviněné příčinami ležícími na straně Vedoucího partnera, zpoždění v procesu získání pro Opolské vojvodství úředního rozhodnutí podmiňujícího začátek zpracovávání dokumentace pro zadání výběrového řízení na realizaci zadání s názvem " Zhotovení oplocení na území zámeckého a parkového komplexu", které je součástí projektu (rozpočtové položky: 33, 34), má přímý vliv na termín realizace procedury výběrového řízení a ve svém důsledku také na termín realizace stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Projekt úpravy plochy v rozsahu oplocení (stavební povolení vydané v roce 2010), který je doložen k žádosti o financování, předpokládal lokalizaci oplocení z plotových polí a separačních sloupků na hranici pozemků, které jsou majetkem Opolského vojvodství. Po uplynutí více jak 10 let od zpracování výše uvedeného projektu a po podepsání smlouvy o financování projektu nabylo Opolské vojvodství pozemky přímo sousedící s parcelami, na nichž byla vytyčena původní lokalizace oplocení. Tím také došlo ke sloučení historického majetku prvního vlastníka zakládajícího zámecký a parkový komplex Moszna. Zachování oplocení na původně plánovaném místě by znamenalo, že by bylo stavěno uprostřed pozemku, čímž by došlo k jeho umělému rozdělení na dvě části. V souvislosti s výše uvedeným se stává neopodstatněnou



realizace stavebních prací spočívajících ve stavbě oplocení, které tvoří část věcného a finančního rozsahu jmenovaného projektu, v souladu s prvotním projektem úpravy ploch v rozsahu týkajícího se oplocení. Po zakoupení nových pozemků se Vedoucí partner rozhodl provést změnu lokalizace projektovaného oplocení a lokalizoval je na zcela jiném místě, avšak na pozemcích, které již dříve byly ve vlastnictví Opolského vojvodství (parcely č. 306/2 a 307/2, list mapy (k.m.) 4, evidenční jednotka Strzeleczi, obvod Moszna), tzn. na pozemcích, na nichž jsou realizovány stavební práce, které jsou součástí jmenovaného projektu.

V případě oplocení ze separačních sloupků je dalším argumentem týkajícím se změny jeho lokalizace zvýšení bezpečnosti turistů, protože oplocení bude umístěna u zámku, v bezprostředním sousedství nádrže napájející parkové kanály (aktuálně žádným způsobem nezabezpečené). Vedoucí partner zrealizuje věcné předmětné zadání v rozsahu stanoveném v rozpočtu, avšak v jiné než původní lokalizaci.

Po získání kompletní projektové dokumentace týkající se změny lokalizace oplocení, o které se hovoří v úvodu, Vedoucí partner podá oddělenou žádost o změnu v systému MS2014+, v rozsahu projektové dokumentace tvořící přílohu žádosti o financování.

Při zohlednění výše uvedených skutečností, v případě neschválení žádosti o změnu termínu ukončení realizace projektu, Opolské vojvodství nebude schopno ukončit a vyúčtovat předmětné věcné zadání v termínu omezeném časovým rámcem označujícím období realizace projektu.

4) bázi pro podání žádosti o změnu projektu v rozsahu jeho termínu zakončení tvoří rovněž vliv zavedených omezení týkajících se fungování veřejného i soukromého sektoru v ekonomice obou Partnerských států projektu.

V souvislosti s existující globální pandemií nakažlivé nemoci COVID-19, kterou vyvolává koronavirus SARS-CoV-2, došlo ke ztížení práce úřadů, v tom i jednotek plnicích povinností spojené s realizací jmenovaného projektu jménem partnerských samospráv. Smlouva týkající se projektu v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko byla uzavřena 09.09.2019, přičemž epidemie koronaviru začala v Partnerských státech projektu v 1.kvartále 2020. Vzhledem ke vzniku výjimečné situace se Vedoucí partner – Opolské vojvodství, konajíc s náležitou opatrností, rozhodl pozastavit začátek řízení ve věci veřejných zakázek souvisejících se jmenovaným projektem, což se v důsledku promítlo do skutečného začátku věcné a finanční realizace projektu. Tento postup byl způsoben eventuální možnou potřebou rezignovat na realizaci jmenovaného projektu, s cílem přenést finanční prostředky na aktivity mající za cíl podporu sektoru veřejného zdraví. Je také nutné výrazně zdůraznit, že stav znalostí společnosti týkající se směrů rozvoje pandemie nebylo v počátečním období možné předpokládat, proto také opatrné chování orgánů územní samosprávy odpovídajících za ochranu zdraví obyvatel bylo zcela odůvodněné a správné.

Vedoucí partner by rád na tomto místě uvedl, že ačkoliv se v průběhu realizace jmenovaného projektu vyskytly výše uvedené faktory mající skutečný a významný vliv na termíny realizací jednotlivých projektových úkolů, nachází se nyní předmětný projekt v pokročilé fázi realizace. Ke dni přípravy této žádosti Opolské vojvodství ukončilo realizaci zadání s názvy:

- „Výměna patrových rozvodných skříní obvodů elektrických instalací v budově Zámku, výměna vnějšího osvětlení a realizace napájení zázemí fontány”,



- „Dodávka nábytku do Zámku Moszna”.

Navíc pak v pokročilém stádiu realizace jsou následující zadání:

- „Renovační práce na dveřích a oknech (renovace nebo výměna)” (65% uskutečněné realizace),
- „Renovační práce na fasádě Zámku společně s renovací terasy a s izolacemi základů” (65% uskutečněné realizace),
- „Údržba – čištění vodního systému tvořeného parkovými kanály a příkopy a vodní nádrží na území historického parku Moszna” (plánované konečné převzetí díla: březen 2022),
- „Revitalizace zámecké fontány, na historickém území zámeckého a parkového komplexu Moszna” (plánované konečné převzetí díla: duben 2022).

Tento návrh zohledňuje možné faktory, které by mohly způsobit zpoždění při realizaci event (především nepředvídatelné povětrnostní podmínky). S ohledem na celkový obsah všech výše uvedených argumentů Opolské vojvodství, jménem svým i jménem všech Partnerů projektu, žádá o změnu ukončení realizace projektu, tzn. o jeho prodloužení do dne 31.05.2023.

#### PROJEKTOVÝ PARTNER - Město Město Albrechtice:

Důvodem změny termínu dokončení aktivity č. 6 jsou komplikace při realizaci aktivity – s dodavatelem realizace aktivity bylo nutné ukončit smlouvu pro jeho nečinnost a v návaznosti na to provést nový výběr dodavatele a dokončení prací, což prodlouží dobu realizace aktivity.

V důsledku požadované změny termínu realizace projektu budou hodnoty ukazatelů definované na úrovni projektu dosaženy v prvotně předpokládané velikosti.

Harmonogram realizace jednotlivých úkolů v projektu – v souladu s navrhovanou změnou – je uveden v následující tabulce.

Numer	Nazev	Nazev PL	CisKA.Nazev	CisKA.Nazev PL	Datum zahajeni	Datum ukonzeni
1			Řízení projektu	Zarządzanie projektem	01.07.2018	31.05.2023
2			Propagační a informační činnosti	Działania promocyjne i informacyjne	01.07.2018	31.05.2023
3	Vytvoření společné a stálé Programové rady pro Turistický produkt	Stworzenie wspólnej, stałej Rady Programowej ds. Produktu turystycznego			01.07.2018	31.05.2023
4	Slezsko bez hranic: Hradky a zámky - pěší a cyklotrasa, trasa pro automobily	Śląsk bez granic: Zamki i Pałace - szlak pieszo-rowerowy i samochodowy			01.07.2018	31.01.2023
5	Revitalizace architektonického dědictví zámků - částečná revitalizace zámku Moszna	Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego zamków - częściowa rewitalizacja zamku Moszna			01.07.2018	31.01.2023





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

6	Revitalizace architektonického dědictví zámků - částečná revitalizace Zámku Linhartovy	Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego zamków - częściowa rewitalizacja Zamek Linhartovy			01.07.2018	30.09.2022
8	Aktivty propagující společnou trasu Slezsko bez hranic: Hrady a zámky	Działania promujące wspólny szlak Śląsk bez granic: Zamki i Pałace			01.07.2018	31.05.2023
<p><b>2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie</b> (prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy) <b>/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu:</b> (popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, s důrazem na přeshraniční dopad)</p>						
<p><b>Wpływ zmiany na kryteria współpracy transgranicznej / Vliv změny na kritéria přeshraniční spolupráce:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pozytywny / Pozitivní <input checked="" type="checkbox"/> Neutralny / Neutrální <input type="checkbox"/> Negatywny / Negativní</p>			<p><b>Wpływ zmiany na oddziaływanie transgraniczne projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad projektu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pozytywny / Pozitivní <input checked="" type="checkbox"/> Neutralny / Neutrální <input type="checkbox"/> Negatywny / Negativní</p>			
<p><b>Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:</b> Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu nie ma wpływu na kryteria współpracy transgranicznej</p>			<p><b>Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:</b> Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu nie ma wpływu na kryteria współpracy transgranicznej</p>			
<p><b>2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte):</b></p>						
<p><b>Harmonogram</b></p> <p><b>Klíčové aktivity / Działania kluczowe</b></p> <p><b>Přílohy / Załączniki*:</b></p> <p><b>Inne / Jiné:</b> Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu / Załącznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność</p>						





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

**\*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy.**

**Pierwotnie / Původní\*:**

\*Prosimy wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku projektowego lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte prosím původní údaje z jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.

**Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / Popis\*:**

\*Prosimy o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól / załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte nové hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.

Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu:

**2022-06-30**

**Kluczowe działania:**

1. Data zakończenia: 2021-04-30
2. Data zakończenia: 2021-04-30
3. Data zakończenia: 2021-04-30
4. Data zakończenia: 2022-06-30
5. Data zakończenia: 2021-04-30
6. Data zakończenia: 2020-06-30
8. Data zakończenia: 2022-06-30

Předpokládaný termín dokončení fyzické realizace projektu:

**2022-06-30**

**Klíčové aktivity:**

1. Datum ukončení: 2021-04-30
2. Datum ukončení: 2021-04-30
3. Datum ukončení: 2021-04-30
4. Datum ukončení: 2022-06-30
5. Datum ukončení: 2021-04-30
6. Datum ukončení: 2020-06-30
8. Datum ukončení: 2022-06-30

Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu:

**2023-05-31**

**Kluczowe działania:**

1. Data zakończenia: 2023-05-31
2. Data zakończenia: 2023-05-31
3. Data zakończenia: 2023-05-31
4. Data zakończenia: 2023-01-31
5. Data zakończenia: 2023-01-31
6. Data zakończenia: 2022-09-30
8. Data zakończenia: 2023-05-31

Předpokládaný termín dokončení fyzické realizace projektu:

**2023-05-31**


**Klíčové aktivity:**

1. Datum ukončení: 2023-05-31
2. Datum ukončení: 2023-05-31
3. Datum ukončení: 2023-05-31
4. Datum ukončení: 2023-01-31
5. Datum ukončení: 2023-01-31
6. Datum ukončení: 2022-09-30
8. Datum ukončení: 2023-05-31

**3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanovisko kontrolora Vedoucího partnera**

*Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor*

Kontroler wydaje **pozytywne stanowisko** w sprawie zmiany terminu realizacji projektu: z dnia 30.06.2022 r. na dzień **31.05.2023 r.** Wydłużenie zadania jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania i osiągnięcia celów i wskaźników projektu.





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

#### 4. Uzupełniająca stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:

*Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor*

**Žádost o prodloužení realizace projektu do 31.5.2023, tedy o 11 měsíců byla podána zejména z důvodů popisovaných na straně vedoucího partnera Opolského vojvodství. Problém zmiňovaný na straně jednoho ze dvou českých partnerů Města Albrechtice je podstatně méně výrazný než na straně vedoucího partnera. Z pohledu českého kontrolora je třeba rozlišit důvody žádosti:**

**Stavební aktivity u PP Město Albrechtice:**

**Po celý rok 2021 se objevují v záznamech ze stavebního deníku problémy stavební firmy s dodržováním termínů. Na začátku letních měsíců 2021 již stavba vykazovala značné zpoždění a rovněž věcné problémy. Konkrétní kroky k řešení těchto problémů provedl PP Město Albrechtice až v říjnu 2021, tedy téměř měsíc po uplynutí konečného termínu realizace díla dle uzavřené SoD (vystavil fakturu na smluvní pokuty a penále). Další krok se uskutečnil v listopadu, kdy došlo k vyrovnání pohledávek a závazků s dodavatelskou stavební firmou a ukončení smluvního vztahu. Prostavěnost k tomuto datu byla cca 90%. Jsou již zrealizovány i nákupy vnitřního vybavení, kamerový a zabezpečovací systém. Avšak nová soutěž na zbývající práce zatím nebyla k datu vydání tohoto stanoviska vyhlášena (22.4. 2022), zatím v březnu 2022 proběhla ze strany kontrolora kontrola 1. Fáze (před vyhlášením). V prodlouženém období bude nutné najít dodavatele pro zbývající práce a otevřít zámeček veřejnosti. S ohledem na rizika, která se nyní na stavebním trhu objevují, doporučujeme partnerovi neotálet s vyhlášením výzvy a výběrem dodavatele.**

**Měkké aktivity partnerů do 31.12.2021**

**Již ve třetím monitorovacím období (do 30.6.2021) jsme v rámci kontroly konstatovali velmi nízkou až žádnou aktivitu partnerů v oblasti měkkých aktivit. První programová rada, tedy zatím jediný krok k realizaci přeshraniční spolupráce, se sešla zatím pouze jednou, a to k 6.11.2021 (tedy po dvou letech trvání realizace projektu, ačkoliv je v projektu deklarován interval 1x za půl roku). Chápeme omezení z důvodu COVID, ale schůzky programové rady lze převést do on-line prostředí bez jakýkoliv potíží, což se však nestalo. Aktivity vytýčení trasy pro pěší, cyklisty a automobily a její propagace mezi veřejnost zatím zahájeny nebyly vůbec (v gesci VP).**

**S prodloužením projektu o 11 měsíců souhlasíme, protože předčasné ukončení projektu z důvodu nižší aktivity vedoucího partnera by vedlo k ukončení projektu bez známek přeshraniční spolupráce. Dovolím si připomenout, že i tato žádost o změnu byla podána až v 3/2022 (tedy poměrně s velkým zpožděním), když potíže s dokončením staveb nastaly již v druhé polovině roku 2021, a to jak u PL partnera, tak u Města Albrechtic.**

**Typ změny / Typ zmiany:**

~~Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora~~

~~Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS~~

**Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)**



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

~~Istotna do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná na rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)~~

### 5. Stanowisko WS / Stanovisko JS

\*według typu zmiany / podle typu změny

**Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 27. 04. 2022**

Zmiana istotna. Polega na przedłużeniu terminu realizacji projektu, który należy największych finansowo projektów Programu. Umowa dotycząca projektu została podpisana już w 2019 r. Od tego czasu partnerzy udanie realizują projekt po obu stronach granicy, ale od samego początku dochodzi do opóźnień w realizacji inwestycji, szczególnie po stronie Partnera Wiodącego. Z tego powodu ukończenie projektu w pierwotnie planowanym terminie nie jest możliwe. W opinii WS zaproponowany harmonogram dokończenia projektu jest realny i przekonujący. Wspólny Sekretariat uwzględnia również pozytywne stanowiska polskiego i czeskiego kontrolera i **pozytywnie opiniuje wnioskowaną zmianę.**

//

Jedná se o podstatnou změnu. Změna spočívá v prodloužení doby realizace projektu, jenž patří mezi finančně nejnáročnější projekty programu. Smlouva o projektu byla podepsána již v roce 2019. Od té doby partneři úspěšně realizují projekt na obou stranách hranice, ale od samotného začátku dochází ke zpoždění při realizaci investičních aktivit, a to především na straně Vedoucího partnera. Z tohoto důvodu ukončení projektu v původně stanoveném termínu není možné. Dle názoru JS je předložený harmonogram dokončení projektu přesvědčivý a reálný. Společný sekretariát zohledňuje pozitivní stanoviska českého a polského kontrolera a **vydává kladné stanovisko k navrhované změně.**

### 6. Stanowisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV\*

\*według typu zmiany / podle typu změny

**Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 28. 4. 2022**

Řídící orgán **souhlasí** s prodloužením realizace projektu do **31. 5. 2023**. Vedoucí partner podrobně popsal důvody prodloužení, kdy partneři potřebují dokončit jak investiční, tak na to navazující měkké aktivity, které jsou důležitou součástí projektu.

### 7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované změny

Zatwierdzona / Schválena

~~Odrzucona / Zamítnuta~~

~~Częściowo zatwierdzona / Částečně schválena~~

~~Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku): .....~~

~~Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):.....~~

**Uwaga / Poznámka:**



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

**8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu**

**Administrował w WS / V JS administroval:**

**Rafał Prietzel**

**Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci v MS2014+:**

**28. 04. 2022**

**9. Załączniki / Přílohy**

**Lista / Seznam:**

- 1. Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu/ Załącznik nr 4 – Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność**



**Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu /  
Załącznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność**

Název projektu / Nazwa projektu		Śląsk bez granic III - zamki i pałace			
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu		CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001238			
Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+		29.09.2017			
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu		01.07.2018			
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu		31.05.2023			
Monitorovací období / Okres monitorujący			Typ souhrnné zprávy / Typ raportu zbiorczego	Termíny pro předložení dílčích monitorovacích zpráv včetně Soupisek dokladů / Termin podania Raportu częściowego włącznie Zestawień dokumentów	Termín pro předložení souhrnné zprávy se Žádostí o platbu / Termin podania raportu zbiorczego razem z wnioskiem o płatność
pořadí / kolejność	počátek / początek	konec / koniec			
1.	30.09.2017	31.12.2019	první / pierwszy	30.01.2020	29.04.2020
2.	01.01.2020	30.06.2020	průběžná / bieżący	30.07.2020	28.10.2020
3.	01.07.2020	31.12.2020	průběžná / bieżący	30.01.2021	30.04.2021
4.	01.01.2021	30.06.2021	průběžná / bieżący	30.07.2021	28.10.2021
5.	01.07.2021	31.12.2021	průběžná / bieżący	30.01.2022	30.04.2022
6.	01.01.2022	30.06.2022	průběžná / bieżący	30.07.2022	28.10.2022
7.	01.07.2022	31.12.2022	průběžná / bieżący	30.01.2023	30.04.2023
8.	01.01.2023	31.05.2023	závěrečná / końcowy	30.06.2023	28.09.2023

	Dne / Data	Jméno a příjmení / Imię i nazwisko	Podpis / Podpis, pieczętka
Vypracoval / Sporządził	10.03.2022 r.	Aleksandra Zapala	