

## **DODATEK č. 07783-2022-4502-D-0078/95-01-001-S00696-01**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, Sanační práce na lokalitě Crystal BOHEMIA, a.s. v Poděbradech“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Ochrana podzemních vod, s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Bělohorská 264/31, Praha 6, 169 00  
IČO: 26750066  
DIČ: CZ26750066  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl C, vložka 91358  
zastoupen: Ing. Michal Žák

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07783-2021-4502-S-0078/95-01-001-S00696 ze dne 27. 12. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Návrh změny závazku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „SEZ, Sanační práce na lokalitě Crystal BOHEMIA, a.s. v Poděbradech“, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-1532/2022/4502-23 (dále jen „**ZZS č. 1**“).

### **II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

## **Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

2.1. „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **6.981.288,-Kč** (slovy: šest-milionů-devět-set-osmdesát-jedna-tisíc-dvě-stě-osmdesát-osm korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

**V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 350 000,-Kč** (slovy: tři-sta-padesát-tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

## **Čl. III. bod 3.2 a 3.3 Smlouvy nově zní takto:**

3.2 „Zhotovitel zahájí činnosti dle oddílu 1. Přípravné práce položkového rozpočtu bezprostředně po účinnosti této smlouvy (dále jen „**přípravné práce**“). Přípravné práce budou dokončeny nejpozději do 5 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku číslo 07783-2022-4502-D-0078/95-01-001-S00696-01. Termín dokončení přípravných prací se prodlouží o dobu přesahující 5 měsíců nutnou pro získávání potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k získání takových povolení.

3.3. „Zhotovitel zpracuje a doručí objednateli realizační projekt do 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku číslo 07783-2022-4502-D-0078/95-01-001-S00696-01. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 20 dní od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt doručí objednateli.

## **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.6.2022  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 16.6.2022  
Za Ochrana podzemních vod, s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Michal Žák**  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx