

DODATEK č. 06513-2022-4502-D-0131/96-01-034-S00551-6

k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – *Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.* (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **UNIGEO a.s.**
se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
IČ: 45192260
DIČ: CZ45192260
zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386
zastoupen: Ing. Janem Pekařem, CFA, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 6 k Realizační smlouvě o dílo č. 06513-2015-4502-S-0131/96-01-034-S00551 ze dne 3. 7. 2015, ve znění Dodatku č. 06513-2015-4502-D-0131/96-01-034-S00551-1 ze dne 10. 7. 2015, Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-2 ze dne 26. 7. 2016, Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-3 ze dne 6. 1. 2017, Dodatku č. 06513-2017-4502-D-0131/96-01-034-S00551-4 ze dne 30. 1. 2018 a Dodatku č. 06513-2019-4502-D-0131/96-01-034-S00551-5 ze dne 2. 4. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. **§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2022 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 4 (po 4. úpravě)“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 22. 4. 2022, který je veden pod PID: MFCRCXFQPZ, č. j. MF-5121/2021/4502-44 a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 4**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. bod. 2.1 a 2.7 Realizační smlouvy.

Bod 2.1 odst. 1 a 2 Realizační smlouvy nově zní takto:

*2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 4** (dále je „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 41 576 083,14 Kč** (slovy: čtyřicet-jedna-milionů-pět-set-semdesát-šest-tisíc-osmdesát-tři korun českých a čtrnáct haléřů)“.*

V čl. 2.7 Realizační smlouvy **se mění výše bankovní záruky** na částku **2 079 000,-Kč** (slovy: dva-milióny-semdesát-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí objednateli bankovní záruku ve změněné výši do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.6.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 15.6.2022
Za UNIGEO a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Pekař, CFA
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx