

**DODATEK Č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 30. 12. 2014, o provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací a činností pro akci

**„II/433 Prostějov - Mořice“,**

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc


IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



stic

ého

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** PRINTES - ATELIER s.r.o.

Spisová značka: C 17817 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002


IČ: 25391089

DIČ: CZ 25391089

Zastoupený: Ing. Janem Širokým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03267/OIEP/DSM ze dne 30. 12. 2014.

### **ČÁST A.**

Dne 30. 12. 2014 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03267/OIEP/DSM na provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací a činností pro akci „II/433 Prostějov – Mořice“.

Dne 17. 9. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu, termínů plnění, skladby ceny a platebních podmínek.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

### **ČÁST B.**

*Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:*

#### **IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu                        | <b>15. 4. 2015</b>    |
| b) vykonávání IGP mostu ev.č. 433-001, termín předání DÚR + pravomocného ÚR | <b>do 31. 5. 2016</b> |
| c) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu                      | <b>do 30. 9. 2015</b> |
| d) termín předání SP  | <b>do 31. 8. 2016</b> |
| e) termín předání DPS vč. CD  | <b>do 31. 8. 2016</b> |

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/86/20/2016 ze dne 21. 1. 2016.


V Olomouci dne: 5. 2. 2016


V Přerově dne: 28. 1. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



  
Olomoucký kraj  
**Ing. Jiří Rozbořil**  
hejtman Olomouckého kraje

  
PRINTES - ATELIER S.R.O.  
**Ing. Jan Široký**  
jednatel společnosti