

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 12. 11. 2021**  
**ev. č. objednatele: 62-2-7691/2021**  
**č. zhotovitele: 21 1 11 25**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. V. odst. 7 a XIII. odst. 20 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“)


**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“):  
E-mail:   
Telefon:   
Fax:   
Datová schránka: ybiaiuv  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**ESOX, spol. s r.o.**

Sídlo: Libušina tř. 23, 623 00 Brno  
Kontaktní adresa:   
IČO: 00558010  
DIČ: CZ00558010  
Její jménem jedná:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „**Kontaktní osoba(y)**“):  
  
E-mail:   
Telefon:   
Fax: .....  
Datová schránka: 2ah4me3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 143.  
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku č. 1**

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V. odst. 2 o dílo uzavřené dne 12. 11. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7691/2021, ev. č. zhotovitele 21 1 11 25 (dále jen „**smlouva**“).

2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 1 342 138,17 Kč vč. DPH (což je 1 109 205,10 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 1 455 463,61 Kč včetně DPH (což je 1 202 862,49 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 1 až 3 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se snižuje o **113 325,44 Kč včetně DPH** (což je **93 657,39 Kč bez DPH**).
3. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 383 283,11 Kč vč. DPH (což je 316 762,90 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 879 116,34 Kč včetně DPH (což je 726 542,43 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 4 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se snižuje o **495 833,23 Kč včetně DPH** (což je **409 779,53 Kč bez DPH**).
4. Celková cena díla se v návaznosti na čl. II odst. 2 a 3 tohoto dodatku č. 1 mění takto:

„Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč:

| CENA          | cena bez DPH         | DPH ( 21%)           | cena vč. DPH         |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>72 997 228,49</b> | <b>15 329 417,98</b> | <b>88 326 646,47</b> |

(slovy: **sedmdesátdvamilionůdevětsetdevadesátsedmtisícdvěstědvacetosm korunčeských čtyřicetdevět haléřů**)“

5. Výše uvedená cena byla počítána z původní ceny dle smlouvy, jejíž DPH a tudíž i cena s DPH byla špatně vypočítána, měla být cena 88 935 805,15 Kč vč. DPH. Cena bez DPH ve smlouvě byla správně. Dodatkem č. 1 byl výpočet DPH opraven, a tím pádem i celková cena vč. DPH.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.


### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 1.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující dokument:

a) Změnový list č. 1-4

V Brně dne .....

V Brně dne .....





# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nová hasičská stanice Rosice, 62-2-7691/2021                                        |                                                      |                                       |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SO 01 - bourací práce                                                               |                                                      |                                       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Zábřovice |                                                      |                                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 23, 623 00 Brno                                  |                                                      |                                       |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASTEX, spol. s r. o.                                                                |                                                      |                                       |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.                                                    |                                                      |                                       |
| <p>Popis změny:</p> <p>Změna díla se týká bourání základových konstrukcí po původních objektech. Jedná se o změnu bouraného materiálu, kubatury a neuložení odpadu na skládce. Místo bourání železobetonových konstrukcí se bourá konstrukce z betonu ve vyšším objemu než je v projektu. Vybourané betonové konstrukce se neukládaly na skládce ale odvezly na recyklační linku. Oblast výskytu starých betonových konstrukcí jsou u objektu SO01, u parkoviště SO03 a na vsakovacím objektu č.1.</p> |                                                                                     |                                                      |                                       |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Změnu vyvolal:                                                                      |                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                                   | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla           | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | § 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce           | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                                    | zápis do SD (deníku změn)                            | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | dodatek k PD                                         | <input type="checkbox"/>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | dokumentace skut.provedení                           | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                             |                                       |
| údaje o ceně díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ocenění změny předložil: Zhotovitel                                                 |                                                      | Cenový nárůst za změnový list bez DPH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | náklady na změnu bez DPH                                                            |                                                      | 472 273,40 Kč 0,64%                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výše DPH sazba:                                                                     | 21%                                                  | 99 177,41 Kč                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | náklady na změnu vč. DPH                                                            |                                                      | 571 450,81 Kč                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena díla bez DPH (dle SOD)                                                         |                                                      | 73 500 665,41 Kč                      |
| Změny dle § 222 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Méněpráce celkem bez DPH                                                            |                                                      | -433 922,00 Kč -0,59%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vícepráce celkem bez DPH                                                            |                                                      | 906 195,40 Kč 1,23%                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vícepráce + méněpráce celkem                                                        |                                                      | 1 340 117,40 Kč 1,82%                 |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termín realizace změny:                                                             |                                                      | 01/2022 - 01/2022                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                |                                                      | nemá                                  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Změnu odsouhlasil:                                                                  |                                                      | datum                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                                         |                                                      | 26.5.2022                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                   |                                                      | 26.5.2022                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TDI:                                                                                |                                                      | 26.5.2022                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Projektant:                                                                         |                                                      | 26.5.2022                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Objednatel (statutární zástupce):                                                   |                                                      | 10.6.2022                             |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Přílohy:                                                                            |                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozpočet ke Změnovému listu č.1                                                     |                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fotografie                                                                          |                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Potvrzení o přijetí odpadů beton                                                    |                                                      |                                       |

[illegible]







Iniciály původce:

**MARKSTAV s.r.o.**

Brno-střed, Zábrdovice, Příkop 838/6

**IČ: 09035338**


16.3.2022

Potvrzení o převzetí odpadu

Od 3. 1. 2022 – 7. 1. 2022 bylo předáno firmě SK-EKO Pardubice s.r.o, IČ: 25283979 k předrcení 369t  
odpadu k.č. 170101, beton a to do zařízení IČZ: CZE 00752

Stavba : Rosice, ul.Říčanská, hasičská stanice,

odpad převzat Velká Bíteš, Krevlický Dvůr





## BILANCE ZÁKAZNÍKŮ

Období: 01.01.2022 - 31.1.2022

Datum tisku: 30.03.2022

Strana: 1/1

| Datum                     | Reg. Zn. | Akce/zakáz.     | Příjem netto | Výdej netto                                                                          |
|---------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MARKSTAV s.r.o.           |          |                 |              | IČ: 09035338                                                                         |
| 170101 - Beton            |          |                 |              |                                                                                      |
| 06.01.2022 06:43          | 1BT4033  | Rosice-Říčanská | 28,180 t     |  |
| 06.01.2022 06:59          | 1SH4246  | Rosice-Říčanská | 28,340 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 07:11          | 2BE0049  | Rosice-Říčanská | 28,551 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 07:29          | 2BT8354  | Rosice-Říčanská | 28,340 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 08:25          | 1BT4033  | Rosice-Říčanská | 28,440 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 08:49          | 2BE0049  | Rosice-Říčanská | 27,740 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 08:58          | 1SH4246  | Rosice-Říčanská | 28,380 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 09:10          | 2BT8354  | Rosice-Říčanská | 28,640 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 11:34          | 2BE0049  | Rosice-Říčanská | 28,470 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 11:49          | 1SH4246  | Rosice-Říčanská | 28,380 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 12:06          | 1BT4033  | Rosice-Říčanská | 28,330 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 12:21          | 2BT8354  | Rosice-Říčanská | 28,730 t     |                                                                                      |
| 06.01.2022 13:38          | 1SH4246  | Rosice-Říčanská | 28,480 t     |                                                                                      |
| Celkem                    |          | Počet jízd: 13  | 369,001 t    |                                                                                      |
| Celkem za MARKSTAV s.r.o. |          | Počet jízd: 13  | 369,001 t    |                                                                                      |

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nová hasičská stanice Rosice, 62-2-7691/2021                                        |                                                      |                                     |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SO 01 - Elektroinstalace silnoproudé                                                |                                                      |                                     |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Zábřovice |                                                      |                                     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 23, 623 00 Brno                                  |                                                      |                                     |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASTEX, spol. s r. o.                                                                |                                                      |                                     |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.                                                    |                                                      |                                     |
| <p>Popis změny:</p> <p>Změna díla se týká dodávky a montáže 2 elektroměrných rozvaděčů - v projektu bylo uvažováno s umístěním elektroměrů v trafostanici, EG.D dodalo trafostanici bez možnosti umístění elektroměrů, proto bylo nutné realizovat samostatné elektroměrné rozvaděče dle požadavku EG.D přístupné z veřejného prostranství (v rámci oplocení).</p> |                                                                                     |                                                      |                                     |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Změnu vyvolal:                                                                      |                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                                   | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | § 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                                    | zápis do SD (deníku změn)                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | dodatek k PD                                         | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | dokumentace skut.provedení                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | jiné                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| údaje o ceně díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ocenění změny předložil: Zhotovitel                                                 | Cenový nárůst za změnový list bez DPH                |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | náklady na změnu bez DPH                                                            | 114 000,00 Kč                                        | 0,16%                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výše DPH sazba: 21%                                                                 | 23 940,00 Kč                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | náklady na změnu vč. DPH                                                            | 137 940,00 Kč                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena díla bez DPH (dle SOD)                                                         | 73 500 665,41 Kč                                     |                                     |
| Změny dle § 222 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Méněpráce celkem bez DPH                                                            | 0,00 Kč                                              | 0,00%                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vícepráce celkem bez DPH                                                            | 114 000,00 Kč                                        | 0,16%                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vícepráce + méněpráce celkem                                                        | 114 000,00 Kč                                        | 0,16%                               |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termín realizace změny:                                                             | 06/2022 - 07/2022                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                | nemá                                                 |                                     |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Změnu odsouhlasil:                                                                  | datum                                                |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                                         | 26.5.2022                                            |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                   | 26.5.2022                                            |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TDI:                                                                                | 26.5.2022                                            |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projektant:                                                                         | 26.5.2022                                            |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objednatel (statutární zástupce):                                                   | 10.6.2022                                            |                                     |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Přílohy:                                                                            |                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozpočet ke Změnovému listu č.3                                                     |                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výkresy                                                                             |                                                      |                                     |



[illegible]

### Položkový rozpočet stavby

|           |                        |                              |
|-----------|------------------------|------------------------------|
| Stavba:   | <b>10955-003-001-5</b> | Nová hasičská stanice Rosice |
| Objekt:   | ZL01                   | ZMĚNA-ELEKTROMĚRY            |
| Rozpočet: | el                     | elektroinstalace silnoproudé |


|             |                    |                 |
|-------------|--------------------|-----------------|
| Objednatel: | ESOX, spol. s r.o. | IČO: 00558010   |
|             |                    | DIČ: CZ00558010 |

|             |                                   |                 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Zhotovitel: | Elbetron s.r.o.                   | IČO: 03769020   |
|             | Nové Sady 79, Velká Bíteš, 595 01 | DIČ: CZ03769020 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 0,00              |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 114 000,00        |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>114 000,00</b> |

| Rekapitulace daní        |      |                       |
|--------------------------|------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH  | 15 % | 0,00 CZK              |
| Snížená DPH              | 15 % | 0,00 CZK              |
| Základ pro základní DPH  | 21 % | 114 000,00 CZK        |
| Základní DPH             | 21 % | 23 940,00 CZK         |
| Zaokrouhlení             |      | 0,00 CZK              |
| <b>Cena celkem s DPH</b> |      | <b>137 940,00 CZK</b> |





## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název          | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|----------------|----------|--|--|------------|-----|
| M21         | Elektromontáže | MON      |  |  | 114 000,00 | 100 |
| Cena celkem |                |          |  |  | 114 000,00 | 100 |



# Položkový rozpočet

|    |                                            |                              |
|----|--------------------------------------------|------------------------------|
| S: | 10955-003-001 Nová hasičská stanice Rosice |                              |
| O: | ZL01                                       | ZMĚNA-ELEKTROMĚRY            |
| R: | el                                         | elektroinstalace silnoproudé |

| P.č.                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dodavatel |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| <b>Díl: M21</b>                                                                                                                             |               | <b>Elektromontáže</b>                              |    |          |           | <b>114 000,00</b> |       | <b>137 940,00</b> |               | <b>0,00</b>       |           |
| 1                                                                                                                                           | PC21045315512 | elektroměrový rozváděč RE01(C02d) dodávka a montáž | ks | 1,00000  | 57 000,00 | 57 000,00         | 21,00 | 68 970,00         | 0,00          | 0,00              |           |
| plastový elektroměrový rozváděč v kompaktním pilíři. IP44/20,nepřímé měření, jistič 160A, MTP 200/5A 10VA t.p.0,5s úředně ověřené           |               |                                                    |    |          |           |                   |       |                   |               |                   |           |
| 2                                                                                                                                           | PC21045315513 | elektroměrový rozváděč RE02(C56d) dodávka a montáž | ks | 1,00000  | 57 000,00 | 57 000,00         | 21,00 | 68 970,00         | 0,00          | 0,00              |           |
| plastový elektroměrový rozváděč v kompaktním pilíři. IP44/20,nepřímé měření, dvousazba jistič 160A, MTP 200/5A 10VA t.p.0,5s úředně ověřené |               |                                                    |    |          |           |                   |       |                   |               |                   |           |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>114 000,00</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání





# Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                      |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                           | Nová hasičská stanice Rosice, 62-2-7691/2021                                                                                                               |                                                      |                                       |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                 | SO 01 - Zemní práce, Nádrže a jímky,<br>SO 01 D1.04 - Vnitřní vodovod<br>SO 01 D1.08 - Elektroinstalace silnoproudé<br>SO 04 - Vystrojení vodoměrné šachty |                                                      |                                       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                             | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Zábřovice                                                                        |                                                      |                                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                             | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 23, 623 00 Brno                                                                                                         |                                                      |                                       |
| TDI:                                                                                                                                                                                                    | ASTEX, spol. s r.o.                                                                                                                                        |                                                      |                                       |
| Projektant:                                                                                                                                                                                             | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.                                                                                                                           |                                                      |                                       |
| <p>Popis změny:</p> <p>Dle požadavku investora bude dostatečná potřeba vnější požární vody zajištěna z veřejného vodovodu, navržená požární a akumulární nádrž bude vynechána a nebude instalována.</p> |                                                                                                                                                            |                                                      |                                       |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                           | Změnu vyvolal:                                                                                                                                             |                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                         | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                                                                                                          | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla           | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | § 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce           | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                                         | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                                                                                                           | zápis do SD (deníku změn)                            | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | dodatek k PD                                         | <input type="checkbox"/>              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | dokumentace skut.provedení                           | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| jiné                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                             |                                       |
| údaje o ceně díla                                                                                                                                                                                       | ocenění změny předložil: Zhotovitel                                                                                                                        |                                                      | Cenový nárůst za změnový list bez DPH |
|                                                                                                                                                                                                         | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                   |                                                      | -679 930,79 Kč -0,93%                 |
|                                                                                                                                                                                                         | Výše DPH sazba:                                                                                                                                            | 21%                                                  | -142 785,47 Kč                        |
|                                                                                                                                                                                                         | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                   |                                                      | -822 716,25 Kč                        |
|                                                                                                                                                                                                         | Cena díla bez DPH (dle SOD)                                                                                                                                |                                                      | 73 500 665,41 Kč                      |
| Změny dle § 222 ZZVZ                                                                                                                                                                                    | Méněpráce celkem bez DPH                                                                                                                                   |                                                      | -768 940,49 Kč -1,05%                 |
|                                                                                                                                                                                                         | Vícepráce celkem bez DPH                                                                                                                                   |                                                      | 89 009,70 Kč 0,12%                    |
|                                                                                                                                                                                                         | Vícepráce + méněpráce celkem                                                                                                                               |                                                      | 857 950,19 Kč 1,17%                   |
| termíny                                                                                                                                                                                                 | Termín realizace změny:                                                                                                                                    |                                                      | 02/2022 - 03/2022                     |
|                                                                                                                                                                                                         | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                       |                                                      | nemá                                  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                      | Změnu odsouhlasil:                                                                                                                                         |                                                      | datum                                 |
|                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                                                                                                                |                                                      | 26.5.2022                             |
|                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                                                                                          |                                                      | 26.5.2022                             |
|                                                                                                                                                                                                         | TDI:                                                                                                                                                       |                                                      | 26.5.2022                             |
|                                                                                                                                                                                                         | Projektant:                                                                                                                                                |                                                      | 26.5.2022                             |
|                                                                                                                                                                                                         | Objednatel (statutární zástupce):                                                                                                                          |                                                      | 10.6.2022                             |
| přílohy                                                                                                                                                                                                 | Přílohy:                                                                                                                                                   |                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                         | Rozpočet ke Změnovému listu č.2                                                                                                                            |                                                      |                                       |




| Položka č |                | Název                                                                                    | Jednotka | Množství |           | Jednotková Cena |   | Cena celkem |    |                | Poznámka |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|---|-------------|----|----------------|----------|
| 1         | 2              | 3                                                                                        | 4        | 5        | 6         | 7               | 8 | 9           | 10 | 11             | 12       |
|           |                | ZL 02 Odpočet - Neprovedení požární nádrže a vodovodu                                    |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| Pol. č.:  |                | ZL 02 Celkem                                                                             |          |          |           |                 |   |             |    | -679 930,79 Kč |          |
| Díl:      | SO01 01.01.ZL1 | Stavební část - odpočet požární nádrže                                                   |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 1         | 131201113R00   | Zemní práce                                                                              | m3       |          | -420,00   |                 |   |             |    |                |          |
| 2         | 162301102R00   | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ                                         | m3       |          | -101,31   |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Výkop jamy požární nádrže -12*7*5                                                        |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 3         | 162701109R00   | Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 1000 m                                          | m3       |          | -2532,70  |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Výkopy -420                                                                              |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Zásypy -1318,692                                                                         |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 4         | 167101102R00   | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                        | m3       |          | -101,31   |                 |   |             |    |                |          |
| 5         | 171201201R00   | -101,30825                                                                               | m3       |          | -101,31   |                 |   |             |    |                |          |
| 6         | 174101101R00   | Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                         | m3       |          | -101,31   |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m                                       | m3       |          | -318,69   |                 |   |             |    |                |          |
| 7         | 181101102R00   | Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím                                                      | m2       |          | -94,00    |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Výkop jamy požární nádrže -12*7*5-8,6*3,1*3,6                                            |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 8         | 199000002R00   | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím                                         | m3       |          | -101,31   |                 |   |             |    |                |          |
| 9         | 583418004R     | Výkop jamy požární nádrže -12*7                                                          | t        |          | -181,65   |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Poplatek za skládku herniny 1-4                                                          |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| Díl:      | 353            | Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihočeský kraj                                            | m3       |          | -16,00    |                 |   |             |    |                |          |
| 10        | 271531111R00   | Zásyp obručí kamenivem (30%) -318,692*0,30*1,0                                           | m3       |          | -5,33     |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Nádrže, jímky                                                                            |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 11        | 271531114T00   | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm                                         | m3       |          | -36,56    |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Polštář základu z betonu prostého                                                        |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 12        | 380326132R00   | Polštář nádrže -2*18,6*3,1*0,3                                                           | m2       |          | -154,96   |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Polštář nádrže -2*18,6*3,1*0,1                                                           |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 13        | 380356211R00   | Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zřiz.                                        | m2       |          | -154,96   |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed.                                       |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 14        | 380361007R00   | Polštář nádrže -2*18,6*3,1*3,5+2*18,6*3,1*2,9+4*0,8*0,6*1,1+2*1,2*0,9*0,8*2*10,9*0,6*1,1 | m2       |          | -1,73     |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Výstužné vložky (viz statika)                                                            |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | 52-59 -2369,430+225,750+147,640+394,400+96,000+120,960+36,000+44,000*0,000888*1,07       |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | 68-74 -274,000+24,000+40,000+18,000*0,000617*1,07                                        |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Kari sítě (viz statika)                                                                  |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | S1 -129,0+92,0+40,0+9,0*1,25*1000*1,07                                                   |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 16        | 931981021R00   | Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem                                               | m        |          | -31,2     |                 |   |             |    |                |          |
|           |                | Polštář nádrže -2*18,6*3,1*4*0,9+2*1,2*0,9*1                                             |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| Díl:      | 99             | Staveništní přesun hmot                                                                  | t        |          | -192,2256 |                 |   |             |    |                |          |
| 17        | 998011001R00   | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| Díl:      | SO01 D1.08     | Elektroinstalace silnoproudé                                                             |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
|           | E.01           | KABELY A VODIČE (PUDORYSY A ROZVÁDĚČE)                                                   |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 1         | 210810057RT2   | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2          | m        |          | -40       |                 |   |             |    |                |          |
| 2         | 210800119RT1   | Kabel CYKY 750 V 7 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 7x1,5 mm2               | m        |          | -90       |                 |   |             |    |                |          |
| 3         | PC21080222842  | Šňura CMFM 5 x 6 mm2 volně uložená včetně dodávky šňury                                  | m        |          | -75       |                 |   |             |    |                |          |
| Díl:      | E.07.01        | ROZVÁDĚČ RH100                                                                           |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 4         | 35822002316R   | Jistič do 80 A 3 póli, charakterist. B, LTN-32B-3                                        | kus      |          | -1        |                 |   |             |    |                |          |
| Díl:      | SO01 D1.04     | Zdravotně-technické instalace                                                            |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
|           | 722            | Vnitřní vodovod                                                                          |          |          |           |                 |   |             |    |                |          |
| 77        | 722132120R00   | Potrubí ocel vnější pozink. Geberit Mapress 89x2,0                                       | m        |          | -17       |                 |   |             |    |                |          |
| 78        | 722132121R00   | Potrubí ocel vnější pozink. Geberit Mapress 108x2                                        | m        |          | -17       |                 |   |             |    |                |          |
| 99        | 722181223RY7   | Isolace nálevková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm                                          | m        |          | -17       |                 |   |             |    |                |          |
| 100       | 722181223RZ2   | Isolace nálevková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 110 mm                                  | m        |          | -17       |                 |   |             |    |                |          |
| 132       | 722235718R00   | Šoupátko vod., vnitřní závity, IVAR FIV.08016 DN 80                                      | kus      |          | -2        |                 |   |             |    |                |          |
| 133       | 722235719R00   | Šoupátko vod., vnitřní závity, IVAR FIV.08016 DN 100                                     | kus      |          | -2        |                 |   |             |    |                |          |
| 146       | 732339106R00   | Montáž nádob expanzní tlakové 110 l                                                      | soubor   |          | -1        |                 |   |             |    |                |          |




[illegible]

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nová hasičská stanice Rosice, 62-2-7691/2021                                        |                                                      |                                                                                      |                                     |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SO 01 - Podlahy ze syntetických hmot                                                |                                                      |                                                                                      |                                     |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Zábřovice |                                                      |                                                                                      |                                     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 23, 623 00 Brno                                  |                                                      |                                                                                      |                                     |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASTEX, spol. s r. o.                                                                |                                                      |                                                                                      |                                     |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.                                                    |                                                      |                                                                                      |                                     |
| <p>Popis změny:</p> <p>Dle projektové dokumentace v místnostech 1.14, 1.15 a 1.16 jsou prováděny podlahy z drátkobetonu a jsou ukončen těsnicím nátěrem, na který je uvažován epoxidový nátěr. V namáhavém prostředí epoxidovaný nátěr nedrží s uzavíracím nátěrem na podlahách z drátkobetonu. Kvůli lepším technickým vlastnostem podlahy jsme v celém rozsahu odečetli epoxidový nátěr.</p> <p>V místnosti 1.14 kde se nachází myčka, opatříme drátkobeton epoxidovou stěrkou. Která je odolná v vůči chemickým a mechanickým vlivům.</p> |                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                                     |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Změnu vyvolal:                                                                      |                                                      |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                                   | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla | <input checked="" type="checkbox"/>                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla           | <input checked="" type="checkbox"/>                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | § 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce           | <input checked="" type="checkbox"/>                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                                    | zápis do SD (deníku změn)                            |                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | dodatek k PD                                         |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | dokumentace skut.provedení                           |                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                                     |
| údaje o ceně díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ocenění změny předložil: Zhotovitel                                                 |                                                      | Cenový nárůst za změnový list bez DPH                                                |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | náklady na změnu bez DPH                                                            |                                                      | -409 779,53 Kč -0,56%                                                                |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Výše DPH sazba:                                                                     | 21%                                                  | -86 053,70 Kč                                                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | náklady na změnu vč. DPH                                                            |                                                      | -495 833,23 Kč                                                                       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena díla bez DPH (dle SOD)                                                         |                                                      | 73 500 665,41 Kč                                                                     |                                     |
| Změny dle § 222 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Méněpráce celkem bez DPH                                                            |                                                      | -726 542,43 Kč -0,99%                                                                |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vícepráce celkem bez DPH                                                            |                                                      | 316 762,90 Kč 0,43%                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vícepráce + méněpráce celkem                                                        |                                                      | 1 043 305,33 Kč 1,42%                                                                |                                     |
| termín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termín realizace změny:                                                             |                                                      | 09/2022 - 10/2022                                                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                |                                                      | nemá                                                                                 |                                     |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Změnu odsouhlasil:                                                                  | datum                                                |  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                                         | 26.5.2022                                            |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                   | 26.5.2022                                            |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TDI:                                                                                | 26.5.2022                                            |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projektant:                                                                         | 26.5.2022                                            |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Objednatel (statutární zástupce):                                                   | 10.6.2022                                            |                                                                                      |                                     |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Přílohy:                                                                            |                                                      |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozpočet ke Změnovému listu č.4                                                     |                                                      |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                                     |



| Položka č |                 | Název                                                                                                       | Jednotka | Množství |            | Jednotková Cena                                                                     |                 | Cena celkem     |              | Poznámka       |                                    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|------------------------------------|
| 1         | 2               | 3                                                                                                           | m.j.     | VV       | Skutečnost | dod./mat.<br>Kč/mj                                                                  | montáž<br>Kč/mj | dod./mat.<br>Kč | montáž<br>Kč | CELKEM<br>Kč   | 12                                 |
|           |                 | ZL 04 Změna konstrukcí podlah, odpočet nátěrů, stěrka v m.č. 1.14                                           |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
| Pol. č.:  |                 | ZL 04 Celkem                                                                                                |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              | -409 779,53 Kč |                                    |
| 144       | 632443321R00    | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm                     | m2       | 790,49   | 490,87     |  |                 |                 |              |                | Cena dle SOD SO 01 01.01, pol. 144 |
| 145       | 632443322R00    | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky | m2       | 2119,09  | 1220,23    |                                                                                     |                 |                 |              |                | Cena dle SOD SO 01 01.01, pol. 145 |
| 144a      | 63244-1045.RT3  | Potěr anhydritový, pl. do 500m2, tl. 50mm                                                                   | m2       | 0,00     | 299,62     |                                                                                     |                 |                 |              |                | Pouze záměna na anhydrit           |
| 145a      | 63244-1222. R00 | Potěr anhydritový AE30, do pl. 500m2, příplatek ZKD 5mm                                                     | m2       | 0,00     | 898,86     |                                                                                     |                 |                 |              |                | Pouze záměna na anhydrit           |
| 142       | 631361921RT4    | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm   | t        | 3,86     | 0,00       |                                                                                     |                 |                 |              |                | Cena dle SOD SO 01 01.01, pol. 142 |
| 427       | 777615223R00    | Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr                    | m2       | 710,02   | 0,00       |                                                                                     |                 |                 |              |                | Cena dle SOD SO 01 01.01, pol. 427 |
| 427a      | 77781-1201.R00  | Podlahový polyuretanový systém BASF Ucrete CS, šedá                                                         | m2       | 0,00     | 120,28     |                                                                                     |                 |                 |              |                | Dle RTS 1/22                       |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |
|           |                 |                                                                                                             |          |          |            |                                                                                     |                 |                 |              |                |                                    |