

Veřejná zakázka č.: VZ 150.16  
Identifikátor zakázky: P16V00000150

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1808, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**KUMAN spol. s r.o.**  
Petrovická 1051/3, 733 01, Karviná - Hranice  
Zastoupený Janem Kubánkem, jednatelem společnosti

---

IČ: 60779098  
DIČ: CZ60779098  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 4233952/0800  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6596.

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah smlouvy

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4501/107 ze dne 13. 4. 2017 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/1217/2016/INV ze dne 2. 12. 2016.

### II.

#### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1217/2016/INV a ve znění dodatku č. 1:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v čl. III. odst. 1 mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [CZK]			DPH 21% [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
<b>Původní cena stavby dle SOD</b>			<b>1 009 896,00</b>	<b>212 078,16</b>	<b>1 221 974,16</b>
Dodatek č. 1	-141 731,30	328 804,69	187 073,39	39 285,41	226 358,80
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1</b>			<b>1 196 969,39</b>	<b>251 363,57</b>	<b>1 448 332,96</b>
Dodatek č. 2		105 342,44	105 342,44	22 121,91	127 464,35
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 2</b>			<b>1 302 311,83</b>	<b>273 485,48</b>	<b>1 575 797,31</b>

2. V důsledku realizace dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky a přerušení prací z důvodu úpravy soupisu prací a z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které bránily plynulé realizaci díla se termín provedení díla sjednaný v čl. V. odst. 1. mění následovně:

Termín provedení díla dle čl. II odst. 1. tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“) do: 4. 5. 2017.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
  - příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace
  - příloha č. 2 – Harmonogram

**Za objednatele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Jan Kubánek**  
jednatel