

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Rekonstrukce datových sítí 4.patro – administrativní budova Zlín, Louky“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

TAKT, spol. s.r.o.
se sídlem: Jahodová 448, Mladcová, 760 01 Zlín
IČ: 4400434616, DIČ: CZ44004346
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3217
zastoupená: Ing. Jaroslavem Janíkem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	25.02/2022
Zahájení stavebních prací:	01.03/2022
Dokončení stavebních prací:	30.03.2022
Nové dokončení stavebních prací:	30.04.2022
Předání a převzetí díla:	30.03.2022
Nové předání a převzetí díla:	30.04.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	30.03.2022
Počátek běhu záruční doby:	30.04.2022

Důvodem ke změně termínů je zpoždění stavebních prací, díky kterým se nemohlo začít na rekonstrukci datových sítí. Stavební práce předcházející rekonstrukci byly opožděny z důsledku změn uspořádání zasedací místnosti.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 30.03.2022

Ve Zlíně dne: 30.03.2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Jaroslav Janík
jednatel
TAKT, spol. s.r.o.