





# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. PSOS/OSRI/171/2022







uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

název: **Město Moravské Budějovice**  
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  
IČ: 00289931  
DIČ: CZ00289931  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města  
zástupce ve věcech technických:   
telefon, fax, e-mail:   
(dále jen **Objednatel**)

**Zhotovitel**

název: **Vejtasa, s.r.o.**  
sídlo: Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč  
zapsaný v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 50468  
IČ: 27668983  
DIČ: CZ27668983  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zástupce ve věcech smluvních:   
telefon, fax, e-mail:   
zástupce ve věcech technických:   
telefon, fax, e-mail:   
(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo na akci „Přeložka STL plynovodu a přípojek na ul. Jiráskova, Moravské Budějovice“ následovně:

## 4. Doba plnění

- 4.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SoD je změna termínu dokončení díla z důvodu koordinace postupu prací na staveništi, při kterých bylo znemožněno provádět dílo v dohodnutém termínu.

4.2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách: bod č. 4.2 v článku SoD se tímto mění takto:

**Dokončení prací dle SoD nejpozději do: 30.06.2022**

**Dokončení prací dle Dodatku č. 1 nejpozději do: 17.10.2022**

4.3. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách: bod č. 4.3 v článku SoD se tímto mění takto:

**Dokončení předání díla dle SoD, včetně vyklizení staveniště nejpozději do: 30.06.2022**

**Dokončení předání díla dle Dodatku č. 1, včetně vyklizení staveniště nejpozději do: 17.10.2022**

Ostatní body SoD zůstávají v platnosti.

## 14. Závěrečná ustanovení

14.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

14.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/171/2022 uzavřené dne 25. 04. 2022.

14.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

14.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

14.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.9. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RT-109/2022/11

23. 06. 2022

V Mor. Budějovicích, dne: .....

Za Objed

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

21. 06. 2022

V Třebíči, dne: .....

Za Zhotovitele

Objednatel