

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
č. objednatele: **03004243821**, č. zhotovitele: **2203**

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

I.

**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu  
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne  
20.11.2018

Bankovní spojení: KB Třebíč

č. ú. 329711/0100

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

██  
██  
██

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: VESTAV group s. r. o.**

se sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

zastoupen: Janem Večeřem, jednatelem

Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

č. ú.: ██████████

IČ: 27675912

DIČ: CZ27675912

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: ██████████ ██████████

██

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 51087

(dále jen „Zhotovitel“),

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Snížení energetické náročnosti bytového domu na ul. Spojenců 184/55, Třebíč**“

II.

Smluvní strany se dohodly, že po zjištění vysoké vlhkosti zdiva na severní straně objektu, provede objednatel injektážní opatření pro přerušení vztlínání vlhkosti ve zdivu a následně se zdivo nechá přirozeně vysychat.

Z tohoto důvodu se dodatkem č. 1 mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 03004243821, uzavřené dne 20.12.2021, takto:

V článku IV. Doba plnění, v odst. IV.1 se ruší text:

**Termín dokončení: 30.06.2022**

a nahrazuje se tímto novým textem:

**Termín dokončení: 31.07.2022.**

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 21/13/RM/2022 ze dne 16.06.2022.

Objednatel  
**Město Třebíč**

Zhotovitel  
**VESTAV group s. r. o.**

V Třebíči dne

Ve Vyškově dne

.....  
Miloš Hruža  
místostarosta

.....  
Jan Večeře  
jednatel