

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Zlínský kraj
Název malého projektu:	<i>Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky</i>
Zkrácený název (max. 15 znaků):	<i>Cyklotrendy</i>
Kód výzvy:	10/FMP/11b/N
Celkové výdaje malého projektu:	23 120,00
Požadovaná výše NFP:	19 652,00
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/11b/10/141
Hlavní přeshraniční partner:	<i>Trenčiansky samosprávny kraj</i>
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:	Zlínský kraj			
Sídlo:	třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín			
Kraj:	<i>Zlínský kraj</i>	stát:	<i>Česká republika</i>	
IČ:	70891320	DIČ:	CZ 70891320	
Plátce DPH:	<i>ANO</i>	IČ DPH (jen v SR):		
Sektor:	<i>veřejný</i>			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Radim	Holiš		hejtman
Předmět činnosti žadatele:	<i>veřejná správa</i>			

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Martin	Kobzáň		vedoucí Odboru projektového řízení, zplnomocněn statutárním zástupcem
Adresa pro doručování písemností:		třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín		
e-mail:		Telefon / mobil:		
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Mgr.	Tereza	Změlíková		projektový manažer
Adresa pro doručování písemností:				
e-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno:		Trenčiansky samosprávny kraj		
Sídlo:		K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín		
Kraj:		Trenčianský samosprávny kraj	stát:	Slovenská republika
IČ:		36126624		
Sektor:		Verejný sektor		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Jaroslav	Baška		predseda
Ing.	Martina	Lamačková		Vedúca odboru regionálneho rozvoja, zplnomocněna statutárním zástupcem
Adresa pro doručování písemností:		Trenčín, 911 01, K dolnej stanici 7282/20A, SR		
e-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Cyklotrendy
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	3 Rozvoj místních iniciativ
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Oblast podpory:	119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reformem, lepší právní úpravy a kvalitní správy
Hospodářská činnost:	19 Vzdělávání
Typ území:	07 Velké a malé městské oblasti a venkovské oblasti
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/> 9. posílení institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy	
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>Střední Morava</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Zlínský kraj</i>
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Trenčinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	<p>Projekt je zaměřen na prohloubení znalostí organizačních struktur v oblasti moderních trendů cestovního ruchu - cykloturistiky. U vybraných zaměstnanců veřejného sektoru ZK a TSK dojde prostřednictvím specifických aktivit ke zvýšení úrovně jejich znalostí a dovedností, dojde k definování společných potřeb, témat a problémů a také k prohloubení spolupráce obou krajů. Konkrétně je projekt zaměřen na nové trendy v oblasti cykloturistiky jako jsou singletraily či singltreky, gravelové stezky, pumptracky či využívání elektrokol a jejich infrastrukturu. Díky aktivitám projektu bude realizována analýza přeshraničního území, školicí/vzdělávací programy a vytvoření společné publikace zaměřené na definované trendy cykloturistiky.</p>

<p>4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu</p>	<p>V období pandemie Covid - 19 byla cyklistika téměř jedinou aktivitou, které se nedotkla opatření omezující pohyb. Zvýšil se zájem jak residentů, tak návštěvníků o outdoorové volnočasové aktivity a aktivní trávení volného času. Příhraničí obou krajů je územím vyhledávaným vyznavači cyklistiky a cykloturistiky. V území jsou realizovány projekty zaměřené na zlepšování infrastruktury pro cykloturistiku, některé z projektů byly také podpořeny z OP Interreg V-A SR-ČR. Nově budovaná cyklostezka BEVLAVA (Bečva-Vlára-Váh) zvyšuje bezpečné propojení území obou krajů pro cyklisty z Trenčína až do Val. Meziříčí nebo Velkých Karlovic či údolím Rožnovské Bečvy až na Horní Bečvu.</p> <p>ZK a TSK je území s velkým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na aktivity spojené i s dalšími moderními trendy cykloturistiky. V oblasti vznikají trailové tratě, bike parky, v obcích jsou budovány pumptrackové dráhy a vzrůstá zájem také o gravelová kola. Vzhledem k rychlosti změny orientace návštěvníků území na nové trendy outdoorových aktivit a celkové rychlosti nástupu a budování infrastruktury nových trendů cykloturistiky je nezbytně nutné tyto disciplíny analyzovat a zajistit orientaci v problematice především u veřejného sektoru, pod který rozvoj, kvalita a úroveň cestovního ruchu spadá. Realizací projektu dojde ke zvýšení znalostí o nových trendech v cykloturistice u zaměstnanců krajských úřadů a organizací zaměřujících se na koordinaci rozvoje cestovního ruchu, zmapování těchto atraktivit na obou stranách hranice, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v regionech, ale také prohloubení spolupráce obou krajů. V rámci workshopů si obě strany vymění zkušenosti s budováním, údržbou i propagací těchto atraktivit, budou představeny také další nové možnosti trendů ze zahraničí. Společný propagační materiál povede ke zvýšení povědomí o těchto nových atraktivitách cestovního ruchu v příhraniční oblasti a napomůže ke snížení koncentrace turistů v přetížených turistických cílech.</p>
<p>4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu</p>	<p>V přípravné fázi proběhnou jednání členů projektového týmu, jejich cílem je definování aktivit projektu, nastavení koordinace realizace projektu. Jednání proběhnou on-line.</p> <p>Jednou z aktivit projektu je zpracování analýzy/zmapování území z pohledu cestovního ruchu zaměřených na nové formy cyklistických aktivit v příhraničním území. Zjištěná data budou podkladem pro zpracování uceleného společného propagačního materiálu. Aktivita bude zajištěna externím dodavatelem a realizována na území ZK a TSK. Poptáván bude dodavatel s vysokou úrovní znalostí území.</p> <p>Součástí projektu bude také realizace 2 společných interaktivních workshopů zaměřených na výměnu zkušeností z budování, údržby i propagace moderních trendů v oblasti cykloturistiky, představení dobrých praxí ze zahraničí apod. Workshopy budou realizovány na obou stranách hranice. Tato aktivita bude zajištěna externími dodavateli a to samostatně pro území ZK a TSK. Poptávání budou dodavatelé, kteří disponují vysokými znalostmi území v oblasti cestovního ruchu – cykloturistiky a mají zkušenosti s realizací vzdělávacích a přednáškových akcí.</p> <p>Setkání projektových týmů při samotné realizaci projektu bude probíhat pravidelně online, v případě příznivých podmínek proběhnou také osobní setkání. Mimo členy projektového týmu se setkání mohou dle potřeb účastnit také externí spolupracovníci (zástupci dodavatele analýzy území a realizace workshopů). V průběhu těchto setkání budou upřesňovány technické a další parametry/požadavky na zajištění jednotlivých výstupů projektových aktivit – analýza území, workshopy, propagační materiály - publikace a apod.</p> <p>Cíl projektu a jeho jednotlivé aktivity jsou plně v souladu se strategiemi žadatele, konkrétně s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategie rozvoje ZK 2030 - Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu ZK 2030 - Koncepce rozvoje cyklistiky na území ZK - Koncepce rozvoje cestovního ruchu ZK 2020-2030 - Stratégia využitia potenciálu TSK pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry
<p>4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)</p>	<p>Projekt je realizován s účelem dlouhodobé udržitelnosti a přínosů pro oba dva partnery. Jednotlivé aktivity budou probíhat na území obou krajů s cílem upevnění spolupráce v definovaných oblastech a tématech i do budoucna. Jednotlivé výstupy projektu budou udržovány/aktualizovány, prezentovány a zveřejňovány i po ukončení realizace projektu.</p> <p>Zjištěné informace a data z analýzy budou na české straně předány krajské destinační společnosti Centrále cestovního ruchu Východní Morava, o.p.s., která je využije a zveřejní na svém webu zaměřeném na propagaci cykloturistiky ve Zlínském kraji www.vmnakole.cz. Centrále cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s. budou také předány mapy a CCRVM také zajistí distribuci tiskovin – mapy na území Zlínského kraje. V rámci smlouvy o dílo na zpracování publikace bude zajištěna licence pro CCRVM, která v době udržitelnosti v případě potřeby zajistí aktualizaci a dotisk propagační tiskoviny.</p> <p>Na slovenské straně budou výstupy (data z analýzy a poměrná část map) předány se souhlasem TSK krajským společenstvem působícím v destinačním managementu cestovního ruchu. Tyto organizace zajistí další udržitelnost.</p> <p>Za udržitelnost projektu bude zodpovědný každý partner, přičemž bude min. 1x ročně vyhodnocovat stav výstupů a potřebu jejich aktualizace, apod. Případné budoucí náklady v období udržitelnosti budou zajištěny dle potřeb z vlastních prostředků žadatele nebo partnera.</p> <p>Výstupy projektu nemají charakter majetku.</p>

<p>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</p>	<p>Žadatel i HCP mají k dispozici zkušený projektový tým s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi z realizace projektů z různých operačních programů ale i z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Partneri nyní společně realizují projekt: Regionálne poradenské centrum SK-CZ podpořeného z výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/02.</p> <p>Zapojení žadatele a partnera je popsáno v Dohodě o spolupráci.</p> <p>Projektový tým bude složen ze zkušených členů:</p> <p>Za žadatele – ZK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vedoucí projektový manažer Odboru projektového řízení - finanční manažer Odboru projektového řízení - cyklokoordinátor Odboru strategického rozvoje kraje <p>Za HCP – TSK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektový manažer partnera - kmenový zaměstnanec HCP <p>Realizaci aktivit projektu, administraci a koordinaci veškerých činností bude garantovat žadatel-ZK.</p> <p>Odborné výstupy z oblasti nových trendů cykloturistiky – analýza území, společná publikace - mapa a marketingový produkt budou zajištěny externími dodavateli – nákupem služeb. Bude realizován adekvátní průzkum trhu, na základě kterého bude vybrán nejvhodnější dodavatel. Projektový tým bude s vybraným dodavatelem v otázce finální podoby výstupu v pravidelném kontaktu.</p> <p>Interaktivní workshopy budou zajištěny a realizovány prostřednictvím externího dodavatele - nákupu služeb. Důvodem je menší administrativní zátěž jak na straně žadatele, tak na straně partnera, dále umožnění uceleného systému dodání a zajištění realizace externími odborníky, kteří nejsou zatíženi prostředím organizačních struktur a mohou tak do projektu přinést nový a neotřelý způsob pohledu na definovanou oblast / problematiku.</p> <p>Hrazení z rozpočtu projektu budou pouze VPM a FM žadatele – ZK, ostatní mzdy pracovníků projektového týmu jsou zajištěny z provozních zdrojů žadatele i partnera (nejsou hrazeny z rozpočtu tohoto projektu). Materiálně-technické zázemí mají žadatel i partner k dispozici – náklady na vybavení nebo kancelářské a administrativní náklady nejsou tedy součástí rozpočtu projektu.</p>
<p>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</p>	<p>Projekt je zaměřen na zvyšování znalostí a dovedností organizačních struktur, konkrétně v oblasti nových trendů cestovního ruchu – cykloturistiky, a to na území ZK a TSK. Vzájemné poznání území, prohloubení znalostí a získání povědomí o zavedení možných nových trendů v cykloturistice pomůže účastníkům projektu v dalším rozvoji jednotlivých regionů, jejich propojení a prohloubí dosavadní spolupráci.</p> <p>Přínos je spatřován také v dalším rozvoji území – rozšíření nabídky v oblasti nových trendů cykloturistiky pro návštěvníky přeshraničního regionu ale také pro jeho obyvatele, kdy se prostřednictvím zvýšení nabídky atraktivit území předpokládá také zvýšení turistického ruchu a návštěvnosti, potažmo potenciální nabídky práce pro obyvatele regionu.</p> <p>Národní programy neumožňují projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci a tento projekt svým zaměřením naplňuje cíle programu přeshraniční spolupráce.</p>
<p>4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)</p>	<p>Setkání projektového týmu bude probíhat v prostorách žadatele a HCP. Oba partneři disponují dostatečným technickým zajištěním – případné nároky na techniku a materiál budou zajištěny prostřednictvím každého partnera z vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, že oba partneři navazují na dosavadní projektovou spolupráci, znají navzájem také své personální kapacity a limity pro adekvátní řízení a administraci projektu. V rozpočtu projektu jsou proto do projektového týmu zahrnuti za žadatele vedoucí projektový manažer a finanční manažer v úvazku 0,1. Ostatní personální náklady žadatele a HCP budou hrazeny z jejich provozních prostředků. Jednotlivé položky rozpočtu byly vyčísleny na základě zkušeností s realizací podobných projektů a dále také na základě předběžných průzkumů trhu. Všechny hodnoty položek respektují ceny v místě a čase obvyklé. Dodavatelé externích služeb budou vybráni dle pravidel programu a interních předpisů žadatele. Podrobnější popis položek v kapitole rozpočtu 3. Náklady na expertizu a jiné externí služby je uveden v popisu každé aktivity. Ex. dodavatelé služeb byli u projektových aktivit zvoleni z důvodu vyšší transparentnosti a získání nového pohledu na řešenou problematiku. Pokud by byly výstupy tvořeny prostřednictvím členů projekt. týmu, hrozilo by riziko nesprávného uchopení řešené problematiky.</p> <p>Zaměstnanci organizačních struktur mají často dlouholeté zkušenosti i praxi v dané oblasti, nicméně často u nich dochází k mechanizaci úkonů i přístupů v jejich pracovní náplni. Cílem je, aby získané výstupy projektu nebyly ovlivněny přístupem organizačních struktur, objevily se v nich nové pohledy na řešenou problematiku a nastavily nové/moderní metody v oblasti nastupujících trendů řešené oblasti. Cestovní náklady a náklady na ubytování spojené s externími poskytovateli služeb budou zahrnuty do celkové kalkulace výdajů za poskytnutí služby. Náklady spojené s udržitelností výstupů/projektu budou zajišťovat oba partneři ze svých vlastních/provozních příjmů.</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	451 000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Tato CS je v rámci projektu vnímána jako počet obyvatel přeshraničního regionu, pro které jsou jednotlivé výstupy projektu určeny, a kteří je dokáží využít pro svou potřebu. Výstup projektu – jednotná společná publikace: interaktivní mapa je určen pro návštěvníky přeshraničního regionu, potažmo jeho obyvatele. Prostřednictvím potenciálního zvýšení návštěvnosti regionu dojde k ovlivnění jejich obyvatel - zvýšení turistického ruchu, nabídky práce nebo možnosti využití nových trendů v cykloturistice pro samotné obyvatele regionu. Pro určení velikosti cílové skupiny projektu byl použit kvalifikovaný odhad (aktivní obyvatelé, kteří jezdí na kole alespoň jednou týdně).</p> <p>Velikost cílové skupiny byla stanovena na základě kvalifikovaného odhadu na 451 000 obyvatel, který je založen na dostupných statistických datech a průzkumech, a byl konzultován s národním cyklokoordinátorem.</p> <p>Data platná k září 2021: ZK: 579 162 obyvatel TSK: 575 099 obyvatel</p>		
Název cílové skupiny:	zaměstnanci místní a regionální samosprávy	Počet členů cílové skupiny:	50
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Tato CS je složena ze zástupců zaměstnanců krajů a destinačních organizací zaměřených na koordinaci rozvoje, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistických regionech na území ZK a TSK. Předpokládá se zapojení celkem 24 osob (včetně realizačního týmu projektu), 13 osob je ze ZK a 11 osob z TSK. Tyto osoby budou do projektu zapojeny přímo prostřednictvím své účasti na workshopech. Další výstup projektu – Analýza území a získaná data, která bude obsahovat, bude určen přímo této CS - při tvorbě samotné analýzy budou v případě relevance úzce spolupracovat také s externím dodavatelem analýzy. Finální informace z prostředí obou území budou použity pro další strategický rozvoj území, jejichž přímá správa je v kompetenci cílové skupiny. Pro konkrétní počet členů cílové skupiny byl použit kvalifikovaný odhad zaměstnanců, kteří budou do projektu zapojeni přímo i nepřímo (zaměstnanci Odboru strategického rozvoje ZK, Odboru regionálního rozvoje TSK, CCRVM, Trenčín regionu atd.).</p>		
Název cílové skupiny:	podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu	Počet členů cílové skupiny:	0
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Tato cílová skupina není v projektu vykazována samostatně, její intenzivní zapojení se nepředpokládá. Výstupy projektu mohou tuto cílovou skupinu ovlivnit nepřímo.</p>		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.06.2022
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.03.2023
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	10

7. Aktivita malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.

Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:	Řízení projektu				
Popis projektové aktivity:	<p>Na řízení projektu se podílí projektový tým složený se zástupců žadatele i HCP. Konkrétně bude docházet k :</p> <ul style="list-style-type: none"> - řízení realizace jednotlivých aktivit - administrace projektu vůči poskytovateli dotace - komunikace s poskytovatelem dotace - monitoring čerpání finančních výdajů - kontrola rozpočtu projektu - kontrola plnění měřitelných ukazatelů - kontrola plnění harmonogramu projektu <p>Komunikace projektového týmu bude probíhat pravidelně prostřednictvím telefonické, online a emailové komunikace, v případě příznivých podmínek bude naplánováno také osobní setkání projektového týmu. Do realizace projektu budou zapojeni také externí odborníci – dodavatelé služeb pro zpracování Analýzy území, zajištění a realizaci workshopů a dodání marketingového produktu. Tito budou do řízení projektu zapojeni v rámci jednotlivých projektových aktivit dle aktuální potřeby a bude docházet k pravidelné komunikaci a konzultaci o finální podobě projektových výstupů. Za řízení projektu bude věcně odpovídat žadatel. HCP bude zapojen do administrace projektu prostřednictvím svého projektového manažera. Konkrétní podoba řízení projektu a nastavení vzájemné komunikace bude finálně odsouhlasena oběma stranami při úvodním setkání projektového týmu v samotném začátku realizace projektu.</p> <p>Vazba na rozpočet projektu:</p> <p>položky 1.1. -1.4: osobní náklady na projektový tým poměrná část položky 3.6 : náklady na ubytování projektového týmu poměrná část položek 3.1 -3.5 : externí dodavatelé v rámci spolupráce s projektovým týmem</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1.6.2022-31.03.2023				
(2)					
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu				
Popis projektové aktivity:	<p>Veškeré výstupy projektu a jejich vizuální podoba se bude řídit podmínkami zásad publicity definovanými v Příručce pro žadatele a konečné uživatele a Manuálu publicity vč. grafických ukázek příkladů správného zajištění publicity.</p> <p>Na webových stránkách žadatele a partnera budou umístěny informace o projektu společně s logy operačního programu.</p> <p>Další výstupy projektu: dokumenty/analýzy, marketingové produkty, tiskoviny, marketingové aktivity, mediální zprávy, zprávy z jednotlivých jednání, prezenční listiny a prezentace/školící materiály.</p> <p>Povinná publicity a její zajištění bude v kompetenci vedoucího projektového manažera, který bude dohlížet nad finální podobou jednotlivých výstupů společně v úzké komunikaci a spolupráci s dalšími členy projektového týmu.</p> <p>Vazba na rozpočet projektu:</p> <p>Poměrná část položek 1.1 – 1.4 – spolupráce na zajištění publicity projektu</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1.6.2022-31.03.2023				

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.			
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP	
Typ aktivity:		I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.	
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů	
Projektová aktivita:		I02 - Definování společných témat, potřeb a problémů	
Popis projektové aktivity:	<p>V rámci aktivity dojde u obou partnerů k definování spol. potřeb, témat a problémů a to prostřednictvím vzniku Analýzy území v oblasti mapování nových trendů cykloturistiky: singletraily či singltreku, gravelové stezky, pumptracky, mapování infrastruktury pro elektrokola.</p> <p>Aktivita bude zajištěna externím dodavatelem. Dodavatel služby bude vybrán na základě průzkumu trhu tak, aby byl zajištěn kvalitní a efektivní výstup. Dodavatel tedy bude mít odborné znalosti území a zkušenosti/praxi v oblasti lokalizace/mapování/užívání nebo správy nových trendů v oblasti cykloturistiky na obou stranách hranice. Při zpracování dokumentu bude úzce spolupracovat s projektovým týmem a dalšími ex. odborníky zapojenými do projektu (CS - zaměstnanci místní a region. samosprávy).</p> <p>Rozsah a struktura analýzy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů v oblasti cykloturistiky a jejích nových trendů - Charakteristika území a potenciál území pro rozvoj cykloturistiky, nové trendy v oblasti cykloturistiky a terénní cyklistiky včetně nároků na budování infrastruktury - Specifikace existující infrastruktury pro nové trendy v oblasti cykloturistiky a terénní cyklistiky, připravované záměry, včetně předpokládaných fin. nároků - Marketing. a propagační aktivity – současný stav (silné a slabé stránky), návrh řešení - Dotační možnosti – analýza národních, evropských a krajských dotačních titulů - Mapové přílohy + fotodokumentace <p>Sběr dat do analýzy (mapování území) bude probíhat od 06-09/ 2022 především kvůli nejpříznivějším podmínkám v sezóně, zpracování jednotlivých výstupů a konečná podoba analýzy bude dokončena nejpozději do konce roku 2022. Na začátku roku 2023 dojde ke společnému setkání realizačního týmu a zástupců zainteresovaných organizací, kdy bude představena finální podoba analýzy a její výstupy. Náklady na setkání nejsou součástí rozpočtu projektu.</p> <p>Vazba na rozpočet projektu: Pol.3.1 : Analýza území Poměrná část pol. 1.1 – 1.4 – komunikace s dodavatelem</p>		
Měřitelný ukazatel:	Partneři aktivně zapojení do společných aktivit		
Měrná jednotka:	počet	Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:			2
Doba plnění:	1.6.2022-31.03.2023		
(2)			
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP	
Typ aktivity:		I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.	
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů	
Projektová aktivita:		I11 - Realizace školícího/vzdělávacího programu pro organizační struktury v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví	

Popis projektové aktivity:	<p>V rámci aktivity dojde k realizaci vzdělávacího programu pro zaměstnance organizačních struktur a destinačních organizací. Počítá se se zapojením celkem 20 zaměstnanců, 10 ze ZK a 10 z TSK. Konkrétně se bude jednat o 2x dvou denní společný interaktivní workshop, 1x realizovaný na území ZK a 1x na území TSK.</p> <p>1. workshop proběhne na území ZK a jeho realizace je plánována na 06/ 2022. Zajištěn a realizován bude českým externím dodavatelem se znalostí místního prostředí a zkušeností s realizací podobných akcí a vzdělávacích programů.</p> <p>2. workshop proběhne na území TSK a jeho realizace je plánována na 09/ 2022. Zajištěn a realizován bude slovenským externím dodavatelem se znalostí místního prostředí a zkušeností s realizací podobných akcí a vzdělávacích programů.</p> <p>Cílem je u účastníků prohloubit jejich spolupráci, vyměnit vzájemné zkušenosti, ukázat možnosti nových trendů v oblasti cykloturistiky v daném území a propojit tyto trendy jak územně, tak z pohledu budoucí spolupráce.</p> <p>Obsah a rozsah workshopu:</p> <p>1. den: rozsah 6 hodin, obsah: vzdělávací program zaměřený na teoretické poznání území a nové trendy v oblasti cykloturistiky v území - současné/budoucí</p> <p>2. den: rozsah 6 hodin, obsah: reálná ukázka turistických a sportovních cílů v definované oblasti nových trendů cykloturistiky, praktická ukázka vybraného trendu</p> <p>Obsah i rozsah obou workshopů je definován stejně jak pro území ZK, tak pro území TSK, předpokládá se však specifické zaměření na daný region. Workshop dostane atraktivní název (v současné chvíli v rámci jednání s HCP), tento název se následně objeví na marketingovém produktu – cyklobundě s cílem propagovat program, společnou spolupráci a nové trendy v oblasti cykloturistiky. Účastníci v rámci druhého dne (praktické ukázky trendu) budou mít bundu přímo na sobě a předpokládá se také pořízení fotodokumentace, která bude podkladem pro další výstupy projektu – mediální zprávy, informace na webu, popřípadě umístění zajímavé fotografie do interaktivní mapy.</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1.6.2022-31.03.2023				
(3)					
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Typ aktivity:	I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.				
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:	I11 - Realizace školicího/vzdělávacího programu pro organizační struktury v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví				
Popis projektové aktivity:	<p>Realizace interaktivního workshopu bude také částečně splňovat parametry prezentační a propagační aktivity, kdy ve vztahu k realizovanému projektu dojde k pořízení jednotného produktu - cyklistické bundy. Tento produkt bude určen všem účastníkům akce, bude využit při realizaci workshopu na českém i slovenském území. Produkt je určen pro účastníky (zaměstnance krajských úřadů a organizací zaměřujících se na koordinaci rozvoje, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistických regionech) workshopu rovnoměrně z české i slovenské strany.</p> <p>Vizuální podoba produktu bude splňovat marketingové prvky jako nástroj propagace jednoho ze záměrů projektu – propagace nových trendů cykloturistiky v přeshraničním území.</p> <p>Tento typ produktu byl zvolen záměrně ve vztahu ke zvolené disciplíně i období realizace workshopu (červen/září), produkt bude splňovat jak funkční prvky, tak reprezentativní parametry.</p> <p>Přínos zajištění produktu je spatřován zejména v propagačním hledisku. Prostřednictvím tohoto produktu budou moci zástupci obou krajů nenásilnou formou prezentovat a propagovat nové trendy v oblasti cykloturistiky, prezentovat a propagovat také přeshraniční území. Dojde tak k moderní, avšak důstojné prezentaci aktivit, projektu, území ale i operačního programu – vizuální podoba se bude řídit podmínkami zásad publicity definovanými v Příručce pro žadatele a konečné uživatele a Manuálu publicity vč. grafických ukázek příkladů správného zajištění publicity.</p> <p>Marketingový produkt bude zajištěn externím dodavatelem – do celkové ceny produktu je započítán návrh vizuální/grafické podoby produktu (atraktivní název, piktogramy trendů cykloturistiky, včetně povinných prvků publicity) a výroba samotného produktu včetně potisku.</p> <p>Vazba na rozpočet projektu: Položka 3.3 - 3.6 Poměrná část položek 1.1. – 1.4 – komunikace s dodavatelem workshopů, marketingového produktu</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1.6.2022-31.03.2023				

(4)				
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP		
Typ aktivity:		1) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.		
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů		
Projektová aktivita:		108 - Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace, internetové stránky)		
Popis projektové aktivity:		<p>Ve vazbě na provedenou analýzu území bude zpracována společná publikace - Interaktivní mapa. Tuto mapu zpracuje a její výtisk zajistí externí dodavatel, kterému budou předána všechna relevantní data získaná jak z analýzy území, tak z realizace jednotlivých interaktivních workshopů (zápisy s vhodnými relevantními informacemi o území, fotodokumentace apod.). Grafická podoba mapy bude s externím dodavatelem komunikována společně se zaměstnanci žadatele, do jejichž kompetence spadá příprava tiskových materiálů a grafických podkladů za ZK. Tito zaměstnanci se na aktivitě budou podílet v rámci svého úvazku, nejsou zapojeni do rozpočtu projektu.</p> <p>Produkt bude určen finálně návštěvníkům obou regionů s cílem propagovat nové trendy v oblasti cykloturistiky. Při tvorbě produktu a pro následnou propagaci nových trendů cykloturistiky v obou regionech proto budou zejména na tištěných výstupech umístěny QR KÓDY – jednotlivé pointy trialových tras, gravelových stezek, pumptracků a umístění infrastruktury pro elektrokola. Koneční uživatelé mapy si tak budou moci načíst potřebné informace také do mobilu. Propojení QR KÓDŮ se předpokládá s portálem Mapy.cz, který je nejpoužívanější mapový portál v ČR a umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Tato služba (nahrání QR KÓDU do mapy) je bezplatná, náklady tedy nejsou započítány do rozpočtu projektu.</p> <p>V tištěné podobě bude vyhotoveno celkem 9.000 ks map, vztaženo k území bude 1/3 kusů určena slovenskému partnerovi. Tiskovina bude využita k distribuci na informačních centrech ve ZK, TSK a dále při akcích obou partnerů prezentujících cestovní ruch.</p> <p>Samotné zpracování mapy a její distribuce se předpokládá v období 01-03/ 2023, kdy budou dodány všechny relevantní informace z jednotlivých výstupů projektu.</p> <p>Vazba na rozpočet:</p> <p>Položka 3.2 - do kalkulace ceny započítána mapová licence, grafické příprava k tisku, příprava profilu mapy a tisk v nákladu 9.000 ks.</p> <p>Poměrná část položek 1.1 – 1.4 – komunikace s externím dodavatelem</p>		
Měřitelný ukazatel:		Partneři aktivně zapojení do společných aktivit		
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:		Cílová hodnota: 2		
		1.6.2022-31.03.2023		

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0110 - Partneři aktivně zapojení do společných aktivit	počet	2	N/A	N/A

8. Spolupráce a dopad

8.1 Přeshraniční spolupráce

8.1.1 Společná příprava	ANO	<p>Projektový záměr byl oběma partnery diskutován dlouhodobě. Oba partneři jsou představiteli územně samosprávných celků, pod které automaticky spadá řízení, nastavení, plánování a hospodaření v definovaném území a oblasti. Je tedy nezbytně nutné, aby oba partneři flexibilně reagovali na nové trendy, nestagnovali a tím území dále rozvíjeli.</p> <p>V rámci přípravy projektu proběhlo několik online setkání, ze dvou setkání dokládáme také zápis a fotodokumentaci. Současně probíhala také emailová a telefonická komunikace, k jednání byli přizváni také zástupci organizací zaměřující se na koordinaci rozvoje, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistických regionech. Výsledná podoba aktivit, rozpočtu, popis potřebnosti projektu a další náležitosti finální podoby projektové žádosti byla tvořena společně oběma partnery a to především na základě zkušeností z realizace podobných projektů a sdílených potřeb obou regionů.</p>
8.1.2 Společná realizace	ANO	<p>Realizace projektu je nastavena jako přeshraniční – záměr a cíl projektu není možné splnit bez společné realizace obou partnerů. Společná – přeshraniční spolupráce je tedy základní podmínkou realizace tohoto projektu.</p> <p>Oba partneři mají s realizací přeshraničních projektů zkušenosti, znají tedy očekávání i míru časové náročnosti a nutnosti zapojení se do společné realizace projektu tak, aby finální výstupy měly co nejkvalitnější podobu a obsahovaly relevantní, ověřené a použitelné informace pro další rozvoj území.</p> <p>Žadatel i HCP budou společně realizovat průzkumy trhu pro výběr nejvhodnějších externích dodavatelů jednotlivých výstupů, budou potvrzovat finální obsah jednotlivých výstupů, budou schvalovat a připomínkovat finální vizuální podobu propagačních předmětů, společných publikací a dalších relevantních výstupů.</p> <p>Partneři společně vytvořili detailní rozpočet s jednotlivými činnostmi a termíny a současně je odsouhlasen také harmonogram projektu.</p>
8.1.3 Společný personál	ANO	<p>Na realizaci projektu, potažmo jeho aktivit se podílejí zaměstnanci obou partnerů. Již při společné přípravě projektu byly jasně nastaveny personální kapacity, definovány úvahy a nároky na rozpočet projektu a byla také nastavena forma komunikace – nejčastější formou je a bude emailová a telefonická komunikace, dále online setkávání a v případě příznivých podmínek je naplánováno také osobní setkání.</p> <p>Porady projektového týmu budou probíhat dle jednotlivých potřeb obou partnerů. Koordinace schůzek bude v kompetenci vedoucího projektového manažera, který může přijímat podněty také od ostatních členů projektového týmu.</p> <p>Všichni nominovaní pracovníci do projektového týmu mají dlouholeté zkušenosti s realizací obdobných nebo přeshraničních projektů.</p> <p>Podrobný popis společného personálu je uveden v kapitole Administrativní a provozní kapacita žadatele.</p>

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	<p>Primárním společenským dopadem realizace projektu je další nastavení, prohloubení a pokračování přeshraniční spolupráce v definované oblasti – nových trendů cykloturistiky. Úzká spolupráce zaměstnanců místní a regionální samosprávy ZK a TSK, společné setkávání, výměna zkušeností, předání know-how a další využití získaných výstupů pro strategický rozvoj přeshraničního území – to vše představuje významný společenský dopad do území obou krajů.</p> <p>Projekt svým účelem podporuje rozvoj obou regionů, zvyšuje znalosti a dovednosti organizačních struktur v oblasti efektivní správy a podporuje úroveň přeshraniční spolupráce jak na úrovni jednotlivců, tak i organizací.</p>
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	<p>Primární CS projektu tvoří zaměstnanci KÚ a organizací zaměřujících se na koordinaci rozvoje, propagaci a prezentaci cestovního ruchu na území ZK a TSK. Aktivity a výstupy projektu výrazně pozitivně ovlivní tuto CS a to v několika ohledech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prohloubí se jednotlivé znalosti zaměstnanců v definované oblasti nových trendů cykloturistiky a znalosti o přeshraničním území - dojde k vzájemné výměně zkušeností, know-how - dojde k vzájemnému prohloubení spolupráce - strategické plánování oblasti cestovního ruchu na obou stranách hranice bude nastaveno na základě poznatků získaných z projektu, bude respektovat moderních trendy a poptávku zájemců o nové formy cykloturistiky a bude v souladu s nastavenou kooperací obou krajů <p>Finální výstup projektu – mapa, má aktivovat sekundární CS (obyvatel přeshraničního regionu). Dopad může sahat i mezi návštěvníky a obyvatele z jiných regionů, kteří získají informace o projektu na webu partnerů, turistických portálech a z dalších propagačních zdrojů.</p>
8.2.3 Finanční dopad	<p>Při plánování rozpočtu projektu a finanční náročnosti jednotlivých aktivit vycházeli oba partneři ze zkušeností realizace obdobných projektu a v případě externích služeb na základě předběžných průzkumů trhu. Veškeré jednotkové náklady respektují ceny v místě a čase obvyklé.</p> <p>Uvedený projekt, resp. vynaložené finance budou mít pozitivní finanční dopad na oba kraje – regiony. Dopad realizace projektu, potažmo jeho finanční dopad je zacílen přímo na organizační složky obou krajů a jejich zaměstnance, kteří zvýšením svých odborných znalostí a dovedností pozitivně ovlivní budoucí dopad do definovaného území a oblasti.</p> <p>Vynaložené prostředky tak pozitivně ovlivní nejen technickou a administrativní spolupráci mezi regiony, ale i spolupráci mezi institucemi a občany regionu, celkově systematicky posílí dlouhodobou přeshraniční spolupráci.</p> <p>Finanční podíl HCP na realizaci projektu činí 28,11 % (6500 EUR).</p>
8.2.4 Územní dopad	<p>Místem územního dopadu projektu jsou 2 sousedící kraje (regiony) - Zlínský kraj (ČR) a Trenčinský kraj (SK). Rozloha Zlínského kraje: 3 963 km², rozloha Trenčianského kraje: 4 501,9 km². Projekt nemá negativní dopad na životní prostředí.</p> <p>Oba partneři patří k územně samosprávným celkům se sídlem v krajském městě, odkud se bude projekt realizovat s dopadem na území celého kraje (obou regionů). Rozvoj cestovního ruchu, případný další strategický rozvoj krajů spadá přímo pod kompetence zaměstnanců jednotlivých krajů destinačních organizací, které pod správu kraje spadají a je tak zajištěna jak současná znalost území, tak předání nově získaných znalostí a zkušeností zpátky do organizační struktury a dalšího strategického plánování rozvoje území.</p> <p>Jednotlivé aktivity projektu budou realizovány s cílem zvýšení kvalitativní přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.</p>

9. Rozpočet malého projektu**9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů**
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	4 240,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	0,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	18 880,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	0,00 €
5. INVESTICE	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	23 120,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	19 652,00 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	3 468,00 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Zlínský kraj	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	23 120,00
z toho Aktivity přes-hraničních partnerů:	Trenčiansky samosprávny kraj	Podíl (%):	28,11%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	6 500,00

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	23 120,00	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	19 652,00	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:	3 468,00	15,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	23 120,00	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládána příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, USB
- Další přílohy**
-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру на vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Martin Kobzáň, na základě plné moci			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Martina Lamačková, na základě plné moci			