



DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 62/20/SOD

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. [REDACTED] – technická náměstkyně (manažer projektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat:
Ing. [REDACTED] – technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín

2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Hrobice**
účastníci společnosti: **VCES a.s.** (správce společnosti)
Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)
sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 14 Hradec Králové
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava
společnost je zapsána
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES
a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IČO:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** 267 46 573
Kunst, spol. s r.o.: 190 10 591
GDF spol. s r.o.: 471 51 901

DIČ:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** CZ26746573
Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591
GDF spol. s r.o.: CZ47151901

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

██████████

telefon:

██████████

fax:

██████████

e-mail:

██████████

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. ██████████ hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,

Ing. ██████████ stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES

a.s.

Ing. ██████████ zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. 1/7 „Vyrovnávací podlaha v hale filtrů v SO 02“, dále ve změnovém listu č. 1/9 „Změna povrchové úpravy v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)“, dále ve změnovém listu č. 1/11 „Změna skladby střech SO 01 a SO 02, doplnění záchytného systému SO 01 a SO 02, nerealizace videostěny SO 02“, dále ve změnovém listu č. 2/1 „Úprava rozsahu a provedení čerpacích zkoušek“ a ve změnovém listu č. 2/3 „Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)“ upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH (na základě dodatku č. 5)

597 149 994,90 Kč

(slovy:

pětsetdevadesát sedm miliónů jedno sto čtyřicet devět tisíc devět set devadesát čtyři 90/100 korun českých)

Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 7 se dle ZL č. 1/7 „Vyrovnávací podlaha v hale filtrů v SO 02“, dle ZL č. 1/9 „Změna povrchové úpravy v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)“, dle ZL č. 1/11 „Změna skladby střech SO 01 a SO 02, doplnění záchytného systému SO 01 a SO 02, nerealizace videostěny SO 02“, dle ZL č. 2/1 „Úprava rozsahu a provedení čerpacích zkoušek“ a dle ZL č. 2/3 „Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)“ upravuje takto:



- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/7	157 034,55 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/9	- 130 001,04 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/9	67 501,43 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/11	- 1 075 821,07 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/11	+2 350 834,46 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 2/1	-5 413 135,41 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 2/1	2 612 390,10 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 2/3	278 152,26 Kč

Cena se snižuje (bez DPH) - 1 153 044,73 Kč

Cena na základě dodatku č. 7 (bez DPH) **595 996 950,17 Kč**
(slovy:pětsetdevadesátpětmiliónůdevětsetdevadesátšesttisícdevětsetpadesát17/100korun
českých)

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č. 7 Smlouvy o dílo:

- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/7
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/9
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/11
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 2/1
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 2/3



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V Pardubicích dne 16.3.2022

V Hradci Králové dne 15.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva
VCES a.s.

VCES a.s.
Mlýnská 31, 500 02 Hradec Králové
IČ: 250 44 013

VCES a.s.
Mlýnská 31, 500 02 Hradec Králové
IČ: 250 44 013

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 01 DIČ CZ60108601
OR XDI 150, oddíl B, vložka 507

.....
Anthony De Busschere
místopředseda představenstva
VCES a.s.