



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Pardubicích
Boženy Víkové-Kunětické 2011 | 530 02 Pardubice 2 | IČ: 72 496 991

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2017

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

„ÚP ČR – PARDUBICE – VÝSTAVBA NOVÉ BUDOVY“ – PROJEKTANT A AUTORSKÝ DOZOR

tímto dodatkem nově nazvané

„ÚP ČR – PARDUBICE – VÝSTAVBA DVOU OBJEKTŮ, I. Č. 013V03200 2307“ – PROJEKTANT A AUTORSKÝ DOZOR

mezi:

Název:	Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo:	17000 Praha – Holešovice, Dobrovského 1278/25
IČO:	724 96 991
Právní forma:	325 - Organizační složka státu (Úřad práce ČR není plátcem DPH)
Kontaktní a fakturační adresa:	Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, Boženy Víkové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Petrem Klimplem, ředitelem Krajské pobočky v Pardubicích, xxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	xxx, ředitel Odboru kancelář krajské pobočky, xxx

(„objednatel“)

a

Název:	Společnost EBC – JIKA – ÚP ČR – Pardubice Energy Benefit Centre a.s.
Vedoucí člen:	Energy Benefit Centre a.s.
Sídlo:	Křenová 438/3, 162 00 Praha 6

IČO:	29029210
DIČ:	CZ 29029210
Právní forma:	akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva xxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	xxx
Druhý člen:	JIKA – CZ s.r.o.
Sídlo:	Čibuz 6, Smiřice 503 03
IČO:	25917234
DIČ:	CZ25917234
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14380
Zastoupen:	Jiřím Slánským, jednatelem

(„**zhotovitel**“)

dále společně jen „smluvní strany“

1.1 V souvislosti s níže popsányi změnami se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2017 (dále také jen „smlouva“).

1.2 Tímto Dodatkem č. 2 dochází k navýšení:

1.2.1 ceny za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. b) smlouvy (zhotovení dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací), která se navyšuje o **40 000 Kč bez DPH**, a to z důvodu nutnosti provedení kontroly aktualizace rozpočtu a sloučeného soupisu prací před zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Fakturace této částky proběhne po kontrole rozpočtu, respektive po zahájení zadávacího řízení na stavební práce.

1.2.2 ceny za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. e) smlouvy (autorský dozor projektanta), která se navyšuje o **342 000 Kč bez DPH**, a to z důvodu značné časové prodlevy mezi termínem dokončení dokumentace pro provedení stavby a předpokládaným termínem zahájení stavby dle této dokumentace. Tím vznikly zvýšené nároky na výkon autorského dozoru, zejm. nutnost vyřešení nyní již zastaralých řešení atp. Zároveň během tohoto dlouhého období došlo k výraznému ovlivnění hodinové sazby za výkon autorského dozoru především růstem inflace.

1.3 Vzhledem k dohodě smluvních stran o navýšení cen dle bodu 1.2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek 6.1. smlouvy nově zní:

Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 4 282 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 899 220 Kč, 5 181 220 Kč včetně DPH, z toho:

- a) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. a) smlouvy 1 950 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 409 500 Kč, 2 359 500 Kč.
- b) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. b) smlouvy 1 490 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 312 900 Kč, 1 802 900 Kč včetně DPH,
- c) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. c) smlouvy 230 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 48 300 Kč, 278 300 Kč včetně DPH,
- d) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. d) smlouvy 20 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 4 200 Kč, 24 200 Kč včetně DPH,
- e) cena za výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavebních prací (čl. 2.3 písm. e) smlouvy) celkem 592 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 124 320 Kč, 716 320 Kč včetně DPH.

1.4 Jelikož hodnota výše uvedených změn, které jsou předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, nepřesáhne 10 % hodnoty původního závazku ze smlouvy a nemění se celková povaha veřejné zakázky, smluvní strany konstatují, že se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná o podstatnou změnu závazku.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 dochází rovněž ke změně platebních podmínek doplněním nového článku 7.10. smlouvy, který zní:

„Cena za provedení kontroly aktualizace rozpočtu a sloučeného soupisu prací před zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby ve výši 40 000,-Kč bez DPH bude fakturována po kontrole rozpočtu, respektive po zahájení zadávacího řízení na stavební práce.“

1.6 Tímto dodatkem č. 2 se dále mění název investiční akce „ÚP ČR – Pardubice – výstavba dvou objektů, i. č. 013V03200 2307“

1.7 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23. 6. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2017 se nemění.

1.8 Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2017 před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

1.9 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Pardubicích dne 14. 6. 2022

V Praze dne 2. 12. 2021

Česká republika – Úřad práce České republiky
Ing. Petr Klimpl
ředitel Krajské pobočky v Pardubicích

Společnost EBC – JIKA – ÚP ČR –
Pardubice Energy Benefit Centre a.s.
Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva