

DODATEK Č. 1 RÁMCOVÉ DOHODY

Ev. č. MěÚ:

Ev. č. zhotovitele: 201263069 (20016)

(dále jen „Dodatek“)

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
ve věcech technických :
telefon :
e-mail :

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Společnost „SŽ-MSB_Údržba MK Nový Bor“
zastoupená vedoucím společníkem Silnice Žáček s.r.o.
sídlo : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 44569432
DIČ : CZ44569432
zápis v OR : vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2261
zastoupení : Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Žáček, ředitel společnosti
ve věcech technických
bankovní spojení
č. účtu
telefon
e-mail

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2020 rámcovou dohodu na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor (dále jen „**Rámcová dohoda**“) s dobou plnění na 4 roky.

2. Vlivem podstatného zvýšení míry inflace způsobené zejména válečnou situací na Ukrajině včetně sankcí uvalených na Ruskou federaci, došlo k nepředvídatelnému, mimořádnému navýšení cen stavebních materiálů a výrobků, což potvrzují mimo jiné indexy cen uveřejňované na webových stránkách ČSÚ a Informace ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině uveřejněné na portálu o veřejných zakázkách Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
3. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly v souladu s ujednáním části I. (Obecná ustanovení) čl. 4. (Povinnosti Objednatele včetně předání a převzetí příslušné dokumentace) a části III. (Cena díla) čl. 3. (Podmínky pro změnu ceny) Všeobecných standardů stavby města Nový Bor, že nově upraví obsah přílohy b. oceněný výkaz výměr Rámcové dohody, a to o vliv meziroční inflace v 1. čtvrtletí 2022 vyhlášené Českým statistickým úřadem, kdy ceny stavebních prací oproti 1. čtvrtletí 2021 vzrostly o 9,8%. Tato změna v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly, že tímto ruší stávající přílohu b. oceněný výkaz výměr Rámcové dohody, a nahrazují ji novou přílohou b. „Oceněný výkaz výměr“, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Rámcové dohody se nemění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: tento Dodatek č. 1 byl schváven radou města Nový Bor usnesením č. 2193/22/RM84 ze dne 23. 5. 2022.
5. Tento Dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha a.: Index ČSÚ mimo jiné nárůstu cen stavebních prací
 - Příloha b.: Oceněný výkaz výměr

V Novém Boru, dne

V České Lípě, dne

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města

.....
zhotovitel
Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci
Silnice Žáček s.r.o.
jako vedoucí účastník společnosti
„SŽ-MSB_Údržba MK Nový Bor“