

DODATEK Č. 1

k souhrnu smluvních dohod
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001008
ISPROFIN: 500 154 0001

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 14.07.2020 smlouvu na provedení služeb na akci „**D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, VD-ZDS/AD**“.

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupeno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, generálním ředitelem ŘSD
kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupeno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1.

Preamble

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.7.2020 Smlouvu na provedení služeb na akci D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, VD-ZDS/AD, č. smlouvy 05PT – 001008.

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem plnění zakázky D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla je vyhotovení VD-ZDS a výkon autorského dozoru. Výběrové řízení na výše uvedenou zakázku bylo zahájeno a dokončeno v průběhu prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení a dílčí změny územního rozhodnutí.

Oproti původnímu rozsahu prací dle uzavřené Smlouvy o dílo došlo k rozšíření zakázky. Byly doplněny stavební objekty, které vzešly z projednání dokumentace pro stavební povolení s provázaností na dílčí změny územního rozhodnutí a v rámci inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení.

Tyto stavební objekty nebyly předmětem uzavřené Smlouvy.

Zároveň došlo vzhledem k průběhu přípravy stavby a požadavkům objednatele k vypuštění některých stavebních objektů.

2. Z důvodu výše uvedených změn jsou níže uvedeny doplněné stavební objekty (s uvedením důvodu a stručného popisu).

SO 101.71 Protihluková stěna Osovský Dvůr

- stavební objekt převzat ze samostatné dokumentace z požadavku objednatele

SO 401 Úprava vedení NN v km 161,623

- elektropřípojka náhradního vodního zdroje p. XXXXXX, stavební objekt převzatý ze změny DÚR, zařazen dle požadavku objednatele a místního šetření

SO 425 Přípojka NN na odpočívce vlevo

- elektropřípojka pro kontrolní stanoviště Policie ČR, stavební objekt převzatý ze změny DÚR, zařazen dle požadavku objednatele

SO 433 Přípojka NN pro WC na odpočívce vlevo

- stavební objekt převzatý ze změny DÚR, zařazen dle požadavku objednatele

SO 434 Přípojka NN pro WC na odpočívce vpravo

- stavební objekt převzatý ze změny DÚR, zařazen dle požadavku objednatele

SO 491 Systém SOS - kabelové vedení (rozšířeno o SO 446 - Datový kabel telematického systému obsazenosti vlevo a SO 447 - Datový kabel telematického systému obsazenosti vpravo)

- rozsah SO 491 byl na základě projednání technického řešení ve stupni DSP se specialisty ŘSD ČR navýšen o kabelové trasy datových kabelů SO 446 a 447, které byly následně zrušeny.

SO 499.1 Telematický systém obsazenosti parkování NA vlevo

- stavební objekt převzatý ze změny DÚR, zařazen dle požadavku objednatele

SO 499.2 Telematický systém obsazenosti parkování NA vpravo

- stavební objekt převzatý ze změny DÚR, zařazen dle požadavku objednatele

SO 671 Přeložka sdělovacích kabelů SŽDC v žkm 73,0–73,2

- nové SO převzaté ze změny DÚR. Z důvodu umístění SO 164 - Příjezd na pozemek v km 171,408 dochází ke kolizi se stávajícími drážními kabely, které je dle požadavku správce sítě (SŽDC, ČD-Telematika) nutné trasovat mimo komunikaci.

SO 672 Přeložka sdělovacích kabelů ČD-Telematika v žkm 73,0–73,2

- Nové SO převzaté ze změny DÚR. Z důvodu umístění SO 164 - Příjezd na pozemek v km 171,408 dochází ke kolizi se stávajícími drážními kabely, které je dle požadavku správce sítě (SŽDC, ČD-Telematika) nutné trasovat mimo komunikaci.

SO 673 Přeložka kabelů zabezpečovacího zařízení v žkm 73,0 – 73,2

- nové SO převzaté ze změny DÚR. Z důvodu umístění SO 164 - Příjezd na pozemek v km 171,408 dochází ke kolizi se stávajícími drážními kabely, které je dle požadavku správce sítě (SŽDC, ČD-Telematika) nutné trasovat mimo komunikaci.

3. Z důvodu výše uvedených změn jsou níže uvedeny vypuštěné stavební objekty (s uvedením důvodu a stručného popisu).

SO 006 Demolice zemědělského objektu

- demolice stavebního objektu byla provedena před realizací stavby D3 0312/I

SO 152 Provizorní komunikace silnice III/00359

- stavební objekt vypuštěn v rámci dílčích změn DÚR

SO 153 Provizorní komunikace MK Suchdol

- stavební objekt vypuštěn v rámci dílčích změn DÚR

SO 446 Datový kabel telematického systému obsazenosti vlevo

- na základě projednání technického řešení ve stupni DSP se specialisty ŘSD ČR byly kabelové trasy datových kabelů SO 446 přesunuty do SO 491.

SO 447 Datový kabel telematického systému obsazenosti vpravo

- na základě projednání technického řešení ve stupni DSP se specialisty ŘSD ČR byly kabelové trasy datových kabelů SO 446 přesunuty do SO 491.

SO 501 Přeložky VTL plynovodu

- stavební objekt vyjmut ze stavby D3 0312/I a realizován samostatně, zpracovatel PD IGEA s.r.o.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Cena

V souhrnu smluvních dohod se mění ustanovení bodu I. Cena za poskytování služeb:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	63 064 500,- Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	425 600,- Kč
c. Celková cena (bez DPH)	63 490 100,- Kč
d. DPH	13 332 921,- Kč
e. Celková cena (c+d)	76 823 021,-Kč

Celkové navýšení ceny činí 0,675%

Rozpis navýšení ceny je uveden v Příloze č.1 „Oceněný rozpis služeb“ tohoto dodatku.

Termíny pro dokončení služeb a jejich částí dle bodu II Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Ostatní

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXXXXXXX

Datum: 13. 5. 2022

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, VD-ZDS/AD**

Označení stavebního objektu	Popis prací	Počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Vícepráce				
SO 101.71	Protihluková stěna Osovský Dvůr	X	X	X
SO 401	Úprava vedení NN v km 161,623	X	X	X
SO 425	Přípojka NN na odpočívce vlevo	X	X	X
SO 433	Přípojka NN pro WC na odpočívce vlevo	X	X	X
SO 434	Přípojka NN pro WC na odpočívce vpravo	X	X	X
SO 491	Systém SOS - kabelové vedení (rozšířeno o SO 446, 447)	X	X	X
SO 499.1	Telematický systém obsazenosti parkování NA vlevo	X	X	X
SO 499.2	Telematický systém obsazenosti parkování NA vpravo	X	X	X
SO 671	Přeložka sdělovacích kabelů SŽDC v žkm 73,0–73,2	X	X	X
SO 672	Přeložka sdělovacích kabelů ČD-Telematika v žkm 73,0–73,2	X	X	X
SO 673	Přeložka kabelů zabezpečovacího zařízení v žkm 73,0 – 73,2	X	X	X
Vícepráce celkem				X
Méněpráce				
SO 006	Demolice zemědělského objektu	X	X	X
SO 152	Provizorní komunikace silnice III/00359	X	X	X
SO 153	Provizorní komunikace MK Suchdol	X	X	X
SO 446	Datový kabel telematického systému obsazenosti vlevo	X	X	X
SO 447	Datový kabel telematického systému obsazenosti vpravo	X	X	X
SO 501	Přeložky VTL plynovodu	X	X	X
Méněpráce celkem				X
Navýšení ceny dle Dodatku č.1				425 600

PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rod. č. XXXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX, aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. – IČ 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o., v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný XXXXXXXXXXXXXXXX oprávněn používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06. 05. 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jednatel společnosti

Valbek, spol. s r. o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ověření – legalizace: -----

Běžné číslo ověřovací knihy O II 595, 597/2021 -----

Ověřuji, že: -----

1) XXXXXXXXXXXX, nar. dne XXXXXXXXXXXX, bydlištěm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

2) XXXXXXXXXXXX, nar. dne XXXXXXXXXXXX, bydlištěm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

Jejichž totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali. -----

V Liberci dne 06. 05. 2021

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138344263-207798-210514093821**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Vystavil: **XXXXXXXXXXXXXXXX** - notářka

Pracoviště: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, notářka v Liberci

Liberec dne **14.05.2021**

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datum: 23. 6. 2022