

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2. 3. 2022
uzavřen dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Název zakázky: Změna č. 8 Územního plánu Orlové

Zakázkové číslo: U – 681 – 1 až 2

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Orlová

Zastoupen:

Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města

Osoba oprávněná k podpisu této smlouvy: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová, na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020

Se sídlem:

Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Iveta Ptoszková, úřad územního plánování

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Orlová
číslo účtu: 103957163/0300

1.2 Zhotovitel:

Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.

Se sídlem:

Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupen:

Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. Ostrava

číslo účtu: 47609-761/0100

IČ:

00562963

DIČ:

CZ00562963

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

V souvislosti s řešením problémů souvisejících s revizí katastru v k.ú. Horní Lutyně a se zajištěním některých podkladů nutných pro zpracování do změny ÚP, které způsobily opoždění předání podkladů pro zpracování posudku SEA, navrhujeme úpravu SOD na zpracování Změny č. 8 Územního plánu Orlové ze dne 2. 3. 2022 v bodě:

III.

Lhůty a místo plnění

V odstavci:

3.1

Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v těchto lhůtách:

se text 1. etapy ruší a nahrazuje novým:

1. etapa – návrh změny č. 8 Územního plánu Orlové určený pro společné jednání o návrhu nejpozději do 5. srpna 2022.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2022 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo lze měnit nebo upřesnit jen dalším písemným dodatkem, dohodnutým zástupci obou smluvních stran, oprávněných jednat jménem stran

ve věcech smluvních, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Po podepsání obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Jedno potvrzené vyhotovení dodatku č. 1 obdrží zhotovitel do 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

Objednatel (razítko, podpis)

V Orlové, dne 22.6.2022

Za Město Orlová:

Zhotovitel (razítko, podpis)

V Ostravě, dne 13. 6. 2022

Za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.:

Ing. Martina Szotkowská,
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020

Ing. arch. Petr Gajdušek, jednatel