

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202100368 ze dne 13. 12. 2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

Green Center s.r.o.

sídlo: Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha 9
adresa pro doručování: Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha 9
IČ: 47121572
DIČ: CZ47121572
zastupuje: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13315
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2021 smlouvu o dílo č. d202100368 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zřízení závorového systému na parkovacích plochách v Hálově ulici a Starém Dvoře v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 22. 4. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 22. 4. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1, ze dne 22. 4. 2022, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 22. 4. 2022 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 22. 4. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	2.454.553,69 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	515.456,28 Kč
cena s DPH:	2.970.009,97 Kč

IV. Místo a termíny provádění díla

1. Čl. V, odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 4. *Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli staveniště nejpozději do 10. 6. 2022.*

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 22. 4. 2022
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl David Dinda, náměstek primátora statutárního města Chomutova v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017 v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne





25.05.2022

10:18

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč

V Praze dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2022.05.17
12:38:46 +02'00'

Green Center s.r.o.


Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202100368 ze dne 13. 12. 2021

Změnový list č. 1 ze dne 22. 4. 2022

Název stavby:	Závorový systém na parkovacích plochách v Hálkově ulici a Starém Dvoře v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Evidenční číslo: d202100368 z 13. 12. 2021
Název části stavby (PS, SO):	1 - Zřízení závorového systému na parkovací ploše ul. Hálkova, Chomutov
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3 – 5, čl. III smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla. Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
ZL 1.1 Původní řešení dle smluvní dokumentace: 43.4.916371214 – osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 84 m 44.M.27245168 – obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx250mmx4mm 92 m 45.K.916991121 – Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 1,406 m3 Nové řešení: 43.4.916371214 – osazení vodícího obrubníku se zámkovým spojem, osazený kotvením na stávající povrch 84m 44.M.27245168 – vodící obrubník silniční se zámkovým spojem z recyklovaného plastu, barevný (červený, bílý) 580x160x158 mm 92 m 45.K.916991121 – Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,89 m3 Zdůvodnění změny: V položkovém rozpočtu od projektanta byl zvolen nevhodný obrubník pro uvedenou instalaci s ohledem na zatížení mechanické tak provozní a na požadavek objednatele. Při kontrole ve výkresové části, nebyl shledán rozpor, jelikož jak původní tak nově navrhované řešení je určené pro montáž na povrch a obě řešení obsahují zámkový systém pro propojení.	
ZL 1.2 Původní řešení dle smluvní dokumentace: Soubor „Optické připojení do knihovny“ – dle PD propoj směr knihovna (včetně přípojných míst k systému) ZL 1.2 Nové řešení + Zdůvodnění změny: Soubor „Optické připojení do knihovny“ – neprovede se, po odsouhlasení zástupce IT bude objednatel řešit nové napojení, včetně nového trasování samostatně.	
Termín: prodloužení dokončení díla je požadováno z důvodů zpoždění ze strany objednatele s vyřízením správního řízení: „umístění pevné překážky v komunikaci“, která je nezbytným podkladem pro vydání povolení o zvl. užívání komunikace, které zajišťuje zhotovitel.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

PŘEHLED ZMĚN – CELKOVÝ VLV NA CENU DÍLA

ZL	Označení změny dle ZL	stručný popis změny	vliv na cenu	vliv na cenu	Výsledná změna ceny části díla
			(v Kč bez DPH) vícepráce	(v Kč bez DPH) méněpráce	(v Kč bez DPH)
	ZL 1.1	Hálkova -osazení plastových obrubníků, včetně materiálu	170.047,67	-15.568,54	154.479,13
	ZL 1.2	Starý Dvůr – optické připojení		-94.925,44	-94.925,44
				CELKEM v Kč bez DPH	59.553,69
				CELKEM V Kč s DPH	72.059,97

CENA – dle SoD	NAVÝŠENÍ	NOVÁ CENA – dle DODATKU č. 1
2.897.950,00 Kč s DPH	72.059,97 Kč s DPH	2.970.009,97 Kč s DPH

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2.897.950,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	72.059,97 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2.970.009,97 Kč


Vliv změny na termín dokončení díla:	3. 6. 2022
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 4. 2022
Nový termín dokončení díla:	10. 6. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele:



Datum: 22.5. 2022

Podpis:




Oprávněný zástupce objednatele:



Datum: 15.4. 2022


Podpis:



Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 25.4. 2022

Podpis:



Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet





ZMĚNOVÝ ROZPOČET (příloha Změnového listu z 22. 4. 2022)

Stavba

Zřízení závorového systému na parkovací ploše ul. Hálkova, Chomutov

Objekt:

Zřízení závorového systému na parkovací ploše ul. Hálkova, Chomutov **22. 4. 2022**

Místo:

ul. Hálkova, Chomutov

Datum:

22.04.2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

IQ PROJEKT

Zhotovitel:


GREEN Center s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							433 023,42
D		HSV	Práce a dodávky HSV				408 023,42
D	1		Zemní práce				27 240,43
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,630	73,10	2 604,55
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,630	403,00	14 358,89
3	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,630	123,20	4 389,62
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	17,300	65,00	1 124,50
5	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,088	1 165,00	3 597,52
6	K	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,544	189,00	291,82
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkouvná kód odhadu 17.05.04)	t	2,779	293,00	814,25
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	1,544	19,20	29,64
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně	m3	1,544	19,20	29,64
D	2		Zakládání				13 110,08
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř C 16/20	m3	1,544	3 980,00	6 145,12
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	16,160	326,00	5 268,16
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	16,160	105,00	1 696,80
D	5		Komunikace pozemní				68 864,14
13	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	35,630	63,70	2 269,63
14	M	10354100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	9,621	325,00	3 126,83
15	K	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm	m2	24,250	67,20	1 629,60
16	K	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	63,870	519,00	33 148,53
17	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	24,250	18,80	455,90
18	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	24,250	12,20	295,85
19	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,250	742,00	17 993,50
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,360	407,00	4 631,66
21	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	12,518	424,40	5 312,64
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				280 496,95
22	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	7,000	611,00	4 277,00
23	M	59231479	sloupek dělicí betonový komolý osmistěnný pro pěší zónu tryskaný D 230-350x940mm	kus	7,000	1 990,60	13 934,20
24	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	400,00	2 800,00
25	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	1 166,00	2 332,00
26	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 032,00	1 032,00
27	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	702,00	702,00
28	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	409,00	2 454,00
29	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	924,00	5 544,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	7,000	90,00	630,00
31	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	6,000	36,00	216,00
32	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	290,000	72,00	20 880,00
33	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	13,320	538,00	7 166,16
34	K	915231116R	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní červeně	m2	6,000	718,00	4 308,00
35	K	915341113	Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 5 m	kus	2,000	1 920,00	3 840,00
36	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	11,000	900,00	9 900,00
37	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	290,000	6,00	1 740,00
38	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	17,000	28,00	476,00
39	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,430	390,00	4 847,70
40	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	13,673	113,40	1 550,52
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	308,00	924,00
42	M	59217016	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,300	-314,60	-1 038,18
42	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	5,300	314,60	1 667,38
43	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně zaočistění	m	84,400	-29,00	-2 447,60
43	K	9163712R1	Osazení vodícího obrubníku se zámkovým spojem, osazený kotvením na stávající povrch	m	84,400	476,10	40 182,84
44	M	27245186	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx250mmx4mm	m	92,840	-101,00	-9 376,84
44	M	272451R2	vodící obrubník silniční se zámkovým spojem z recyklovaného plastu, barevný (červený, bílý) 580x160x158 mm	m	92,840	1 395,89	129 594,43
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,896	-3 020,00	-2 705,92
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,406	3 020,00	4 246,12
46	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	369,00	1 107,00
47	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	62,60	62,60
48	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	11,000	203,00	2 233,00
49	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	300,000	39,50	11 850,00
D	997		Přesun sutě				18 311,82
50	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu srnšného kód odpadu 17 09 04	t	1,438	1 210,00	1 739,98
51	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	30,389	51,00	1 549,84
52	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	182,334	12,00	2 188,01
53	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,389	171,00	5 196,52
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,127	195,00	2 949,77
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,333	283,00	2 924,24
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,492	505,00	1 763,46
D	998		Přesun hmot				5 643,10

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	56,431	100,00	5 643,10
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00
59	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00



změnový list 1.2.

Stavba: Zřízení závorového systému na parkovací ploše Starý Dvůr, Chomutov

Místo: Chomutov

Datum: 22.04.2022

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč: GREEN Center s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-94 925,44	
	D	M	Práce a dodávky M				-94 925,44	
1	K	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do vykopu bez zřízení lože a bez krytí	m	200,000	-58,63	-11 726,00	CS URS 2021 01
	PP		Uložení trubky HDPE do vykopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí					
2	M	1561567	MIKROTRUBICKA MIKROHARD 14/10 ŽLUTA	m	210 000	-16,09	-3 378,90	materiály online
	PP		MIKROTRUBICKA MIKROHARD 14/10 ŽLUTA					
	VV		200*1 05 Přepočtené koeficientem množství		210 000			
3	K	220182036	Zafukování optického kabelu do HDPE trubek	m	200,000	-42,68	-8 536,00	CS URS 2021 01
	PP		Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE					

4	M	1411361	OPTICKÝ KABEL J/A-DOLŽNÍH 50/125 LSOH	m	220 000	-13 01	-2 862 20
5	K	220182404	Uložení koncového jednovláknového optického kabelu	kus	2 000	-360 80	-721 60 CS URS 2021 01
6	K	220301012	Montáž lišta elektroinstalací typu LV vřetadací	m	50 000	148 56	8 910 00 CS URS 2021 01
7	M	34571004	lišta elektroinstalací lišta PVC 20x20mm	m	60 000	-16 90	1 014 00 CS URS 2021 01
8	M	460010002	Zemní práce 17-éxt mont prachů	km	0 080	-1 430 00	-114 40 CS URS 2021 01
9	K	460010025	Výhled trasy vedení vřetadacích sítí v zástavěném prostoru	km	0 080	-1 793 00	-143 44 CS URS 2021 01
10	K	460121182	Hroubení kabelových vzápazných tyh strojne s 25 cm hl 90 cm v horníne II II skupiny 4	m	80 000	-177 10	-14 168 00 CS URS 2021 01
11	K	460451193	Zásyp kabelových tyh strojne s 25 cm hl 90 cm z horníne II II skupiny 4	m	80 000	62 59	5 007 20 CS URS 2021 01

14	14	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot pŕi elektromontážích do 1 km	2 640	-495 00	-1 306 80 CS URS 2021 01
15	15	1509270422	Odvoz sutí a vybouraných hmot od 1 do 3 km	2 640		
16	16	469972124	Poplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot pŕi elektromontážích za každý další 1 km	13 200	15 29	201 83 CS URS 2021 01
17	17		Poplatek za uložení na skládce (skladkovne) stavebního odpadu smíšeného kod odpadu 17 09 04	2 640	-1 331 00	-3 513 84 CS URS 2021 01
18	18	469981111	Presun hmot pŕo pomocné stavební práce pŕi elektromontážích	5 402	235 40	-1 271 63 CS URS 2021 01



		Zásyp kabelových výň strojní s přemístěním sypání ve vzdálenosti do 10 m s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 30 cm hloubky				
1	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 50 cm	m	20,000	103,18	8 254,40 CS URS 2021 01
		Kabelové lože z písku včetně podšypu, obalové a ochranné trubky s příslušnými kabely, včetně příslušných příslušenství				
1	4610742111	Osazení kabelových průstupů z trub plastových do ryhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	15,000	713,40	10 201,00 CS URS 2021 01
		K vyztužení státního průstupu z trubky včetně osazení kabely, včetně obetonování z trubky do ryhy, včetně obetonování průstupu, včetně obetonování průstupu, včetně obetonování průstupu				
1	460631512	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva téženeho při elektromontážích	m2	40,000	325,60	13 024,00 CS URS 2021 01
		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (malení ve speciální směsi včetně spárování do lože z kameniva téženeho z dlaždic betonových tvarovaných, nebo zámkových)				
		Kladení dlažby včetně ručního rozebrání, vyřízení odvozu na hromady nebo na oženi na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spary nezalíté				
1	460621221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích včetně z dlaždic zámkových do písku spary nezalíté	m2	40,000	560,28	2 241,20 CS URS 2021 01
		Kladení dlažby včetně ručního rozebrání, vyřízení odvozu na hromady nebo na oženi na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spary nezalíté				
1	460631311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 90 cm	kus	10,000	515,90	5 159,00 CS URS 2021 01