



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	24-06-2022
PODATELNA 2	
Č.j.:	THK/295/22

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

TECHNISERV, spol. s r.o.
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5239
[redacted] prokuristou divize 1
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Moskevská 86, 101 00 Praha 10
44264020
CZ44264020

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 5. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad elektroinstalací v objektech školských zařízení zjištěných při pravidelné revizi, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 122048 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2022 – I. ETAPA“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a č. 2 tj. soupisem prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, revizních zpráv a fotodokumentace, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - odstranění závad na elektroinstalacích uvedených v revizní zprávě;
 - provedení fotodokumentace odstranění závad;
 - uvedení pracemi dotčených konstrukcí do původního stavu;
 - vyhotovení protokolu o odstranění závad.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **ZL 001 - ŠJ Pouchov**
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL 002 – ŠJ Bezručova
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL 003 – ŠJ J. Gočára
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL 004 – ŠJ a bazén Štefánikova
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL 005 – ŠJ Mandysova
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.
5. V souvislosti s výše popsány mi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 1.850,45 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **127.808,75 Kč**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


Příloha: Změnový list, změnové rozpočty

V HRADCI dne 24. 6. 2022

24. 06. 2022

V Hradci Králové dne


ZA ZHOTOVITELE:





TECHNISERV, spol. s r.o.



ZA OBJEDNATELE:




TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o. Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	20. 06. 2022	
Předmět změny:		
ZL 001 - ŠJ Pouchov		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 002 - ŠJ Bezručova		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 003 - ŠJ J. Gočára		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 004 - ŠJ a bazén Štefánikova		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 005 - ŠJ Mandysova		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 0,- Kč Změna č.2: 1 456,69 Kč Změna č.3: 0,- Kč Změna č.4: 2 581,50 Kč Změna č.5: 53,34 Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 790,- Kč Změna č.2: 0,- Kč Změna č.3: 891,98 Kč Změna č.4: 4 260,- Kč Změna č.5: 0,- Kč	
Celkem: -4 091,53 Kč	Celkem: 5 941,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 1 850,45 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 21.6.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:




Datum: 21.6.2022

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:



Podklad pro dodatek
Zadávací řízení č. 122048 "ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2022 - I. ETAPA"

[obchodní firma/jméno dodavatele, sídlo, IČ]

ŠJ Pouchov, K Sokolovně 452, 503 41 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
	Svítilno LLX 2x36 W hliník,nízké, EP	ks	1		
Celkem					

ŠJ Kukleny, Pražská 1, 500 04 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
Celkem					- Kč

ŠJ Bezručova, Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
29.	LED nouzové svítidlo; 1W; min. 100lm; IP42, svícení min 1h	ks	-1		
Celkem					

ŠJ Milady Horákové, Milady Horákové 258, 500 06 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
Celkem					- Kč

ŠJ Josefa Gočára, Tylovo nábr. 691, 500 02 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
	Svítilno LLX 2x36 W hliník,nízké, EP	ks	1		
	zář.trubice TL-D 36W/840 chladná bílá	ks	2		
Celkem					

ŠJ a ŠD Habrmanova, Nerudova 151, 500 02 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
Celkem					- Kč

ŠJ a bazén Štefánikova, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
73.	kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	-150		
	kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	150		
Celkem					

ŠJ a bazén Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
Celkem					- Kč

ŠJ Mandysova, Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
104.	náhradní knoflík ke spínačům tahem zapni stiskem vypni	ks	-2		
Celkem					

Celkem					
Celková změna ceny					1 850,45 Kč

V Praze dne 21.6.2022

TECHNISERV, spol. s r.o.