

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 983-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 0107/2021 ze dne 8. července 2022, na **vypracování projektové dokumentace na stavbu „Suchá retenční nádrž N3, PC HC2A a HC2B, rigol RG1 a interakční prvek IP16 v katastrálním území Babolky“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdenka Hebelková , odborný rada Pobočky
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 383 JUDr. Ivana Antlová
	xxx Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Vítězslav Hráček, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	Xxx
ID DS:	rz4a5mz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2059572379/0800
IČO:	277 24 905
DIČ:	CZ27724905
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 54725	

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 20. června 2022 o změnu termínu předání projektové dokumentace i stavebního povolení – rozhodnutí s doložkou právní moci (čl. III odst. 3.1.2 písm. b) smlouvy o dílo) na část díla **Suchá retenční nádrž N3**.

Dle článku 2. odstavce 2.1.4. Metodického pokynu – Postup při stavebních a jiných investičních činnostech při pozemkových úpravách č. 04/2019 ve znění změny č. 1, je součástí přejímacího řízení na vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu zpracování odborného posudku externí osobou. Zajištění posudku provede oddělení investiční činnosti SPÚ (dále jen „OIČ“).

Zhotovitel předložil objednateli projektovou dokumentaci na SRN N3 ke kontrole a zajištění posudku v souladu s Metodickým pokynem a čl. I odst. 1.2. citované smlouvy o dílo dne 16. května 2022. Objednatel téhož dne odeslal pod čj. SPU 171957/2022 na OIČ žádost o zajištění posouzení projektové dokumentace na SRN N3 v k. ú. Babolky. K dnešnímu dni, tj. 20. červnu 2022, objednatel posudek neobdržel, a tudíž nepředal zhotoviteli k případné úpravě projektové dokumentace dle závěrů posudku.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a předpokladu kompletace výtisků opravené a doplněné projektové dokumentace podle závěrů posouzení před jejich odevzdáním objednateli a jejímu doložení k žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad, kde nelze předjímat průběh a délku stavebního řízení se smluvní strany dohodly na níže specifikovaných změnách smlouvy o dílo:

Čl. III se mění a nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo po níže uvedených etapách (projektová dokumentace a stavební povolení) po částech v následujících termínech:

- a) předání projektové dokumentace na část díla:
 - **PC HC2A a HC2B, rigol RG1 a interakční prvek IP16** **do 30. 6. 2022**
 - **Suchá retenční nádrž N3** **do 30. 8. 2022**
- b) předání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na část díla:
 - **PC HC2A a HC2B, rigol RG1 a interakční prvek IP16**
 - **Suchá retenční nádrž N3**

obě části do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu

3.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Do Čl. IV vkládá se nový odstavec 4.5, který zní:

Zhotovitel bude předávat etapy Díla, tzn. projektovou dokumentaci i stavební povolení po částech postupně po jejich dokončení

- a) projektovou dokumentaci na část díla:
 - **PC HC2A a HC2B, rigol RG1 a interakční prvek IP16**
 - **Suchá retenční nádrž N3**
- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na část díla:
 - **PC HC2A a HC2B, rigol RG1 a interakční prvek IP16**
 - **Suchá retenční nádrž N3**

Dílo je považováno za splněné dnem předání poslední částí díla.

Čl. V odst. 5.5 nově zní

Objednatel uhradí zhotoviteli vždy cenu za předanou část díla. Projektovou dokumentaci po řádném předání bez vad a nedodělků na základě akceptačního protokolu a stavebního povolení po právní moci rozhodnutí.

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 24. 6. 2022

V Brně dne 24. 6. 2022

Xxx

xxx

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

Ing. Vítězslav Hráček
jednatel společnosti
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková