

č. j. dodatku v DMS: SPU 162865/2017
č. objednatele 1: 400-2015-537100
č. objednatele 2: TPR/15/050
č. zhotovitele: V095

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Adresa:

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

██████████, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat:

██████████, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

██████████, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

██████████, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25227751/CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod č. C10235.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Nové Strašecí, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 22. 3. 2017 o změně termínu plnění pro JPÚ Nové Strašecí.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do **30. 3. 2017** se nahrazuje termínem novým, tj. do **30. 9. 2017**.

Mění se limitní termín plnění pro **Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)** tj. termín do **31. 7. 2017** se nahrazuje termínem novým, tj. do **31. 1. 2018**.

2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje:

Původní znění **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník** se nahrazuje novým zněním **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník**.

3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje:

Původní bankovní spojení [REDAKCE] se nahrazuje novým bankovním spojením [REDAKCE].

Původní číslo účtu [REDAKCE] se nahrazuje novým číslem účtu [REDAKCE].

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne **-3. 04. 2017**

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
vedoucí Pobočky Rakovník
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha - Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník



2


V Karlových Varech dne **- 5 -04- 2017**

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V PLZENI dne 13. 4. 2014

Za zhotovitele:



Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Nové Strašecí (výkaz činností)

č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Nové Strašecí

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	■	■	24 000	30.08.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	■	■	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	■	■	70 200	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	■	■	31 200	30.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	■	■	50 000	30.12.2015
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	■	■	0	xx.xx.xxxx
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	■	■	31 600	31.01.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					207 000	31.1.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	■	■	39 000	30.04.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	■	■	0	30.04.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření	ha	■	■	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	■	■	16 000	30.04.2016
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	■	■	10 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodo hospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	■	■	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	■	■	79 000	30.09.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	■	■	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					147 000	31.1.2018
3.3	Mapové dílo	ha	■	■	47 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					47 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	■	■	40 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

40 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	207 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	147 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	47 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	441 400 Kč
DPH 21% v Kč	92 694 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	534 094 Kč

V Rakovníku dne 11. 4. 2017

V Karlových Varech dne - 5 -04- 2017

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

vedoucí Pobočky Rakovník

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha - Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník

①

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V PLZM1 dne 13. 4. 2017

Za zhotovitele:

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

by spol. s r.o.
26, 301 00 Plzeň

