



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na provedení stavby s názvem:
„Odkanalizování Lhoty II“**

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
Zapsaná: v oddílu B, vložce 574 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Plzni
Sídlo: Plzeň 2 – Doudlevce, Malostranská 143/2, PSČ: 326 00 Plzeň 26
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva a [redacted]
[redacted] členem představenstva
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

IČO: 40233308
DIČ: CZ40233308
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
Sídlo: Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01
Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti
[redacted] jednatelem společnosti
E-mail: info@vhs.cz
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

d o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2021, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 17.03.2022

(d á l e j e n „ S m l o u v a “)



Preamble

Tento dodatek je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 5. 2022 – (dále jen „Žádost“), jejímž předmětem je revize harmonogramu plnění Smlouvy a změna ceny za Dílo způsobené v důsledku okolností, které objednatel ani zpracovatel projektové dokumentace jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Odůvodnění nezbytnosti změny Smlouvy je uvedeno v Žádosti.

Předmětem tohoto dodatku jsou:

1. Čl. 4.1.2. Smlouvy

1.1. S ohledem na výše uvedené se stávající text čl. 4.1.2. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.1.2. *Lhůta pro dokončení Díla*

4.1.2.1 *Lhůta pro dokončení Stavby je stanovena do 30.06.2022, přičemž výhradně pro část „SO 04 – Lokalita Polívkov“ se lhůta pro dokončení této části Stavby stanoví nejpozději do 15.10.2022.*

4.1.2.2. *Lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 30.09.2022, přičemž výhradně pro část „SO 04 – Lokalita Polívkov“ se lhůta pro dokončení této části Díla stanoví nejpozději do 15.01.2023.*

2. Čl. 5.1.1. Smlouvy

2.1. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla, a to:

- realizace chrániček na plynovodu DN 110 (vícepráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 3.

2.2. Celková cena víceprací uvedených v čl. 2.1 tohoto dodatku činí částku 302 029,75 Kč bez DPH.

2.3. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně ceny za Dílo. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1 *Výše sjednané ceny za Dílo*

5.1.1 *Cena za Dílo vychází z nabídkové ceny Zhotovitele, vykalkulované v rámci zadávacího řízení s názvem „Odkanalizování Lhoty II“.*

- a) *Cena za Dílo bez DPH 19 652 104,25 Kč;*
- b) *výše DPH dle platných právních předpisů ke dni uzavření Smlouvy 4 126 941,89 Kč;*
- c) *Cena za Dílo s DPH 23 779 046,14 Kč.*

3. Čl. 24.1.3 a 24.1.4 Smlouvy

3.1. S ohledem na výše uvedené se stávající texty čl. 24.1.3 a 24.1.4 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazují tímto zněním:

24.1.3 *Smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení Díla či jeho části*



Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení Díla či jeho části sjednaného ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši ■■■ % z ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení. V případě vzniku nároku Objednatele na smluvní pokutu podle tohoto odstavce, nevzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu podle odstavce 24.1.1.

24.1.4 Smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení Stavby či její části

Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení Stavby či její části sjednaného ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši ■■■ % z ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení. V případě vzniku nároku Objednatele na smluvní pokutu podle tohoto odstavce, nevzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu podle odstavce 24.1.1

4. Dále smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že:

- Stavba se považuje za dokončenou provedením Stavby včetně „SO 04 – Lokalita Polívkov“;
- Dílo se považuje za dokončené provedením Díla včetně „SO 04 – Lokalita Polívkov“;
- dnem následujícím po provedení Díla přechází nebezpečí škody na Díle;
- záruční lhůty počínají běžet provedením části Díla, neskončí však dříve než záruční doba (celého) Díla;
- na předání a převzetí části Díla a části Stavby se použijí obdobně ustanovení části 21 a 22 Smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

5.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Plzeň, dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.24
11:31:13 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

předseda představenstva

2022.06.21
13:25:34 +02'00'

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

jednatel společnosti

Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.23
10:25:58 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

člen představenstva

2022.06.21
13:24:06 +02'00'

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

jednatel společnosti