

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Mimořádná událost A1 - výhybka č. 5 v ŽST Prosenice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-215/2022**

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: KB, a.s., č.ú. 2303101/0100

zastoupena: Daniela Veselá, jednatel společnosti

Korespondenční adresa:

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Korespondenční e-mail: pelikan.milan@azd.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **035/PVO/2022**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 31. 1. 2022 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly,

mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 7, odst. 7.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 0,00 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 429 767,89 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	- 429 767,89 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	7 863 243,17 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	- 429 767,89 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	7 433 475,28 Kč

Slovy: sedm milionů čtyři sta třicet tři tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých dvacet osm haléřů

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně

stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

27. 6. 2022

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Daniela VESELÁ
jednatel společnosti
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Mimořádná událost A1 - výhybka č. 5 v ŽST Prosenice					CELKEM		5 291 888,65 Kč		0,00 Kč	362 801,40 Kč	4 929 087,25 Kč	
Název SO/PS:			SO 01 – Práce ST, žst. Prosenice výh. č. 5												
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 1 - Změna prací a materiálu na železničním svršku												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně			
						změna	po změně								
								Jednotková	Celkem						
Díl: 5		Práce a dodávky HSV													
14	5909040020	SoD	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m						0,00 Kč	113 070,00 Kč	0,00 Kč			
17	5910035110	SoD	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar						0,00 Kč	6 960,00 Kč	0,00 Kč			
Součet za Díl			Práce a dodávky HSV					0,00 Kč	120 030,00 Kč	0,00 Kč					
Díl: OST		Ostatní													
34	9903200200	SoD	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus						0,00 Kč	242 771,40 Kč	0,00 Kč			
Součet za Díl			Ostatní					0,00 Kč	242 771,40 Kč	0,00 Kč					
SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Mimořádná událost A1 - výhybka č. 5 v ŽST Prosenice					CELKEM		765 422,60 Kč		0,00 Kč	24 932,50 Kč	740 490,10 Kč	
Název SO/PS:			SO 01 – Oprava sloupů JŽ												
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 2 - Změna prací a materiálu na zařízení energetiky a e												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně			
						změna	po změně								
								Jednotková	Celkem						
Díl: 749Dem		Demontáže													
25	7596955220	SoD	Montáž pracovní plošiny na trubkový stožár do 20 m	ks						0,00 Kč	947,00 Kč	947,00 Kč			
26	7596955220-R	SoD	Pracovní plošina ke sloupu JŽ 14	ks						0,00 Kč	23 985,50 Kč	23 985,50 Kč			
Součet za Díl			Práce a dodávky HSV					0,00 Kč	24 932,50 Kč	24 932,50 Kč					
SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Mimořádná událost A1 - výhybka č. 5 v ŽST Prosenice					CELKEM		294 237,93 Kč		0,00 Kč	42 033,99 Kč	252 203,94 Kč	
Název SO/PS:			VRN – Vedlejší rozpočtové náklady - práce SEE OLC												
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 3 - Změna prací a materiálu na zařízení energetiky a elektrotechniky (VRN)												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně			
						změna	po změně								
								Jednotková	Celkem						
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady													
1	023131011	SoD	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracová	%						0,00 Kč	42 033,99 Kč	0,00 Kč			
Součet za Díl			Práce a dodávky HSV					0,00 Kč	42 033,99 Kč	0,00 Kč					