

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2021-047, která nabyla účinnosti
dne 2. 3. 2022
(SMVS: 107V322005025)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním: **Ing. Lubomír Štopl, vedoucí Oddělení bezpečnostních investic NATO Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Štopl, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: technický dozor objednatele – dále jen „TDO“

Ing. Jiří Hodaň, [REDACTED]
(technický dozor objednatele dle § 152 stavebního zákona - specialista elektro)

Vojtěch Rozsypal, tel. [REDACTED]
[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Aleš Ryšánek, tel. [REDACTED]
(technický dozor objednatele - specialista elektro)
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5339.

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D. jednatel společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí projekčního týmu:
- koordinátor BOZP:

[REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 Praha 10
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2021-047, která nabyla účinnosti dne 2. 3. 2022, na zhotovení inženýrsko-projektových prací a zhotovení díla - stavby „**Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce vizuálních navigačních znaků**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce vizuálních navigačních znaků“ dle odst. 2.1. čl. 2 smlouvy vznikla v souvislosti s požadavkem uživatele doloženým aktualizovaným stanoviskem ODVL MO a vzneseným na TER potřeba doplnění 1. a 2. etapy díla o vícepráce, na jejichž přesnou specifikaci potřebují smluvní strany získat časový prostor. Specifikace změn a víceprací bude předmětem následného dodatku.
- 2.2.** Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4. 1. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.1.** Termín dokončení 1. etapy díla: **nejpozději do 160 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.**“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:
Ing. Lubomír Štopl
vedoucí Oddělení bezpečnostních investic
NATO Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Ing.
Lubomír
Štopl

Digitálně podepsal
Ing. Lubomír Štopl
Datum: 2022.06.23
14:33:14 +02'00'

Za zhotovitele:
Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o

podepsáno elektronicky

Ing.
Jindřich
Fornůsek

Digitálně
podepsal Ing.
Jindřich Fornůsek
Datum: 2022.06.15
16:26:21 +02'00'