

Dodatek č. 1
ke
Smlouvě o dílo
01/01/2022

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

TYPO + DESIGN STUDIO, s.r.o.

Se sídlem: Kokořínská, 326/43, Praha 8, 182 00

IČ: 45796491

DIČ: CZ45796491

Číslo b.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 11547

dále jen „zhotovitel“

a

Městská část Praha 3

Se sídlem: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 130 00

zastoupená: Jiřím Ptáčkem, starostou

k podpisu na základě zmocnění pověřen: RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části

ve věcech technických: xx

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

Preambule

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 15. 3. 2022 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo na akci s názvem „Vybavení interiéru budovy 2. NP úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51“ (dále jen „smlouva“).
2. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly, že vzhledem k etapizaci stavebních prací realizovaných v budově úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51 je vhodné rozdělit i dodávku a financování dodávky a montáže kancelářského nábytku a vybavení dle smlouvy, a proto se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým upravují některé podmínky provádění díla dle smlouvy (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění a způsobu jeho financování v návaznosti na termíny realizace stavebních prací v budově úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na tom, že čl. II. odst. 2. smlouvy se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen dodat objednateli předmět díla včetně kompletní montáže (i) v rozsahu hlavního traktu 2. NP budovy úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51 v termínu od 1. do 15. 8. 2022, a (ii) v rozsahu dvorního traktu 2. NP budovy úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51 v termínu od 17. do 31. 10. 2022.“
3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že čl. IV. odst. 1. smlouvy se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
*„1. Po řádném dokončení a předání předmětu etapy hlavního traktu 2. NP budovy úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51 (tj. vše z 2. NP mimo dvorního traktu) bez vad a nedodělků vzniká zhotoviteli nárok na uhrazení ceny příslušné části předmětu díla a zhotovitelem bude vystavena vyúčtovací faktura na skutečně dodané zařizovací předměty včetně DPH, dopravy a montáže při odečtení uhrazené zálohy.
Po řádném dokončení a předání předmětu etapy dvorního traktu 2. NP budovy úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51 (tj. místnosti 122 až 126 a 130) bez vad a nedodělků vzniká zhotoviteli nárok na uhrazení ceny příslušné části předmětu díla a zhotovitelem bude vystavena vyúčtovací faktura na skutečně dodané zařizovací předměty včetně DPH, dopravy a montáže při odečtení uhrazené zálohy.“*
4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že čl. IV. odst. 2. smlouvy se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit zálohu na dodávky a montáž vybavení pro hlavní trakt 2. NP budovy úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51 (tj. vše z 2. NP mimo dvorního traktu) ve výši 40 % z celkové ceny díla dle čl. III. odst. 1. smlouvy, a dále zálohu na dodávky a montáž vybavení pro dvorní trakt 2. NP budovy úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51 (tj. místnosti 122 až 126 a 130) ve výši 10 % z celkové ceny díla dle čl. III. odst. 1. smlouvy, a to na základě zálohové faktury zhotovitelem vystavené a doručené objednateli.“
5. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

II. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení tohoto dodatku považují za určitá, srozumitelná a že tento dodatek nebyl podepsán v tísní a žádnou z jeho podmínek nepovažují za nevýhodnou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněn, a to i v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne

V Praze dne

zhotovitel

TYPO + DESIGN STUDIO, s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

objednatel

Městská část Praha 3

RNDr. Jan Materna Ph.D., člen Rady MČ

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 13. 6. 2022 č. 445.