

Veřejná zakázka č.: VZ 43.21
Identifikátor zakázky č.: P21V00000237

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Sportovní hřiště s.r.o.
L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
zastoupený Ing. Nadim Eid, jednatelem

IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845
Peněžní ústav: KB Zlín

Č. účtu: 115-7681040287/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C,
vložka 92673.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 2

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se na základě rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6177/RMOB-JIH/1822/112.. ze dne 16.06.2022 dohody uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0611/2021/INV ze dne 22.07.2021.

čl.II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0611/2021/INV :

1. Před zahájením realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku za smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných anebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k realizaci této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1, mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné popř. nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			1 916 239,12	402 410,22	2 318 649,34
Dodatek č. 1	-320 880,00	460 676,00	139 796,00	29 357,16	169 153,16
Dodatek č. 2	-185 952,15	546004,05	360 051,90	75 610,90	435 662,80
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a č. 2			2 416 087,02	507 378,28	2 923 465,30

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 10 kalendářních dnů na 80 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V odst 1 b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jejího předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 80 kalendářních dnů.

čl.III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu

porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace díla

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Nadim Eid
jednatel