

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2021/29

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: ALSTAP s.r.o.
Sídlo: Hvoždňanská 2237/5, 148 00 Praha 4
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, jednatel
IČO: 290 00 238 DIČ: CZ699004936
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158986
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 8iyg392

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx, jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel pozemní stavby

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.4. 2021 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/29, dodatek č. 1 ze dne 23.12. 2021 a dodatek č. 2 ze dne 25.4. 2022 týkající se akce „Nástavba domova pro seniory ul. Olbrachtova čp. 1390/II, Mladá Boleslav“, (dále jen smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 3“):

II. Předmět dodatku č.3:

1. Mění se článek 4 – Termín zhotovení díla

Odstavec 4.2 se nahrazuje textem: „Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odstavci 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 29.11. 2022“.

2. Důvodem ke změně termínu dokončení jsou nepředvídatelné události – válečného konfliktu na Ukrajině, kdy dochází k odlivu pracovních sil, který má bezprostřední vliv na personální kapacity na stavbě a promítá se také do dodavatelského řetězce stavby. Dalším důvodem je rozšíření mikropilotového založení a změna typu zdíva na základě vyjádření statika a následném doplnění dokumentace pro provedení stavby.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, dodatku č.1 a dodatku č.2 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Mladá Boleslav, dne

Praze, dne

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel
xxxxxxxxxxxx
jednatel
ALSTAP s.r.o

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4821 ze dne 6. června 2022.

V Mladé Boleslavi dne 6. června 2022

xxxxxxxxxxxx
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav